

Vienošanās par grozījumiem Nr. AST/21-185.6

2021.gada 19.februāra līgumā Nr.AST/21-185

Par AS "Augstsprieguma tīkls" administratīvo ēku kompleksa un ražošanas bāzes teritorijas pārbūve Dārziema ielā 86, Rīgā būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu

Rīgā

(ja dokuments parakstīts ar elektronisko parakstu,
datums un paraksti skatāmi laika zīmogā)
2021. gada 1. oktobrī

Starp **akciju sabiedrību "Augstsprieguma tīkls"** (turpmāk "Pasūtītājs"), kuru saskaņā ar statūtiem un 2021.gada 19.jūlija pilnvaru Nr.2.6/2021/30 pārstāv valdes priekšsēdētāja _____ un valdes loceklis _____, no vienas puses, un **sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Firma L4"** (turpmāk "Uzņēmējs"), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis _____, no otras puses, turpmāk kopā un atsevišķi "Puses",

saskaņā ar 2021.gada 19.februārī noslēgto līgumu Nr.AST/21-185 "Par AS "Augstsprieguma tīkls" administratīvo ēku kompleksa un ražošanas bāzes teritorijas pārbūve Dārziema ielā 86, Rīgā būvprojekta izstrādi un autoruzraudzības veikšanu" (turpmāk "Līgums"), kā arī 2021.gada 30.marta Vienošanās Nr.AST/21-185.3 "Vienošanās pie 2021.gada 19.februāra līguma par AS "Augstsprieguma tīkls" administratīvo ēku kompleksa un ražošanas bāzes teritorijas Dārziema ielā 86, Rīgā, pārbūves būvprojekta izstrādi Nr.AST/21-185" (turpmāk "Vienošanās Nr.AST/21-185.3") tiek noslēgta vienošanās (turpmāk "Vienošanās") par šādiem grozījumiem:

1. Puses vienojas izteikt Līguma 3.2.2.punktu jaunā redakcijā:
"3.2.2. Uzņēmējam jāizstrādā Projekts minimālā sastāvā, jāsaņem būvatļauja, jāsaņem visi nepieciešamie tehniskie noteikumi līdz 2021.gada 22.novembrim."
2. Puses vienojas izteikt Līguma 3.2.3.punktu jaunā redakcijā:
"3.2.3. Uzņēmējam ir jāizstrādā Projekts pilnā apjomā 1.kārtai, jāsaņem ar Pasūtītāju un atbildīgajām institūcijām un jāsaņem būvprojekta 1.kārtas pozitīvo ekspertīzes slēdzieni līdz 2022.gada 27.jūnijam."
3. Puses vienojas izteikt Līguma 3.2.4.punktu jaunā redakcijā:
"3.2.4. Uzņēmējam ir jāizstrādā Projekts pilnā apjomā 2.kārtai, jāsaņem ar Pasūtītāju un atbildīgajām institūcijām un jāsaņem būvprojekta 2.kārtas pozitīvo ekspertīzes slēdzieni līdz 2022.gada 25.jūlijam."
4. Puses vienojas izteikt Līguma 3.2.5.punktu jaunā redakcijā:
"3.2.5. Uzņēmējam ir jāizstrādā Projekts pilnā apjomā 3.kārtai, jāsaņem ar Pasūtītāju un atbildīgajām institūcijām un jāsaņem būvprojekta 3.kārtas pozitīvo ekspertīzes slēdzieni līdz 2022.gada 22.augustam."
5. Puses vienojas dzēst Līguma 3.2.6.punktu tā esošajā redakcijā un noteikt, ka turpmāk 3.2.7.punkta numerācija ir 3.2.6.punkts.
6. Puses vienojas izteikt Līguma 4.2.4.punktu jaunā redakcijā:
"40% (četrdesmit procentu) apmērā no Līguma cenas (neieskaitot Cenu saraksta pozīciju Nr.1 – Inženiertehniskās izpētes un siltumapgādes risinājuma izvēle un pozīciju Nr.14 – Autoruzraudzība) – pēc Projekta dokumentācijas, kas sastāv no visiem 3.kārtas būvprojekta sējumiem pilnā sastāvā, pēc pozitīva būvprojekta ekspertīzes atzinuma saņemšanas 3.kārtai;"
7. Puses vienojas dzēst Līguma 4.2.5.punktu tā esošajā redakcijā un noteikt, ka turpmāk 4.2.6.punkta numerācija ir 4.2.5.punkts un 4.2.7.punkta numerācija ir 4.2.6.punkts.
8. Līguma 7.1.3. un 7.1.4.punktā atsauci uz Līguma 4.2.6.punktu aizstāt ar 4.2.5.punktu.
9. Puses vienojas izteikt Vienošanās Nr.AST/21-185.3 pielikumu Nr.1 "Darbu izpildes grafiks" jaunā redakcijā un pievienot pie šīs Vienošanās kā pielikumu Nr.1.

Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

10. Puses vienojās izteikt Līguma pielikumu Nr.3 "Projektēšanas uzdevums" jaunā redakcijā un pievienot pie šīs Vienošanās kā pielikumu Nr.2.
11. Visi pārējie Līguma noteikumi un nosacījumi, kas netiek grozīti saskaņā ar šo Vienošanos, paliek spēkā Līgumā ietvertajā redakcijā.
12. Vienošanās stājas spēkā ar tās abpusējas parakstīšanas brīdi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.
13. Vienošanās ir sagatavota elektroniska dokumenta veidā uz divām lapām. Katra puse glabā Vienošanās eksemplāru elektroniskā dokumenta formā.

Pasūtītāja un Uzņēmēja rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs:

AS "Augstsprieguma tīkls"

Dārziema iela 86, Rīga, LV-1073

Vienotais reģ. Nr.40003575567

Uzņēmējs:

SIA "Firma L4"

Jelgavas iela 90, Rīga, LV-1004

Vienotais reģ. Nr.40003236001

Valdes priekšsēdētāja

/ _____ /

Valdes loceklis

/ _____ /

Valdes loceklis

/ _____ /

Informācija par vienošanās parakstītājiem netiek publicēta saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām