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SINHRONIZĀCIJAS PROJEKTS

➢ SINHRONIZĀCIJAS 1.FĀZE

➢ SINHRONIZĀCIJAS 2.FĀZE

➢ SINHRONIZĀCIJAS PROGRAMMA

➢ SINHRONIZĀCIJAS IZPĒTES



SINHRONIZĀCIJAS 1.FĀZE

VALMIERA-TARTU UN VALMIERA-TSIRGULIINA 

LĪNIJU REKONSTRUKCIJAS

07/2020 – pabeigtas sabiedriskās 

apspriešanas

07/2020 – izsludināts iepirkums

10/2020 – NIO statusa piešķiršana

10/2020 – projekta ietekme uz Pukšu

purvā mītošajiem putniem



SINHRONIZĀCIJAS 1.FĀZE

SINHRONA KOMPENSATORA UZSTĀDĪŠANA

07/2020 – pabeigta CESI izpēte

10/2020 – iepirkuma izsludināšana

FSAS UN AGC SISTĒMAS INSTALĒŠANA

8-10 PMU un WAMS sistēmas uzstādīšana

Vadības iekārtas modernizācija esošajās 

elektrostacijās



SINHRONIZĀCIJAS 2.FĀZE

GRANTA 

LĪGUMA 

NOSLĒGŠANA

11/2020

SAŅEMTS CEF 

LĪDZFINANSĒJUMS 

720MEUR (75%)

Harmony link

6 sinhronajiem 

kompensatoriem Baltijas 

valstīs – 2 katrā valstī

Polijas tīkla 

modernizācija un izbūve

LV PIEŠĶIRTI 

55,5MEUR

DIVIEM SINHRONAJIEM 

KOMPENSATORIEM NO 

CEF 

STRUKTURFONDIEM

PĀRĒJĀS 

INVESTĪCIJAS NO 

SINHRONIZĀCIJAS 

2.FĀZES TIEK 

PĀRLIKTAS UZ 

CEF-2021

TIRGUS TESTS

12/2020



SINHRONIZĀCIJAS PROGRAMMA

9/03/2020 – BALTIJAS PSO APSTIPRINĀJA SINHRONIZĀCIJAS  PROGRAMMU

APSTIPRINĀTS KOPĒJAIS PROJEKTU SARAKSTS

IZVEIDOTS BALTIJAS PSO SADARBĪBAS MODELIS AR DARBA UN 

VADĪBAS GRUPĀM



SINHRONIZĀCIJAS IZPĒTES

Tiek identificētas 

Baltijas valstu un 

Eiropas PSO 

noslēgtajā 

pievienošanas 

līgumā

Kopā 5 izpētes, 

ieskaitot 2 

personāla 

treniņus

CEF 

līdzfinansējums 

netiek piešķirts

Kopējas izmaksas 

~3MEUR, katram 

Baltijas PSO –

1MEUR

Izpētes jāpabeidz 

līdz 2021.gadam

Balstoties uz 

secinājumiem tiks 

identificēti 

pasākumi, kas 

jāmaina strādājot 

sinhroni ar 

kontinentālo Eiropu 

vai izolētas darbības 

režīmā.



PALDIES PAR UZMANĪBU!

Antons Kutjuns AS ” AUGSTSPRIEGUMA TĪKLS” 

Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073 

T +371 6772 8353, F +371 6772 8858

ast@ast.lv, www.ast.lv


