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	21.11.2018.
	Nr. 500300/2.5/2018/4246

	Uz 
	Nr. 


 
	 Sarunu procedūras pretendentiem



Par sarunu procedūru Nr. AST2018/94 "110kV transformatora TNr.2 nomaiņa un pārbūvētās 20kV sadalnes pieslēgšana apakšstacijā Nr.68 "Aizpute" un 110kV transformatora TNr.1 nomaiņa un elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošana apakšstacijā Nr.60 "Grobiņa""

Nosūtām atbildes uz saņemtajiem jautājumiem par sarunu procedūru Nr. AST2018/94 "110kV transformatora TNr.2 nomaiņa un pārbūvētās 20kV sadalnes pieslēgšana apakšstacijā Nr.68 "Aizpute" un 110kV transformatora TNr.1 nomaiņa un elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošana apakšstacijā Nr.60 "Grobiņa"".
1. Lai pēc iespējas precīzāk sagatavotu cenu piedāvājumu sarunu procedūrai AST 2018/94, vēlamies noskaidrot sekojošu jautājumu, vai sarunu nolikuma Tehniskajos noteikumos punktā 18.3 minētais ap/st. Grobiņa darbu pabeigšanas laiks 04.11.2019 ir noteikts korekti, ņemot vērā, ka atslēgumu ap/st. Aizpute uz TNr.l iespējams sākt 01.10.2019, punkts 18.2. Darbi abās apakšstacijās ir savstarpēji saistīti un šajā laikā jāveic trīs transformatoru takelāžas ar pārvietošanu un divas iekārtas ieregulēšanas un ieslēgšanas ar nolikumā noteiktu dienu skaitu. Lūdzam pārbaudīt minētos punktus un dot atbildi par savu redzējumu, kā šajā laika posmā iekļaut visus nepieciešamos darbus, vai rast iespēju mainīt punktā 18.3 vai 18.2 noteiktos datumus.
Atbilde: Paziņojam, ka sarunu procedūras Nr. AST2018/94 "110kV transformatora TNr.2 nomaiņa un pārbūvētās 20kV sadalnes pieslēgšana apakšstacijā Nr.68 "Aizpute" un 110kV transformatora TNr.1 nomaiņa un elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošana apakšstacijā Nr.60 "Grobiņa"" nolikuma 6. pielikumā "Tehniskais uzdevums" ir izdarīti grozījumi un 18.3. – 18.5. punkti tiek izteikti šādā redakcijā:
18.3.	Visi celtniecības un montāžas darbi, ieskaitot Pasūtītāja veicamās ieregulēšanas un pārbaudes, jāpabeidz un abi 110kV transformatori apakšstacijā "Grobiņa" jāieslēdz darbā līdz 30.05.2020.
18.4.	Visi celtniecības un montāžas darbi, ieskaitot Pasūtītāja veicamās ieregulēšanas un pārbaudes, jāpabeidz un abi 110kV transformatori apakšstacijā "Aizpute" jāieslēdz darbā līdz 12.12.2019.
18.5.	Izpildprojekts par apakšstaciju "Grobiņa" jāiesniedz līdz 27.06.2020. un par apakšstaciju "Aizpute" līdz 30.12.2019.
2. Lūdzam sniegt skaidrojumu par sarunu procedūras nolikuma tehniskā uzdevuma 18.punktā minētajiem projekta realizācijas termiņiem, kuri ir noteikti:
a/st. Nr.68 "Aizpute" TNr.2 nomaiņas darbus jāveic laika periodā no 01.10.2019. līdz 02.12.2019., kura laikā saskaņā ar sarunu procedūras cenu saraksta 6.10. punktu apakšstacijas teritorijā rezervēšanas nodrošināšanai jāatrodas vecajam TNr.2 transformatoram;
a/st. Nr. 60 "Grobiņa" TNr.1 nomaiņas darbi, kuru realizācijai jāpārved vecais rezervē esošais a/st.Nr.68 "Aizpute" TNr.2 transformators, jāpabeidz līdz 04.11.2019.
Ņemot vērā, ka a/st.Nr.68 "Aizpute" rezervē esošo TNr.2 transformatoru no a/st.Nr.68 "Aizpute" uz a/st.Nr.60 "Grobiņa" varēs pārvest tikai sākot ar 02.12.2019., lūdzu pārskatīt darbu izpildes termiņu a/st. ''Grobiņa", jo projekta realizācijai no transformatora piegādēs brīža apakšstacijā, ieskaitot AS "Augstsprieguma tīkls" pārbaudes, nepieciešami vismaz 2 mēneši.
Atbilde: Lūdzam skatīt atbildē uz 1. jautājumu noteiktos termiņus.
Paziņojam, ka sarunu procedūras Nr. AST2018/94 "110kV transformatora TNr.2 nomaiņa un pārbūvētās 20kV sadalnes pieslēgšana apakšstacijā Nr.68 "Aizpute" un 110kV transformatora TNr.1 nomaiņa un elektroenerģijas komercuzskaites sakārtošana apakšstacijā Nr.60 "Grobiņa"" piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir pagarināts līdz 2018. gada 29. novembrim plkst. 11.00. Pretendentu piedāvājumi tiks atvērti 2018. gada 29. novembrī plkst. 11.05 (pēc Latvijas laika) AS "Augstsprieguma tīkls", Dārzciema ielā 86, Rīgā, Latvijā, 107. telpā, ieinteresēto personu klātbūtnē.
[bookmark: _GoBack]Lūdzam apstiprināt šīs vēstules saņemšanu.

	Valdes loceklis
	Mārcis Kauliņš
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