

## LĪGUMS

2017. gada

17.

maija

## A UN B DAĻAS

ŠIS LĪGUMS noslēgts Rīgā, 2017. gada 27. aprīlī starp akciju sabiedrību „Augstsprieguma tīkls” (turpmāk „Pasūtītājs”), kuru saskaņā ar statūtiem un 2016. gada 2. maija pilnvaru Nr.50VL00-07/40 pārstāv tās valdes priekšsēdētājs un valdes loceklis, no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Reck” (turpmāk „Uzņēmējs”), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv tās valdes loceklis no otras puses, (turpmāk kopā un atsevišķi sauktas – Puses),

ņemot vērā, ka pasūtījums tiek veikts Eiropas Savienības Regulas Nr.1316/2013, ar ko izveido Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumentu, (*Connection European Facility (CEF)*) Enerģijas programmas ietvaros, piešķirot līdzfinansējumu kopējo interešu projektam Nr.4.4.1 (Iekšējā līnija starp Ventspili, Tumi un Imantu) saskaņā ar Granta Līgumu Nr. INEA/CEF/ENER/M2014/0012, (sākotnējais Nr. 1018450), Aktivitāte “Internal line between Ventspils, Tume and Imanta (LV)” Nr. 4.4.1-0004-LVLV-P-M-14 (turpmāk tekstā – Aktivitāte);

ņemot vērā AS “Augstsprieguma tīkls” 2014. gada 11. decembra Valdes lēmumu Nr. 81/43 “Par “330 kV EPL savienojuma „Kurzemes loks” 3. etaps: 330 kV gaisvadu līnija „Ventspils – Tume – Imanta” kapitālieguldījumu projekta apstiprināšanu” un 2015. gada 4. marta AS “Augstsprieguma tīkls” Valdes lēmumu Nr. 42/9 “Par AS “Augstsprieguma tīkls” Valdes 2014. gada 11. decembra lēmuma Nr. 81/43 “Par “330kV EPL savienojuma “Kurzemes loks” 3. etaps: 330 kV gaisvadu līnija “Ventspils – Tume – Imanta” kapitālieguldījumu projekta apstiprināšanu” grozījumiem”;

ņemot vērā iepirkuma procedūras Nr. AST500300S/16-92/54 (turpmāk „Procedūra”) dokumentāciju un rezultātus, noslēdz šo līgumu par sekojošo:

## 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Līguma mērķis ir iepirkuma priekšmeta A daļas izpildi par apakštācijas „Tume” 330 kV ĀSI izbūvi un iepirkuma priekšmeta B daļas izpildi par apakštācijas „IMANTA” 330 kV sadalnes paplašināšana.
- 1.2. Līguma priekšmets ir normatīvajos aktos paredzētā kārtībā izstrādāt Projekta dokumentāciju, veikt tās saskaņošanu, piegādāt jaunas Iekārtas un materiālus, izstrādāt un saskaņot Iekārtu dokumentāciju, veikt Iekārtu uzstādīšanas, montāžas un ieregulēšanas darbus, veikt demontāžas darbus, veikt Pasūtītāja personāla apmācību, veikt būvniecības darbus, veikt Autoruzraudzību un nodot būvi ekspluatācijā „līdz atslēgai”, pēc tam nodrošinot ar šo Līgumu noteiktās garantijas saistības.
- 1.3. Parakstot šo Līgumu, Uzņēmējs apliecina, ka ir informēts, ka Pasūtītājs līguma izpildei ir piesaistījis Eiropas Savienības finansiālu atbalstu, un Uzņēmējs nav tiesīgs saņemt šādu atbalstu līguma izpildei.

## 2. LĪGUMA SASTĀVDAĻAS UN APZĪMĒJUMI

- 2.1. Šim Līgumam ir šādas sastāvdaļas, kas jālasa un jātulko kā šo Līgumu veidojošs dokumentu kopums:

- (a) Līguma teksts;
- (b) Cenu saraksts;
- (c) Tehniskais uzdevums;
- (d) Darbu izpildes kalendārais grafiks.

Jebkuru nesaskaņu vai pretrunu gadījumā starp augstāk minētajiem dokumentiem, prioritāte dokumentiem ir tādā secībā, kādā šie dokumenti ir uzskaitīti. Šaubu vai nepilnību gadījumā Puses Līguma nosacījumu iztulkošanai vai papildināšanai var atsaukties uz Procedūras dokumentāciju un tajā ietvertajām saistībām.

- 2.2. Interpretējot Līgumu, vienskaitlis nozīmē daudzskaitli un pretēji. Vārdiem ir to parastā nozīme, ja vien Līgumā nav noteikts citādi. Šajā Līgumā lietotiem terminiem tiek piešķirta šāda nozīme:

- (a) „Līgums” nozīmē šo Līgumu un tā pielikumus;
- (b) „Līguma cena” nozīmē cenu, kas Pasūtītājam jāsamaksā Uzņēmējam par Līguma izpildi. Līguma cena ietver visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas, ko Uzņēmējs noteicis saskaņā ar piedāvājumu Procedūrā un ir nepieciešamas Līguma priekšmeta sasniegšanai. Līguma cena tai skaitā, bet ne tikai ietver Projekta dokumentācijas izstrādi un tās saskaņošanu, būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības materiālu, izstrādājumu, Iekārtu, Darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas izmaksas, būvgružu, demontēto turpmākai izmantošanai nederīgo un Uzņēmējam nodoto materiālu, ietaišu (atkritumu) apsaimniekošanu, kā arī Būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, autoratlīdzības, iespējamās nodokļu (izņemot PVN), un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un jebkurus citus maksājumus un izdevumus, kas būs jāizdara Uzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu visus Līguma noteikumus. Tās izdevumu pozīcijas (t.sk. ar Darbu veikšanu saistītie papilddarbi, paligmateriāli), kuras nav atsevišķi izdalītas Līguma pielikumā pievienotajā Cenu sarakstā, bet ir nepieciešamas Līguma mērķu sasniegšanai, ir uzskatāmas par iekļautām citās Cenu saraksta pozīcijās; Līguma cena ir uzskatāma par pilnīgu un galīgu atlīdzību Uzņēmējam par Līguma izpildi;
- (c) „Iekārtas” nozīmē visas ierīces, kas paredzētas elektroenerģijas pārvades, sadales, ražošanas, pārveides, patēriņa, sakaru vai kontroles vajadzībām, kas ir uzstādāmas Objektā vai ir piederīgas Objektam saskaņā ar šo Līgumu. Noteiktas Iekārtas piegādā Pasūtītājs vai Uzņēmējs atbilstoši Tehniskajā uzdevumā noteiktajam;
- (d) „Darbi” nozīmē visas tās darbības – projektēšana, inženiertopogrāfisko, ģeoloģijas un ģeodēzisko izpēti, plānu izstrāde, saskaņošana, būvniecība, piegāde, Iekārtu piegāde, uzstādīšana, montāža, ieregulēšana, pieņemšanas pārbaudes, dokumentācijas izstrāde, apmācība, saskaņojumu saņemšana, autoruzraudzība un citas darbības, kuras Uzņēmējam ir jāizpilda saskaņā ar Līgumu tā mērķu sasniegšanai;
- (e) „Diena” ir kalendārā diena, ja Līgumā nav noteikts citādi. Saistība, kuras termiņš saskaņā ar Līgumu iestājas brīvdienā, ir izpildāma nākamajā darba dienā;
- (f) „Objekts” ir iepirkuma priekšmeta A daļas apakšstacija „Tume” Tukuma nov., Tukuma pag. un iepirkuma priekšmeta B daļas apakšstacija „Imanta”, Kleistu ielā 25, Rīga;
- (g) „Etapš” ir pilnā apmērā izbūvētas Objekta daļas saskaņā ar Cenu sarakstu;
- (h) „Projekta vadītājs” ir AS „Augstsprieguma tīkls” Projektu vadības dienesta Projektu vadītājs kas pārstāv Pasūtītāju, Līguma izpildes, tās atbilstības Līgumam un Pasūtītāja interesēm uzraudzībai;
- (i) „Uzņēmēja projekta vadītājs” ir SIA „Reck” projektu vadītājs kas seko Līguma izpildes gaitai attiecībā uz Objektu, tās atbilstībai Līgumam un nodrošina Pasūtītāja regulāru informēšanu par Līguma izpildi un stāvokli Objektā;
- (j) „Uzņēmēja projekta vadītāja asistenti” ir SIA „Reck” projektu vadītāja asistenti
- (k) „Būvuzraugs” ir Pasūtītāja nozīmēta persona, kura saskaņā ar Līgumu veic Objekta būvuzraudzību. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi ir noteikti normatīvajos aktos, kā arī šajā Līgumā;
- (l) „Būvlaukums” nozīmē laukumu un blakusteritoriju, kas ir nepieciešams Darbu izpildei, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, standartiem un reālo situāciju dabā, un nodots Uzņēmēja rīcībā Darbu veikšanai;
- (m) „Uzņēmēja mehānismi” nozīmē transportlīdzekļus, celtņus, darbarīkus, iekārtas, kuras ir Uzņēmēja (t.sk. apakšuzņēmēju) īpašums vai kuras viņš uz laiku nomā vai uz laiku piegādā Objektā un kuras tiek izmantotas Darbu izpildei, bet kas nav Objekta daļa un Pasūtītāja īpašums;
- (n) „Projekta dokumentācija” nozīmē Darbu ietvaros izstrādājamo projektēšanas dokumentācijas kopumu, kas ir nepieciešama Objekta izbūvei un Līguma mērķu sasniegšanai;
- (o) „Projekta dokumentācijas izpildesemplārs” nozīmē izmaiņas Projekta dokumentācijā, kas

radušās celtniecības un montāžas darbu laikā veiktās Autoruzraudzības ietvaros un kuras Uzņēmējam ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc Autoruzraudzības beigām ir jāiestrādā Projekta dokumentācijā;

- (p) „**Darba dokumentācija**” ir dokumentācija, kuru Puses rada un nodod viena otrai darba gaitā, pamatojoties uz Līguma vai normatīvo aktu prasībām;
- (q) „**Autoruzraudzība**” nozīmē normatīvajos aktos noteiktos projektētāja pienākumus veikt būvprojekta īstenošanas uzraudzību Objekta būvdarbu gaitā;
- (r) „**Interesu konflikts**” nozīmē jebkādu situāciju, kurā taisnīgu un objektīvu Līguma izpildi varētu negatīvi ietekmēt šādi iemesli: ekonomiskas intereses, politiskā vai nacionālā piederība, ģimenes vai emocionālās saites vai jebkādas citas kopīgas intereses.

### **3. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA UN TERMIŅŠ**

- 3.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi. Ja Puses paraksta Līgumu atšķirīgos datumos, tad termiņus, kuru noteicējumu skaita no Līguma noslēgšanas, aprēķina no Līguma titullapā norādītā datuma.
- 3.2. Darbus Uzņēmējam ir jāizpilda saskaņā ar Darbu izpildes kalendāro grafiku un citiem šī Līguma noteikumiem. Darbiem Objektā pilnībā ir jābūt pabeigtiem un Objekts jānodod, parakstot galīgo pieņemšanas – nodošanas aktu līdz 2019.gada 30.maijam.

### **4. LĪGUMA IZPILDES UN GARANTIJAS LAIKA NODROŠINĀJUMS**

- 4.1. Uzņēmējs, ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā no šā Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma cenas. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā un 30 (trīsdesmit) dienas pēc Līguma termiņa notecešanas.
- 4.2. Līguma izpildes nodrošinājums var tikt izmantots kā pilnīga vai daļēja kompensācija Pasūtītājam par zaudējumiem, kurus Uzņēmējam ir jāatlīdzina saskaņā ar šo Līgumu Uzņēmēja saistību neizpildes gadījumā.
- 4.3. Līguma izpildes nodrošinājums ir neatsaucama bankas garantija, ko ir izdevusi banka, kam ir tiesības veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā vai līdzvērtīgs nodrošinājums. Līguma izpildes nodrošinājuma formai un saturam ir jābūt iepriekš saskaņotam ar Pasūtītāju. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jāsaturs nodrošinājuma izdevēja neatsaucams beznosacījuma apsolījums nekavējoties pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma izmaksāt jebkuru tam pieprasīto summu nodrošinājuma limita ietvaros saistībā ar jebkādu Pasūtītāja prasījumu attiecībā uz Uzņēmēja Līguma izpildes saistībām, turklāt Pasūtītājam nav pienākuma savu prasījumu pamatot vai pierādīt nodrošinājuma izdevējam, kā arī neaprobežojot Pasūtītāja tiesības izlietot Līguma izpildes nodrošinājumu ar jebkādiem citiem Līgumā neminētiem nosacījumiem, ierobežojumiem un ierunām.
- 4.4. Uzņēmējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Galīgā darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Garantijas laika nodrošinājumu 2% (divu procentu) apmērā no Līguma cenas. Garantijas laika nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz Uzņēmēja garantijas saistību izpildei un 30 (trīsdesmit) dienas pēc garantijas termiņa notecešanas.
- 4.5. Garantijas laika nodrošinājums ir neatsaucama bankas garantija, ko ir izdevusi banka, kam ir tiesības veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā vai līdzvērtīgs nodrošinājums. Garantijas laika nodrošinājuma formai un saturam ir jābūt iepriekš saskaņotam ar Pasūtītāju. Garantijas laika nodrošinājumam ir jāsaturs tā izdevēja neatsaucams beznosacījuma apsolījums nekavējoties izmaksāt jebkuru tam pieprasīto summu nodrošinājuma limita ietvaros pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saistībā ar jebkādu Pasūtītāja prasījumu attiecībā uz Uzņēmēja garantijas saistībām, turklāt Pasūtītājam nav pienākuma savu prasījumu pamatot vai pierādīt nodrošinājuma izdevējam, kā arī neaprobežojot Pasūtītāja tiesības izlietot Garantijas laika nodrošinājumu ar jebkādiem citiem Līgumā neminētiem nosacījumiem, ierobežojumiem un ierunām.
- 4.6. Prasījumi jebkādu apdrošināšanas līgumu ietvaros neizslēdz Līguma izpildes nodrošinājuma vai garantijas laika nodrošinājuma izlietošanu.

## **5. PIEGĀDE UN TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA**

- 5.1.** Iekārtu un materiālu piegādi līdz Objektam pilnā apmērā organizē un apmaksā Uzņēmējs. Uzņēmējs ir atbildīgs par Iekārtu un materiālu uzglabāšanu, izvietojumu Būvlaukumā, aizsardzību no laika apstākļiem un apsardzību līdz Objekta iepriekšējai pieņemšanai.
- 5.2.** Ja Tehniskais uzdevums paredz noteiktu Iekārtu vai materiālu saņemšanu no Pasūtītāja, tad Uzņēmēja pienākums ir savlaicīgi pieprasīt un saņemt noteiktos materiālus vai Iekārtas Pasūtītāja norādītajā noliktavā. Uzņēmējs ir atbildīgs par tam izsniegto materiālu vai Iekārtu pienācīgu uzglabāšanu, transportu un apsardzi.
- 5.3.** Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam izskatīšanai Iekārtu tehniskā dokumentācija Cenu sarakstā, Darbu izpildes kalendārajā grafikā un Tehniskajā uzdevumā norādītajos termiņos un apjomos. Pasūtītājs izskatīs Iekārtu tehnisko dokumentāciju 15 (piecpadsmit) dienu laikā un dos saskaņojumu vai motivētu atteikumu.

## **6. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS**

### **6.1. Pasūtītāja pienākumi:**

- 6.1.1.** veikt maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem, tajā skaitā Līgumā noteiktajos termiņos un apmērā;
- 6.1.2.** nodrošināt Uzņēmējam piecu Būvlaukumam Darbu izpildei un saskaņā ar savstarpēji apstiprinātu elektroietaišu atslēguma grafiku (ja tāds ir piemērojams), savlaicīgu Uzņēmēja brigādes pielaišanu Līgumā paredzēto Darbu izpildei.

### **6.2. Pasūtītāja tiesības:**

- 6.2.1.** jebkurā brīdī nomainīt Projekta vadītāju, par to rakstiski informējot Uzņēmēju;
- 6.2.2.** nozīmēt un nomainīt Būvuzraugu;
- 6.2.3.** pārbaudīt un uzraudzīt izpildāmo darbu kvalitāti, pieaicināt tehnisko uzraugu vai neatkarīgus ekspertus darbu kvalitātes uzraudzībai un novērtēšanai (šīs ir arī Būvuzrauga tiesības bez īpaša pilnvarojuma), tajā skaitā būvekspertīzes veikšanai, kā arī tiesības iegūt paraugus no izmantojamajiem materiāliem to pārbaudei ar sagraujošām metodēm. Būvuzrauga, eksperta vai citu personu pieaicināšanas neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Līgumam neatbilstoši veiktajiem Darbiem, kā arī par citu šajā Līgumā noteikto prasību un noteikumu neievērošanu;
- 6.2.4.** atsaukt iepriekš apstiprināto Uzņēmēja Būvdarbu vadītāju, kā arī jebkuru citu Uzņēmēja darbinieku vai apakšuzņēmēju, nosūtot motivētu paziņojumu Uzņēmējam, ja Būvdarbu vadītājs, darbinieks vai apakšuzņēmējs nespēj veikt savus profesionālos pienākumus vai pārkāpj iekšējās darba kārtības, darba drošības tehnikas, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības vai Līguma (šīs ir arī Būvuzrauga tiesības) noteikumus, vai citus piemērojamās tiesību aktus. Uzņēmējs nekavējoties pēc šāda paziņojuma saņemšanas nozīmē citu Būvdarbu vadītāju, darbinieku vai apakšuzņēmēju.
- 6.3. Uzņēmēja pienākumi** ir izpildīt Līguma saistības atbilstoši Līguma prasībām, Latvijas Republikas spēkā esošo tiesību normu prasībām un Pasūtītāja norādījumiem, tajā skaitā, bet ne tikai, ievērojot zemāk minēto:
  - 6.3.1.** informēt Valsts darba inspekciju par būvdarbu veikšanu, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasībām;
  - 6.3.2.** iegūt visas nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus, sertifikātus un licences no valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, vai sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem, zemes īpašniekiem un lietotājiem pilnīgai Līguma izpildei. Gadījumā, ja atļauju un/vai saskaņojumu saņemšanai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktu normām ir nepieciešama Pasūtītāja līdzdalība, Pasūtītājs pēc Uzņēmēja pieprasījuma izsniedz Uzņēmējam nepieciešamo pilnvarojumu atļauju un/vai saskaņojumu saņemšanai rīkoties Pasūtītāja vārdā;
  - 6.3.3.** nodrošināt Pasūtītājam iespēju piekļūt bez maksas pie Projekta dokumentācijas dažādiem mērījumu un analīžu rezultātiem vai citas informācijas, kas saistīta ar Objektu un Darbu izpildi;

- 6.3.4. nodrošināt Līguma izpildei nepieciešamā darbaspēka piesaistīšanu un izdevumu (komandējumi, uzturs, dzīvošana, transports u.c.) segšanu. Nodrošināt personāla kvalifikāciju līmeni, kas ir nepieciešams un pietiekams Darbu veikšanai, tajā skaitā, bet ne tikai ievērojot Procedūras nolikumā izvirzītās prasības personāla kvalifikācijai. Ievērojot to, ka Darbi šī Līguma ietvaros saistīti ar paaugstinātu bīstamību Uzņēmēja personālam un apkārtējiem, Uzņēmējs uzņemas atbildību par Pasūtītājam, Uzņēmējam, Uzņēmēja darbiniekiem un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, kas varētu rasties Uzņēmējam kļūdaini saprotot vai izpildot Pasūtītāja dotās instrukcijas un dokumentāciju Uzņēmēja brigādes pielaišanai Līgumā paredzēto darbu izpildei, kā arī instrukcijas un dokumentāciju Līgumā paredzēto darbu veikšanas laikā;
- 6.3.5. Vienlaicīgi ar Līguma noslēgšanu iesniegt Pasūtītājam Līgumā izpildē iesaistītā personāla, kura kvalifikācijas atbilstību Pasūtītājs ir vērtējis Procedūras gaitā, sarakstu. Līguma izpildes gaitā rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju Līguma izpildē iesaistītā personāla saraksta izmaiņas, ievērojot Procedūras nolikumā izvirzītās prasības personāla kvalifikācijai;
- 6.3.6. savlaicīgi informēt Pasūtītāju par visām problēmām, kas saistītas ar Līguma izpildi, varētu aizkavēt izpildes termiņus vai ietekmēt Objekta ekspluatāciju nākotnē;
- 6.3.7. Darbus izpildīt kvalitatīvi, atbilstoši Līgumam un Pasūtītāja saskaņotajam Darbu izpildes kalendārajam grafikam. Jebkura atkāpe ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu;
- 6.3.8. Darbu izpildē ievērot saskaņoto Projekta dokumentāciju. Jebkura atkāpe ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu;
- 6.3.9. nodrošināt darba aizsardzības koordinatoru projekta sagatavošanas un izpildes laikā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;
- 6.3.10. atbilstoši sagatavot Būvlaukumu un sagatavoties Darbiem, t.sk., izgatavot un uzstādīt Objekta informatīvo būvtafelī/es atbilstoši normatīvajiem aktiem, kā arī Eiropas Savienības līdzfinansējuma projektiem izvirzītajām publicitātes prasībām, iepriekš saskaņojot to ar Pasūtītāju;
- 6.3.11. nodrošināt Darbos iesaistītā personāla, kas atrodas Būvlaukumā, skaidru identifikāciju, izmantojot formastērpus, marķētas aizsargķiveres, atpazīšanas zīmes utt.;
- 6.3.12. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Uzņēmējam nodoto Objektu pie nosacījuma, ja attiecīgais gadījums iestāties Uzņēmēja vainojamas darbības un/vai bezdarbības rezultātā;
- 6.3.13. informēt Pasūtītāju, ja Uzņēmēja vainas dēļ ir radies kaitējums videi un segt soda sankcijas, ja tādas ir;
- 6.3.14. atbildēt par darba drošības normu ievērošanu un ievērot visus Latvijas Republikas likumus un normatīvos aktus, pašvaldību izdotos aktus, būvnormatīvus, nacionālos standartus, materiālu un iekārtu ražotāju noteiktos standartus un Latvijas Elektrotehniskās Komisijas (LEK) energostandartus, AS „Augstsprieguma tīkls” Instrukciju par darbuzņēmēju darba organizāciju AS „Augstsprieguma tīkls” darbā esošās elektroietaisēs un to aizsargjoslās, kā arī Projekta dokumentācijā noteiktos Darbu izpildes nosacījumus;
- 6.3.15. uz sava rēķina nodrošināt visus Līguma pilnīgai un savlaicīgai izpildei nepieciešamos Uzņēmēja mehānismus, kā arī Būvlaukumu ar Darbu izpildei nepieciešamajiem saimniecības un biroja telpām, elektroenerģiju, telekomunikācijām, apgaismes ierīcēm un ūdens apgādi;
- 6.3.16. nodrošināt pienācīgu Būvlaukuma diennakts apsardzi līdz Objekta nodošanai iepriekšējai pieņemšanai;
- 6.3.17. iežogot Būvlaukumu un izlikt brīdinājuma zīmes, pienācīgi norobežojot tranšejas, būvbedres, tai skaitā pret iegruvumiem, Uzņēmēja mehānismu darba vietas un citus paaugstinātas bīstamības objektus;
- 6.3.18. izvietot informāciju pie Būvlaukuma par Darbu izpildītājiem, iepriekš saskaņojot to ar Pasūtītāju;
- 6.3.19. nodrošināt Projekta vadītājam un Būvuzraugam vai citām Pasūtītāja pilnvarotām personām brīvu

pieceju Būvlaukumam vai citām teritorijām, kurās notiek Darbi, lai Pasūtītājs varētu pārbaudīt Darbu gaitu un kvalitāti un iespēju robežās sniegt viņiem nepieciešamo tehnisko palīdzību pārbaūžu veikšanai;

- 6.3.20. ja pārbaūžu laikā konstatētas neatbilstības vai pārkāpumi un par šo faktu saņemts Pasūtītāja rakstisks paziņojums, veikt nepieciešamos labojumus vai darbības, lai nodrošinātu atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām vai novērstu pieļautos pārkāpumus saprātīgā un ar rakstisku vienošanos apstiprinātā laika periodā;
- 6.3.21. nodrošināt, lai Būvlaukums būtu pietiekami brīvs no nevajadzīgas nosprostošanas, aizvākt nevajadzīgos materiālus, atkritumus, pagaidu sastatnes, un Uzņēmēja mehānismus, kas nav vajadzīgi Darbu izpildei;
- 6.3.22. uzstādīt un ieregulēt visas Objektā piederīgās Iekārtas, sekundārās Iekārtas ieregulēt saskaņā ar ražotāja dokumentāciju un Pasūtītāja iesniegtajām iestatījumu kartēm;
- 6.3.23. pārbaudīt visas Objektam piederīgās Iekārtas un iesniegt Pasūtītājam Iekārtu ieregulēšanas un pārbaūžu protokolus un divas nedēļas pirms pārbaūžu sākuma Pasūtītājam iesniegt laika grafiku ar un bez slodzes ieslēgšanas pārbaudēm;
- 6.3.24. veikt apakšzemes inženierkomunikāciju ģeodēziskos izpilduzmērījumus pirms to aizrakšanas;
- 6.3.25. pirms Galīgā darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Objekta teritoriju (aizvākt būvgružus, Uzņēmēja īpašumu u.c.) un atstāt Būvlaukumu un Objektu tīrā un drošā stāvoklī;
- 6.3.26. apsaimniekot Darbu rezultātā radušos atkritumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem un normatīvajiem dokumentiem, un iesniegt Pasūtītājam apliecinājuma kopijas par apsaimniekotajiem atkritumiem, uzrādot apjomus;
- 6.3.27. pirms pārbaūžu veikšanas un Etapa pieņemšanas ekspluatācijā, nodot Pasūtītājam visu ar Etapa būvniecību saistīto dokumentāciju (izpilddokumentāciju, Darbu izpildes u.c. dokumentāciju, kas attiecas uz Etapu);
- 6.3.28. veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu jebkādu Interesu konfliktu, kas varētu ietekmēt taisnīgu un objektīvu Darbu izpildi nekavējoties rakstveidā paziņot Pasūtītājam, ja Darbu izpildes laikā rodas vai var rasties Interesu konflikta apstākļi;
- 6.3.29. vest ar būvniecības procesu saistīto lietvedību, tai skaitā, bet ne tikai pildīt būvdarbu žurnālu, sagatavot nozīmīgo būvkonstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus un organizēt to parakstīšanu no citu būvniecības procesa dalībnieku pusēs, apkopot būvizstrādājumu atbilstību apliecinājošus dokumentus u.c.;
- 6.3.30. veikt sakaru kabeļu montāžas un izbūves darbus, saskaņā ar sakaru kabeļu ražotāja tehniskajiem noteikumiem, kā arī atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām;
- 6.3.31. veikt Objekta Autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajai Projekta dokumentācijai, Būvniecības likumam, citiem Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību un elektroietaišu uzstādīšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai visā Autoruzraudzības laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami Autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
- 6.3.32. Darbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Projekta dokumentācijai un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav ekvivalenti Projekta dokumentācijā paredzētajiem;
- 6.3.33. šī Līgumā spēkā esamības laikā neslēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar AS „Augstsprieguma tīkls” darbinieku. Pretējā gadījumā Uzņēmējs samaksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 14 000 (četrpadsmit tūkstošu *euro*) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. Slēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar AS „Augstsprieguma tīkls” darbinieku, Uzņēmējs drīkst tikai gadījumā, ja ir saņemta AS „Augstsprieguma tīkls” iepriekšēja rakstiska piekrišana;

- 6.3.34. Visu dokumentāciju, kuru Uzņēmējs Līguma saistību izpildei sagatavo un iesniedz valsts vai pašvaldību iestādēm, trešajām personām vai Pasūtītājam, Uzņēmējs noformē latviešu valodā;
- 6.3.35. Nodrošināt, ka Uzņēmēja personāls - atbildīgie darbinieki par darba izpildi un darba aizsardzības izpildi spēj komunicēt ar Pasūtītāju latviešu valodā līmenī, kas nepieciešams un pietiekams darbu izpildei, bet ne zemāks par vidējā līmeņa 2. pakāpes (B2) latviešu valodas zināšanām, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 29.jūlija noteikumu Nr. 733 „Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi” prasībām;
- 6.3.36. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā uzrādīt Līgumā prasītās apdrošināšanas polises un apdrošināšanas noteikumus;
- 6.3.37. Uzņēmējam ir 2 (divu) dienu laikā jāinformē un jāiesniedz Pasūtītājam tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns, ja Līguma izpildes gaitā tiek uzsākts tiesiskās aizsardzības process;
- 6.3.38. nodrošināt Pasūtītājam, kā arī Eiropas Komisijas (*European Commission*), Inovācijas un tīklu izpildaģentūras (*Innovation and Networks Executive Agency*), Eiropas biroja krāpšanas apkarošanai (*European Anti-Fraud Office*), Eiropas revīzijas palātas (*European Court of Auditors*) un citu Eiropas Savienības kompetento institūciju pārstāvjiem, veicot pārbaudes vai auditus saistībā ar Aktivitātei piešķirto līdzfinansējumu, iespēju piekļūt bez maksas pie Projekta un tehniskās dokumentācijas, dažādiem mērījumu un analīžu rezultātiem vai citas informācijas, kas saistīta ar Objektu un Darbu izpildi, kā arī pēc augstāk minēto personu pieprasījuma izsniegt prasīto informāciju, tajā skaitā elektroniskā formātā;
- 6.3.39. pēc Eiropas Komisijas, Inovācijas un tīklu izpildaģentūras, Eiropas biroja krāpšanas apkarošanai, Eiropas revīzijas palātas un citu Eiropas Savienības kompetento institūciju pārstāvju, Pasūtītāja vai jebkuras citas iestādes, kuru iepriekš minētās institūcijas pilnvarojušas veikt Darbu auditu vai pārbaudi, pieprasījuma, Uzņēmējs bez maksas sniedz jebkuru detalizētu informāciju attiecībā uz Darbiem, to izpildes procesu, personālu, tai skaitā informāciju elektroniskā formātā, kā arī nodrošina šajā punktā minēto institūciju personālam vai jebkurai to pilnvarotai fiziskai vai juridiskai personai brīvu pieeju Būvlaukumam vai citām teritorijām, kurās notiek Darbi;
- 6.3.40. saglabāt ar Darbu izpildi saistīto, tā rīcībā esošo dokumentu oriģinālus, it īpaši grāmatvedības un nodokļu uzskaites dokumentus, tajā skaitā elektronisko dokumentu oriģinālus, Līguma darbības laikā un 5 (piecus) gadus pēc Eiropas Savienības līdzfinansējuma izmaksas Aktivitātes ietvaros. Ja šajā punktā noteiktajā termiņa izbeigšanās dienā turpinās audits, pārsūdzības process, tiesvedība, tiek iesniegts pieteikums tiesā, vai tiek veikti citi pārbaudes pasākumi saistībā ar Aktivitātei piešķirto līdzfinansējumu, tad Uzņēmējam ir pienākums saglabāt dokumentus līdz iepriekš minēto auditu, tiesas procesu vai citu pārbaudes pasākumu noslēgumam;
- 6.3.41. gadījumos, kad Pasūtītājs ir devis rakstisku atļauju Uzņēmējam izmantot informāciju par Līgumu konferencēs, semināros, publikācijās vai norādīt citos dokumentos, Uzņēmēja pienākums ir nodrošināt, lai šajos dokumentos vai komunikācijā tiktu ietverta atbilstoši Eiropas Komisijas un Inovācijas un tīklu izpildaģentūras prasībām noformēta norāde, ka Darbu izpildei ir piesaistīts Eiropas Savienības finansējums. Par šādu dokumentu un komunikācijas saturu vienmēr un jebkurā gadījumā atbild Uzņēmējs. Eiropas Komisija un/vai Inovācijas un tīklu izpildaģentūra atbild tikai gadījumos, ja ir iepriekš sniegušas savu piekrišanu;
- 6.3.42. Uzņēmējs atsakās no jebkādam tiesībām un/vai prasījumiem, un/vai pretenzijām pret Eiropas Komisiju un Inovācijas un tīklu izpildaģentūru saistībā ar Darbiem un Līguma izpildi kopumā un nodrošina šāda noteikuma ietveršanu līgumos ar apakšuzņēmējiem.

## 7. DARBU PIENĒMŠANAS-NODOŠANAS KĀRTĪBA

### 7.1. Darbu pieņemšana notiek sekojošās stadijās:

- (a) Darbu ikmēneša pieņemšana to uzskaites un apmaksas nolūkos - Darbu ikmēneša pieņemšanu, Puses to apstiprina parakstot attiecīgu pieņemšanas – nodošanas aktu;
- (b) Etapa iepriekšēja pieņemšana, novērtējot tā gatavību ekspluatācijas uzsākšanai (Objekta daļu

- nodošana pagaidu ekspluatācijā) – Darbu pieņemšana pēc Etapa pabeigšanas saskaņā ar LEK 002 „Energoietaišu tehniskā ekspluatācija” 3.izdevumu. Etapa iepriekšēju pieņemšanu Puses apstiprina parakstot attiecīgu pieņemšanas – nodošanas aktu (Pieņemšanas komisijas akts);
- (c) Elektroietaišu pārbaude – atbilstoši LEK 002 „Energoietaišu tehniskā ekspluatācija”, 3.izdevums, prasībām. Pasūtītājs izsniedz atzinumu, atzīstot elektroietaisi par derīgu ekspluatācijai;
  - (d) Objekta nodošana ekspluatācijā atbilstoši 2014.gada 20.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” tiek fiksēta ar būvvaldes izdotu aktu;
  - (e) Galīgā darbu pieņemšana – nodošana notiek, parakstot Galīgo pieņemšanas – nodošanas aktu pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā un visu Cenu sarakstā norādīto Darbu pabeigšanas.
- 7.2. Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par akta parakstīšanas brīdī nekonstatētiem Darbu trūkumiem, slēptiem trūkumiem vai trūkumiem, kas Uzņēmējam kā nozares profesionālim un būvspeciālistam būtu bijis jāparedz, pat ja Pasūtītājs ir akceptējis attiecīgo risinājumu.
- 7.3. Segto darbu un būvkonstrukciju pieņemšanas akti, preču pavadzīmes un piegādes akti ir būvdarbu lietvedības sastāvdaļa un nav uzskatāmi par pamatojumu maksājumu veikšanai.
- 7.4. Iekārtas, kuras jāpiegādā Uzņēmējam, tiek uzskatītas par piegādātām pēc to montāžas veikšanas Objektā un Iekārtu tehniskās dokumentācijas iesniegšanas Pasūtītājam, ja Puses nav vienojušies par citādu Iekārtu piegādes kārtību.
- 7.5. Puses var vienoties par mazāk nozīmīgu Darbu sadaļu (apzaļumošana, teritorijas labiekārtošana, būvgružu un Uzņēmēja īpašuma savākšana, u.c.) izpildi pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā, ja šādu Darbu veikšana ir neiespējama vai nelietderīga sezonālu vai organizatorisku apsvērumu labad, bet netraucē uzsākt Objekta ekspluatāciju un to vērtība nepārsniedz pusi no garantijas nodrošinājuma apjoma. Par šādām darbu sadaļām Puses veic atzīmi Etapa iepriekšējās pieņemšanas aktā, norādot izpildes termiņu. Termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs var piemērot Līgumā noteiktās sankcijas un nodrošinājuma līdzekļus.
- 7.6. Jebkurā Darbu un/vai Etapa un/vai Objekta pieņemšanas stadijā konstatēto Darbu trūkumu novēršana ir Uzņēmēja pienākums, kas jāveic pēc iespējas savlaicīgi, ievērojot Pasūtītāja norādījumus šajā sakarā. Laboto Darbu trūkumu pieņemšanai Puses piemēro tādas pašu noteikumus kā attiecīgajai Darbu pieņemšanas procedūrai. Uz trūkumu novēršanas termiņa laiku var tikt atliktas Uzņēmējam noteiktās sankcijas par Darbu izpildes termiņu nokavēšanu, ja tas neizraisa Darbu gala termiņa vai noteikta Darbu etapa pabeigšanas termiņa kavējumu.
- 7.7. Ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītos izdevumus sedz Uzņēmējs.
- 7.8. Pasūtītāja vārdā parakstīt pieņemšanas - nodošanas aktus par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem, kā arī Galīgo darbu pieņemšanas-nodošanas aktu attiecībā uz Objektu tiek pilnvarots AS „Augstsprieguma tīkls” valdes loceklis
- 7.9. Uzņēmēja vārdā parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktus par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem, kā arī Galīgo darbu pieņemšanas-nodošanas aktu attiecībā uz Objektu tiek pilnvarots SIA „Reck” valdes loceklis

#### *Darbu ikmēneša pieņemšana*

- 7.10. Darbu ikmēneša pieņemšana notiek katru kalendāro mēnesi, par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem darbiem.
- 7.11. Ne vēlāk kā līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam, Uzņēmējs Projekta vadītājam iesniedz no savas puses parakstītus 2 (divus) pieņemšanas - nodošanas aktu eksemplārus par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem, kopā ar visu nepieciešamo dokumentāciju.
- 7.12. Pasūtītājs paraksta pieņemšanas - nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem ne vēlāk kā līdz katra mēneša 15. (piecpadmitajam) datumam, atgriežot 1 (vienu) eksemplāru Uzņēmējam, vai arī rakstiski iesniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu parakstīt aktu, norādot konstatētos Darbu trūkumus. Ja Pasūtītājs noteiktajā termiņā neparaksta pieņemšanas - nodošanas

aktu vai nesniedz atteikumu, Darbi ir uzskatāmi par pieņemtiem.

#### *Etapu iepriekšēja pieņemšana*

- 7.13. Etapam esot pilnībā pabeigtam un gatavam ekspluatācijas uzsākšanai, Uzņēmējs rakstiski par to paziņo Pasūtītājam un iesniedz visu nepieciešamo dokumentāciju, kas līdz šim nav Pasūtītāja rīcībā (Projekta dokumentācijas izpildesemplārs, Iekārtu dokumentācija, pārbaužu rezultāti, ģeodēziskie izpilduzmērījumi, kadastrālās uzmērīšanas dokumentācija, pieņemšanas - nodošanas akta projekts utt.). Uzņēmējs ir tiesīgs par Etapa gatavības datumu paziņojumu sniegt priekšlaicīgi, ja atlikušie darbi, kas veicami līdz norādītajam datumam, ir mazāk nozīmīgi (apzaļumošana, teritorijas labiekārtošana, kosmētiski uzlabojumi), pilnībā ir pabeigta Etapa elektriskā daļa un ir noformēta iesniedzamā dokumentācija.
- 7.14. Saņemot šādu paziņojumu, Projekta vadītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc noteiktā Etapa gatavības datuma uzaicina Uzņēmēja projekta vadītāju uz iepriekšējo pieņemšanu. Etapa iepriekšējās pieņemšanas laikā Pasūtītāja un Uzņēmēja pārstāvji virspusēji pārbauda Etapa funkcionālo atbilstību, atbilstību Līgumam un normatīvajiem aktiem, gatavību pārbaudes un ekspluatācijas uzsākšanai.

#### *Elektroietaišu pārbaude*

- 7.15. Pēc sekmīgas Etapa iepriekšējās pieņemšanas, Pasūtītājs patstāvīgi 7 (septiņu) dienu laikā veic Objektā esošo elektroietaišu pārbaudi atbilstoši LEK 002 „Energoietaišu tehniskā ekspluatācija”, pieslēdzot elektroietaišes tīklam un pārbaudei ar elektrisko slodzi.
- 7.16. Elektroietaišu pārbaudes mērķis ir pārliecināties par elektroietaišu gatavību nodošanai ekspluatācijā vai pagaidu ekspluatācijā.
- 7.17. Elektroietaišu pārbaudi Pasūtītājs, kā elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, veic patstāvīgi, tomēr Uzņēmējs ir tiesīgs iepazīties ar pārbaudes rezultātiem, mērījumiem un citām ziņām, kas tam būtu nepieciešamas trūkumu novēršanai.

#### *Objekta daļu nodošana pagaidu ekspluatācijā*

- 7.18. Ja Tehniskajā uzdevumā ir paredzēta Objekta vai atsevišķu Objekta daļu izmantošana energoapgādei pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā, tad atbilstoši Projekta dokumentācijā un Darbu izpildes kalendārajā grafikā paredzētajiem nosacījumiem Puses veic atsevišķu Objekta daļu nodošanu pagaidu ekspluatācijā.
- 7.19. Objekta daļu nodošana pagaidu ekspluatācijā veicama atbilstoši Līguma nosacījumiem par elektroietaišu pārbaudi, ciktāl tie ir attiecināmi uz attiecīgajām Objekta daļām.

#### *Objekta nodošana ekspluatācijā*

- 7.20. 7 (septiņu) dienu laikā pēc sekmīgas otrā Etapa iepriekšējās pieņemšanas un sekmīgas elektroietaišu pārbaudes veikšanas, Uzņēmējs vēršas piekritīgajā būvvaldē (Būvniecības likumā noteiktos gadījumos - Būvniecības valsts kontroles birojā) ar lūgumu pieņemt Objektu ekspluatācijā, tai skaitā Projekta dokumentācijas izpildesemplāra saskaņošanu.
- 7.21. Uzņēmējam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai sagatavotu Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Objektu ekspluatācijā pieņem pieņemšanas komisija, kuru uzaicina Uzņēmējs un būvvalde.
- 7.22. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Objekta nodošanas ekspluatācijā apliecināšu aktu, izdotu būvvaldē.

#### *Galīgā darbu pieņemšana*

- 7.23. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā un visu Darbu pabeigšanas Pušu pilnvarotās personas paraksta Galīgo darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā fiksē kopējo Darbu izpildes summu, atlikto Darbu izpildi, kā arī saskaņā ar šo Līgumu noteiktās garantijas sākuma datumu.
- 7.24. Galīgā darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no pienākumiem pildīt Līguma saistības, kuras līdz Galīgā darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai vēl nav izpildītas.

## **8. GARANTIJA**

- 8.1.** Garantijas termiņš izpildītajiem Darbiem ir 60 (sešdesmit) mēneši no Galīgā darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas, bet Pusēm ir tiesības rakstiski vienoties arī par ilgāku garantijas termiņu.
- 8.2.** Garantijas termiņš Iekārtām ir 60 (sešdesmit) mēneši no Galīgā darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas, bet Pusēm ir tiesības rakstiski vienoties arī par ilgāku garantijas termiņu. Līguma Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz Pasūtītāja piegādātajām Iekārtām, bet ir attiecināmi uz to uzstādīšanu un ieregulēšanu.
- 8.3.** Uzņēmējs garantē Darbu izpildījuma kvalitāti un Objekta atbilstību Līguma noteikumiem un piemērojamo tiesību aktu prasībām, tajā skaitā Līgumā noteiktajiem tehniskajiem parametriem un drošu ekspluatāciju, uzņem atbildību par nepilnībām, trūkumiem un neatbilstībām Objektā un apņemas 10 (desmit) dienu laikā uz sava rēķina novērst defektus, kas Objektam radušies garantijas laikā. Par kavējumu, kas radies novēršot šādus defektus garantijas laikā, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma cenas.
- 8.4.** Uzņēmējs garantē, ka Līguma ietvaros piegādātie un uzstādītie materiāli un Iekārtas ir jaunas, nelietotas, ietver visus uzlabojumus materiālu un konstrukcijas ziņā un to, ka Iekārtām nav defektu, kas pie normālas ekspluatācijas varētu rasties izgatavošanas, konstrukcijas, materiālu vai jebkuras Uzņēmēja darbības vai nevērības dēļ.
- 8.5.** Uzņēmējs garantē Objektā uzstādīto Iekārtu normālu darbību, to, ka uzstādītās Iekārtas un Darbu izpildījums ir savienojami ar citām Pasūtītāja iekārtām un komunikācijām, kā arī to, ka Iekārtām un Darbu izpildījumam piemīt tādas funkcionālās īpašības, kādas ir noteiktas Līgumā vai kādas ir nepieciešamas, lai Iekārtas un Darbu izpildījumu varētu izmantot mērķiem, kuriem tie ir paredzēti.
- 8.6.** Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē Objektam trūkumus, uz ko attiecināmas garantijas saistības, par to rakstiski tiek paziņots Uzņēmējam.
- 8.7.** Uzņēmējam ir pienākums garantijas termiņā izlabot konstatētos defektus Darbos, salabot vai nomainīt Iekārtas vai to daļas, kurām ir defekts, kā arī novērst tā varbūtējo ietekmi uz visu Objektu, neprasot nekādu samaksu no Pasūtītāja.
- 8.8.** Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam piekļušanu Objektam, lai Uzņēmējs varētu izpildīt garantijas saistības. Ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu Uzņēmējam ir tiesības uz garantijas remonta laiku no Objekta izvest atsevišķas Iekārtas vai to daļas, ja konstatētā defekta raksturs ir tāds, ka to nevar efektīvi izlabot Objekta atrašanās vietā.
- 8.9.** Ja garantijas darbi vai Iekārtas un to daļu nomaiņa ir ar tādu raksturu, ka tie varētu ietekmēt Objekta vai Objekta daļu darbību vai efektivitāti, Uzņēmējam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jāveic atbilstošas pārbaudes pēc garantijas remonta darbu pabeigšanas. Ja Objekts vai attiecīgā Objekta daļa šādu pārbaudi neiztur, Uzņēmējs ir atbildīgs par trūkumu novēršanu, līdz attiecīgās pārbaudes rezultāti atbilst prasībām.
- 8.10.** Ja Uzņēmējs remonta darbos iesaista Pasūtītāja personālu, tad Pasūtītāja personāla darbu apmaksā Uzņēmējs saskaņā ar Pasūtītāja uzņēmumā noteiktajiem darba apmaksas tarifiem, kas ir spēkā remonta darbu izpildes laikā. Pasūtītāja personāla iesaistīšana remonta darbos pieļaujama vienīgi saņemot iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu.
- 8.11.** Ja Uzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas nespēj novērst defektus Līgumā paredzētā laikā, Pasūtītājs var rīkoties, veicot nepieciešamās darbības uz Uzņēmēja rēķina un riska, un ar to netiek aizskartas citas tiesības, kas saskaņā ar Līgumu Pasūtītājam ir pret Uzņēmēju, šādā gadījumā paliek spēkā arī Uzņēmēja garantijas saistības.
- 8.12.** Lai novērstu defektus, Pasūtītājs ir tiesīgs izsniegt Uzņēmējam rezerves daļas no sava rezerves daļu krājuma un Uzņēmējs uz sava rēķina pēc iespējas drīz piegādā jaunas to vietā, saskaņā ar noteikumiem, uz kādiem tika piegādātas izmantotās rezerves daļas, vai veic norēķinu pēc Pasūtītāja apstiprināta cenrāža.

## **9. LĪGUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA**

- 9.1. Par Līgumā noteikto Darbu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu **EUR 3 235 817,11** (trīs miljoni divi simti trīsdesmit pieci tūkstoši astoņi simti septiņpadsmit *euro*, 11 centi) apmērā bez PVN.
- 9.2. Līguma cena ir visaptverošs maksājums par Darbu izpildi. Iesniedzot finanšu piedāvājumu Procedūras ietvaros Uzņēmējs ir paredzējis ar Darbu veikšanu saistītos saprātīgos riskus, grūtības un apstākļu maiņas, kādas ir raksturīgas šāda veida Darbiem.
- 9.3. Visi maksājumi saskaņā ar šo Līgumu tiek veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Darbu ikmēneša pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu. Pasūtītājs, veicot maksājumus ietur 10% no izrakstītā rēķina summas. Maksājumi tiek veikti saskaņā ar cenām, kas ir norādītas Cenu sarakstā.
- 9.4. Pasūtītāja rīcībā palikušie 10% (desmit procenti) no Līguma cenas tiek izmaksāti Uzņēmējam pēc Galīgā darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, attiecīgā rēķina un Garantijas laika nodrošinājuma saņemšanas.
- 9.5. Nevienš maksājums, ko veic Pasūtītājs, nav uzskatāms par Objekta vai attiecīgo Darbu pieņemšanu.
- 9.6. Pasūtītājam nav jāsedz papildus izdevumi par darbu ziemas apstākļos.
- 9.7. Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu dod tiesības pret kādu no Pusēm piemērot līgumsodu, tad otra Puse iesniedz rēķinu līgumsoda apmērā. Līgumsods var tikt ieturēts no veicamajiem maksājumiem.
- 9.8. Tikš apmaksāti tikai tie Darbi, kas iekļauti Cenu sarakstā, jebkuri citi papildus Darbi, veikti bez iepriekšējās rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, netiks apmaksāti.
- 9.9. Jebkurus papildus izdevumus, t.sk., arī par neparedzētu darbu veikšanu, Pasūtītājs Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu izdevumu veikšanas Puses rakstiski par to ir vienojušās.
- 9.10. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums maksājuma uzdevumā.
- 9.11. Uzņēmējs sagatavo rēķinus papīra veidā, nosūtot to uz Pasūtītāja norādīto juridisko adresi vai elektroniski un nosūta tos uz Pasūtītāja adresi: [rekini@ast.lv](mailto:rekini@ast.lv). Puses vienojas, ka elektroniski izrakstītajos rēķinos, personas, kas izraksta rēķinus, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski saņemtajiem (izrakstītajiem) rēķiniem jāsaturs pilna informācija atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Gadījumā, ja rēķini nav noformēti atbilstoši tiesību normatīvo aktu prasībām, Uzņēmēja pienākums ir anulēt iepriekš izrakstīto rēķinu un izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam jaunu rēķinu. Šajā gadījumā apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc jauna rēķina saņemšanas no Uzņēmēja.

## **10. ĪPAŠUMA TIESĪBAS**

- 10.1. Objekts pēc tā izbūves pieder akciju sabiedrībai „Latvenergo” un/vai akciju sabiedrībai „Latvijas elektriskie tīkli” ar visiem tā izbūvē izmantotajiem materiāliem, Iekārtām un neatdalāmajiem ieguldījumiem.
- 10.2. Akciju sabiedrībai „Latvenergo” un/vai akciju sabiedrībai „Latvijas elektriskie tīkli” ir autora mantiskās tiesības uz visiem Līguma ietvaros izstrādātajiem dokumentiem, rasējumiem, Projekta dokumentāciju, Projekta dokumentācijas izpildesemplāriem, izpētes datiem, mērījumiem, datu analīzi un citu informāciju, neatkarīgi no šīs informācijas iegūšanas avota. Neskatoties uz šajā punktā minēto, Pasūtītājam un Inovācijas un tīklu izpildaģentūrai ir tiesības izmantot minētos dokumentus un informāciju pēc saviem ieskatiem, tajā skaitā, bet ne tikai pavairojot, reproducēt pilnā apmērā vai daļēji, publicēt papīra formātā, elektroniski, internetā kā lejupielādējamu vai nelejupielādējamu failu, publiski demonstrēt jebkāda veidā, pārraidīt, izmantot komunikācijā ar presi, iekļaut publiski pieejamās datu bāzēs un indeksos, tulkot, uzglabāt papīra, elektroniskā vai citā formātā, arhivēt, nodot trešajām pusēm izmantošanas tiesības. Inovācijas un tīklu izpildaģentūrai ir tiesības dot pieeju dokumentiem pēc individuāliem pieprasījumiem un saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2001. gada 20. maija Regulas (EK) Nr. 1049/2001 noteikumiem.

- 10.3. Jebkuram dokumentam, specifikācijai, plānam, rasējumam vai sagataves paraugam, ko Pasūtītājs vai kāds viņa vārdā ir iesniedzis saistībā ar šo Līgumu, izņemot pašu Līgumu, ir jāpaliek akciju sabiedrībai „Latvijas elektriskie tīkli” īpašumā un tas (visas kopijas) ir jāatdod Pasūtītājam pēc Uzņēmēja Līguma saistību izpildes.
- 10.4. Uzņēmējam ir jānodrošina Pasūtītājs pret visām trešo personu sūdzībām par intelektuālā īpašuma tiesību, tajā skaitā patenta, autortiesību zīmola vai rūpnieciskās ražošanas tiesību pārkāpumiem, kas varētu izcelties, veicot Darbus, kā arī saistībā ar Objektu.
- 10.5. Akciju sabiedrībai „Latvenergo” un/vai akciju sabiedrībai „Latvijas elektriskie tīkli”, noslēdzot Pārvaldes sistēmas aktīvu nomas līgumu (2014.gada 30.decembrī) ir pilnvarojusi AS „Augstsprieguma tīkls” veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Objekta izbūvi.

## **11. LĪGUMA GROZĪJUMI**

Pusēm ir tiesības pagarināt Līguma izpildes termiņu, ja šāda nepieciešamība radusies objektīvu, no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ, vai tam par iemeslu ir Pasūtītāja vainojama darbība vai bezdarbība, neizpildot vai nepilnīgi izpildot no Līguma izrietošās saistības.

## **12. UZŅĒMĒJA SAISTĪBU IZPILDES TERMIŅU NEIEVĒROŠANA UN LĪGUMSODS**

- 12.1. Līguma saistību, t.sk. garantijas darbu izpildes termiņu neattaisnotas neievērošanas gadījumā pret Uzņēmēju var tikt piemērots līgumsods.
- 12.2. Ja Uzņēmējs nokavē Cenu sarakstā un Tehniskajā uzdevumā norādītos Darbu izpildes termiņus, kā arī Līguma izpildes beigu termiņus, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma cenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības pienākuma. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no maksājuma summas, veicot apmaksu par veiktajiem Darbiem.
- 12.3. Ja Pasūtītājs kavē veikt samaksu par pamatoti iesniegtu rēķinu apmaksu, viņš maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no kavējuma summas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma cenas.
- 12.4. Ja Uzņēmējs nepiegādā Iekārtu tehnisko dokumentāciju Līgumā paredzētajos termiņos, tad viņš maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,01% (nulle komats nulle viena procenta) apmērā no Līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma cenas.
- 12.5. Ja jebkurā Līguma izpildes brīdī Uzņēmējs varētu sastapties ar apstākļiem, kas neizbēgami aizkavēs Iekārtu piegādes vai Darbu izpildi, Uzņēmējam nekavējoties ir rakstiski jāziņo Pasūtītājam par aizkavēšanos, tās iespējamo ilgumu un iemeslu(-iem). Pēc Uzņēmēja paziņojuma Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, pēc saviem ieskatiem, viņš var pagarināt Uzņēmēja saistību izpildes termiņus. Termiņu pagarinājumu Puses apstiprina ar Līguma grozījumiem.
- 12.6. Ja Līguma izpildes gaitā Darbu izpildes termiņu kavējumi rodas vienīgi no Pasūtītāja atkarīgu iemeslu dēļ, tad Līguma izpildes gala termiņš attiecīgi pagarināms par tik ilgu periodu, kamēr kavējuma iemesli netiek novērsti, un Uzņēmējs tiek atbrīvots no atbildības par gala termiņa nokavējumu, par ko ir jānoformē attiecīgo Darbu izpildes termiņu un nepieciešamības gadījumā arī Līguma darbības termiņa pagarinājums.
- 12.7. Ja Uzņēmējs pieļauj Līguma pārkāpumus saistībā ar Darbu izpildes kvalitāti, tad tas maksā Pasūtītājam fiksētu līgumsodu sekojošā apmērā par katru pārkāpumu:
- 12.7.1. EUR 500 (pieci simti *euro*) par konstatētu darba drošības tehnikas pārkāpumu saistībā ar Darbu veikšanu;
- 12.7.2. EUR 500 (pieci simti *euro*) par pamatotu zemes īpašnieku, trešo personu vai institūciju sūdzību par pārkāpumiem Darbu veikšanas laikā;
- 12.7.3. EUR 500 (pieci simti *euro*) par atkritumu nesavākšanu Darbu veikšanas vietā;
- 12.7.4. EUR 500 (pieci simti *euro*) par nepilnīgu vai nesavlaicīgu Izpildedokumentācijas iesniegšanu Pasūtītājam Darbu iepriekšējai pieņemšanai;

- 12.7.5. EUR 500,00 (pieci simti *euro*) par apdrošināšanas dokumentācijas nesavlaicīgu iesniegšanu vai uzrādīšanu Pasūtītājam;
- 12.7.6. EUR 500 (pieci simti *euro*) par citu Līgumā noteikto pienākumu pārkāpumu, kas nav termiņa kavējums.
- 12.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no turpmākās Līguma izpildes vai zaudējumu atlīdzības, vai trūkuma novēršanas. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no Līguma izpildes nodrošinājuma vai maksājuma summas, veicot apmaksu par izpildītajiem Darbiem.

### 13. APDROŠINĀŠANA

- 13.1. Uzņēmējs līdz Darbu uzsākšanai vai līdz tiesību aktos paredzētajam termiņam, ja minētais termiņš iestājas pirms Darbu uzsākšanas, uz sava rēķina apņemas noslēgt šādus atbilstošus apdrošināšanas līgumus, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, un iesniedzot Pasūtītājam apstiprinātas apdrošināšanas līguma vai apdrošināšanas polisi kopijas:

13.1.1. būvdarbu un montāžas darbu (iekārtu uzstādīšanas) apdrošināšanas polisi Līguma cenas apmērā. Saskaņā ar apdrošināšanas polisi tiek norādīts kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs tiek norādīts Pasūtītājs un/vai akciju sabiedrība „Latvijas elektriskie tīkli”. Šo apdrošināšanu Uzņēmējs uztur spēkā visā Darbu veikšanas laikā. Apdrošinājums aptver visus zaudējumu riskus, kas saistās ar Uzņēmēja profesionālo darbību. Apdrošināšanas polisē iekļaujams 3 (trīs) gadu paplašinātais garantijas periods, kā arī projektētāja kļūdas apdrošināšana. Uzņēmējs minētās apdrošināšanas polises iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms Darbu uzsākšanas Objekta teritorijā;

13.1.2. Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā 2014. gada 19. augusta MK noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām, kā arī paredzot šādus noteikumus: apdrošināšanas summa: EUR 1 000 000 (viens miljons *euro*), apdrošinājuma ņēmēja pašrisks ne vairāk kā EUR 700 (septiņi simti *euro*), kā arī trīs gadu pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods un tai ir jāaptver civiltiesiskās atbildības riski pret trešajām personām saistībā ar Darbu veikšanu. Šo apdrošināšanu Uzņēmējs uztur spēkā visā Darbu veikšanas un Garantijas laikā. Apdrošināšanas polisē tiek noteikts, ka apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona (tajā skaitā Pasūtītājs un/vai akciju sabiedrība „Latvijas elektriskie tīkli”), kam var rasties prasījums saistībā ar Darbu veikšanu. Uzņēmējs minētās apdrošināšanas polises kopiju iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms Darbu uzsākšanas Objekta teritorijā;

13.1.3. Darbos iesaistīto būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā 2014. gada 19. augusta MK noteikumu Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.

13.2. Līguma izpildes termiņa pagarināšanas gadījumā, izdevumus, saistītus ar apdrošināšanas līgumu pagarināšanu sedz tā Puse, kuras vainas dēļ pagarināti Līguma izpildes termiņi.

### 14. SAISTĪBU NEIZPILDE VAI INTEREŠU KONFLIKTS

14.1. Pasūtītājam ir tiesības, nosūtot rakstisku paziņojumu, pēc saviem ieskatiem vienpusēji apturēt Līguma darbību uz laiku, samaksājot Uzņēmējam par faktiski piegādātajām Iekārtām un izpildītajiem Darbiem, un papildus izdevumus, kas saistīti ar neplānotu darbu pārtraukšanu vai atsākšanu.

14.2. Pasūtītājs, nosūtot rakstisku paziņojumu Uzņēmējam, var vienpusēji izbeigt Līgumu pilnībā vai daļēji jebkurā no šiem gadījumiem:

14.2.1. ja Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi un savu saistību neizpildi nav novērsis arī 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas dienas;

14.2.2. ja Uzņēmējs neattaisnoti kavē Cenu sarakstā un Tehniskajā uzdevumā norādītos Darbu izpildes termiņus, kā arī Līguma izpildes beigu termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām. Šajā gadījumā Pasūtītājs nepiegādāto Iekārtu, neizpildīto Darbu vietā var pasūtīt līdzīgas Iekārtas un/vai Darbus

- no trešajām personām, par kuriem Uzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam radušos papildizdevumus;
- 14.2.3.** ja Uzņēmējs nav iesniedzis Līguma izpildes nodrošinājumu, garantijas laika nodrošinājumu vai apdrošināšanas polisi un noteikumus Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā vai jebkurš no tiem nav spēkā visā termiņā, ko paredz šis Līgums, un Uzņēmējs šo saistību neizpildi nav novērsis arī 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas brīža;
- 14.2.4.** ja Uzņēmējs nepilda jebkuras citas Līguma saistības, taču ne agrāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pēc tam, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku paziņojumu (atgādinājumu), un Uzņēmējs šajā laikā nav novērsis attiecīgo Līguma saistību neizpildi;
- 14.2.5.** pastāv Interesu konflikts, Uzņēmējs nav informējis par to Pasūtītāju, kā arī nav šādu Interesu konflikta situāciju novērsis;
- 14.2.6.** Ja ir ierosināts Uzņēmēja tiesiskās aizsardzības process, pasludināts Uzņēmēja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Uzņēmēja saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Uzņēmēja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam Līguma izpildes beigu termiņam Uzņēmējs būs likvidēts;
- 14.2.7.** Uzņēmējs vai persona, kurai ir Uzņēmēja pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Uzņēmēju, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
- 14.2.8.** Uzņēmējs ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot Pasūtītāja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā kartela vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;
- 14.2.9.** tiek konstatēts, ka Uzņēmējs, piedaloties iepirkuma procedūrā, ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai, kas ietekmējusi vai varētu ietekmēt iepirkuma procedūras rezultātus;
- 14.2.10.** Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem jebkurai personai ir devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda veida kukuli, dāvanu, pateicības naudu, komisijas naudu vai citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu vai atlīdzību par jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu, vai par labvēlības vai nelabvēlības izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar Līgumu;
- 14.2.11.** Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem likumā noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā saistībā ar Līguma izpildi;
- 14.2.12.** Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem ir iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada Interesu konflikta situāciju attiecībā uz Līguma izpildi.
- 14.3.** Uzņēmējs katrā Līguma 14.2. punktā minētajā gadījumā maksā līgumsodu par līgumsaistību neizpildi 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas.
- 14.4.** 14.2. un 14.7. punktos minētie Līguma vienpusējas izbeigšanas gadījumi neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību, līgumsodu, kā arī Līguma izpildes nodrošinājuma izmantošanu, bet Uzņēmējam ir jāturpina pildīt Līgumu tādā apjomā, kādā tas nav izbeigts. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no Līguma izpildes nodrošinājuma vai maksājuma summas, veicot apmaksu par izpildītajiem Darbiem.
- 14.5.** Pēc Līguma izbeigšanas vai Darbu pārtraukšanas Uzņēmējam nekavējoties ir jānodod Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas attiecas uz Objektu, un jānodod Pasūtītājam Objektu, pabeigtos Darbus un Būvlaukumā esošās Iekārtas. Pasūtītājs Objektu, Darbus un Iekārtas pieņem tādā apjomā, kādā tie ir kvalitatīvi pabeigti un kurus Pasūtītājs var turpmāk izmantot, samaksājot par pieņemto Objektu, Darbiem un Iekārtām saskaņā ar Cenu sarakstu un Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu.

14.6. Pēc Līguma izbeigšanas vai Darbu pārtraukšanas Uzņēmējam nekavējoties vai arī Pasūtītāja noteiktā dienā ir jāpārtrauc visus Darbus un jāveic visus nepieciešamos pasākumus, lai Objekts tiktu atstāts nebojātā, drošā stāvoklī, jāsakārto Būvlaukumu atbilstoši Līguma prasībām un jānodrošina, lai Uzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī jāveic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.

14.7. Pasūtītāja darbiniekiem un sadarbības partneriem, ieskaitot Uzņēmēju un tā apakšuzņēmējus savā darbībā jāievēro augsti ētika standarti, ja Pasūtītājam rodas būtiskas aizdomas par koruptīvām vai krāpnieciskām darbībām saistībā ar Līguma izpildi, Pasūtītājam ir tiesības Darbu veikšanas laikā un 365 (trīs simti sešdesmit piecu) dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas pieprasīt informāciju un/vai veikt auditu/pārbaudi saistībā ar Līguma izpildi. Audita/pārbaudes veicēju izvēlas un darbus apmaksā Pasūtītājs. Audita/pārbaudes rezultātā iegūtā informācija ir konfidenciāla un nav izpauzama trešajām personām, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanas pienākums izriet no piemērojamiem tiesību aktiem. Pasūtītājs nodrošina, ka audita/pārbaudes veicējs ievēro šī Līguma noteikumus par konfidencialitāti. Uzņēmējam ir pienākums šajā punktā noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas slēdz ar apakšuzņēmējiem šī Līguma izpildes nodrošināšanai. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Uzņēmējs vai tā apakšuzņēmēji nesarbojas ar Pasūtītāju šī punkta izpildē, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji, ar rakstisku paziņojumu mēnesi iepriekš, izbeigt Līgumu.

## **15. APAKŠUZŅĒMĒJI UN SAISTĪBU PĀREJA**

15.1. Uzņēmējam ir tiesības Līguma izpildē iesaistīt apakšuzņēmējus, ko Pasūtītājs iepriekš ir izvērtējis saskaņā ar Procedūrā iesniegto piedāvājumu. Uzņēmējs, iesaistot apakšuzņēmējus, uzņemas atbildību par apakšuzņēmēju darbību/bezdarbību tādā pašā mērā kā par savu darbību/bezdarbību. Uzņēmējs nodrošina, ka šajā Līgumā noteiktie pienākumi, īpaši tie, kas attiecas uz Eiropas Savienības piešķirtā līdzfinansējuma administrēšanu un kontroli (6.3.38., 6.3.39., 6.3.40., 6.3.42., 10.), kā arī atbilstību Eiropas Savienības līdzfinansējuma projektiem izvirzītajām publicitātes prasībām, attiecas arī uz apakšuzņēmēju.

15.2. Uzņēmēja piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomaīņu un papildu apakšuzņēmēju iesaisti Līguma izpildē Uzņēmējs ir tiesīgs veikt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs ir tiesīgs dot piekrišanu šajā Līguma punktā minētajai apakšuzņēmēja un/vai personāla maiņai tikai tad, ja piedāvātais apakšuzņēmējs un/vai personāls atbilst Procedūras dokumentos noteiktajām apakšuzņēmējiem un/vai personālam izvirzītajām prasībām. Ja tiek mainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tad piedāvātajam apakšuzņēmējam jābūt vismaz tādai pašai kvalifikācijai, uz kādu Uzņēmējs atsaucies. Nav pieļaujama apakšuzņēmēja maiņa un/vai jauna apakšuzņēmēja piesaiste, kas ietekmētu Uzņēmēja piedāvājuma izvēli atbilstoši Procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.

15.3. Uzņēmējs nedrīkst nodot citai personai pilnībā vai daļēji saistības izrietošas no Līguma, izņemot gadījumu, ja ir saņemta iepriekšēja, rakstiska Pasūtītāja atļauja.

## **16. NEPĀRVARAMA VARA (FORCE MAJEURE)**

16.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību nepildīšanu, ja saistību neizpilde ir radusies ārkārtēja rakstura apstākļu un nepārvaramas varas notikuma rezultātā, kura darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas, un kuru Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi: ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas nepakļaujas Pušu kontrolei un neiekļaujas to ietekmes robežās. Kompetentu iestāžu noteiktie termiņi vai to pagarinājumi jebkura lēmuma pieņemšanai vai faktiskai rīcībai, kā arī Projekta dokumentācijas saskaņojumu atteikums nav pieskaitāmi šādiem apstākļiem.

16.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu laikā rakstiski jāpaziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.

16.3. Ja šādi apstākļi skar Uzņēmēju, un Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Uzņēmējam ir jāturpina pildīt Līguma saistības tik ilgi, cik tas ir praktiski saprātīgi, un jāmeklē saprātīgus alternatīvus veidus, kā nodrošināt Līguma saistību izpildi tādā mērā, kādā to nav ierobežojusi

„Nepārvarama vara”.

- 16.4. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde kavējas ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām, ikvienai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek laužts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otra zaudējumu atlīdzību.

## 17. LĪGUMA INFORMĀCIJAS PIELIETOŠANA

Puses vienojas, ka šis Līgums kopā ar tā pielikumiem, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtā informācija ir konfidenciāla, izņemot šī Līguma priekšmetu, termiņu, Līguma cenu un Puses, un šī informācija nedrīkst tikt izpausta trešajām personām. Šajā punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādai no Pusēm informācija ir jāpublisko saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem tiesību normatīvajiem aktiem vai tā jānodod Puses algoto padomnieku (auditori, juridisko pakalpojumu sniedzēji utt.) rīcībā, nodrošinot tālāku konfidencialitātes prasību ievērošanu, vai to pieprasa Eiropas Komisija, Inovācijas un tīklu izpildaģentūra, Eiropas birojs krāpšanas apkarošanai, Eiropas revīzijas palāta un citas Eiropas Savienības kompetentās institūcijas saistībā ar Eiropas Savienības piešķirtā līdzfinansējuma administrēšanu vai kontroli. Konfidencialitātes noteikumam nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas šī Līguma darbības termiņš.

## 18. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA

- 18.1. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai.
- 18.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.
- 18.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu vai to pieprasa Eiropas Komisija, Inovācijas un tīklu izpildaģentūra, Eiropas birojs krāpšanas apkarošanai, Eiropas revīzijas palāta un citas Eiropas Savienības kompetentās institūcijas saistībā ar Eiropas Savienības piešķirtā līdzfinansējuma administrēšanu un kontroli.
- 18.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusei var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz.
- 18.5. Puses apņemas veikt normatīvajos aktos noteiktos fizisko personu datu aizsardzības pasākumus, kā arī pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai.

## 19. STRĪDU ATRISINĀŠANA

Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.

## 20. VALDOŠĀ VALODA

- 21.1. Līgums ir noslēgts latviešu valodā. Atsevišķas Līguma daļas, t.i. Iekārtu tehniskās specifikācijas var tikt pievienotas Līgumam angļu valodā.
- 21.2. Visai sarakstei un dokumentiem, kas attiecas uz Līgumu un ar kuriem Puses apmainās, jānotiek latviešu valodā. Transporta dokumenti, bankas galvojumi un cita dokumentācija, ko izdod ārvalstīs reģistrētas sabiedrības, var būt angļu valodā.
- 21.3. Instrukcijas un dokumentācija Uzņēmēja brigādes pielaišanai Līgumā paredzēto darbu izpildei, instrukcijas un dokumentācija Līgumā paredzēto darbu veikšanas laikā tiek dotas un Uzņēmēja brigādes darbu pabeigšana tiek noformēta latviešu valodā.

## 21. PIEMĒROJAMĀ LIKUMDOŠANA

Visi jautājumi, kas nav noregulēti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

## **22. SARAKSTE UN INFORMĀCIJAS APMAIŅA**

**23.1.** Visi paziņojumi Līguma sakarā nosūtāmi uz Līgumā minētajām adresēm, un tiek uzskatīti par saņemtiem, kad nogādāti personīgi vai ar kurjeru, vai 4 (četras) darba dienas pēc tam, kad nosūtīti pa pastu Latvijas Republikas teritorijā ierakstītā vēstulē. Mainot savu nosaukumu, adresi vai citus rekvizītus katra Puse apņemas 7 (septiņu) dienu laikā paziņot otrai Pusei par izmaiņām, pretējā gadījumā par saņemtiem uzskatāmi uz šajā Līgumā norādīto, vai pēdējo paziņoto adresi nosūtītie paziņojumi.

**23.2.** Pušu saziņu Līguma izpildes jautājumos nodrošina Projekta vadītājs un Būvuzraugs no Pasūtītāja puses un Uzņēmēja projekta vadītājs no Uzņēmēja puses. Projekta vadītājs un Būvuzraugs bez sevišķa pilnvarojuma pārstāv Pasūtītāju Darba dokumentācijas noformēšanā, iesniegšanā un saņemšanā, tomēr Darba dokumentācija un ar to nodibinātās saistības nav izmantojamas Līguma būtisko noteikumu (Līguma cena, priekšmets, izpildes termiņi, utt.) pārgrozīšanai vai kādām prasībām šajā sakarā.

## **23. NODEVAS UN NODOKĻI**

**23.1.** Pievienotās vērtības nodokli (PVN) maksā Pasūtītājs vai Uzņēmējs atbilstoši normatīvajiem aktiem. Uzņēmējs par veiktajiem Darbiem izraksta rēķinu atbilstoši „Pievienotās vērtības nodokļa likuma” nosacījumiem un pilnībā atbild par izvēlēto PVN apmaksas metodes (tiešo vai reverso) piemērošanu noteiktām pakalpojumu un preču kategorijām.

**23.2.** Visus nodokļus un valsts vai pašvaldību noteiktās nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli par šī Līguma ietvaros izpildītajiem darbiem, kas jāmaksā saistībā ar šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, maksā Uzņēmējs, ja Puses nav vienojušies citādi.

**24.** Līgums parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 17 (septiņpadsmit) lapām, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei. Līgumam pievienoti 4 (četri) pielikumi:

**24.1.** Pielikums Nr. 1 „Cenu saraksts” uz 4 (četrām) lapām;

**24.2.** Pielikums Nr. 2 „Tehniskais uzdevums A daļai” uz 143 (viens simts četrdesmit trīs) lapām;

**24.3.** Pielikums Nr. 3 „Tehniskais uzdevums B daļai” uz 55 (piecdesmit piecām) lapām;

**24.4.** Pielikums Nr. 4 „Darbu izpildes kalendārais grafiks” uz 3 (trīs) lapām.

**Pasūtītāja rekvizīti:**

**Uzņēmēja rekvizīti:**

LĪGUMS

Līguma reģistra Nr. AST/17-154

C DAĻAS

2017. gada 17. maijs

ŠIS LĪGUMS noslēgts Rīgā, 2017. gada 27. aprīlī starp akciju sabiedrību „Augstsprieguma tīkls” (turpmāk „Pasūtītājs”), kuru saskaņā ar statūtiem un 2016. gada 2. maija pilnvaru Nr.50VL00-07\40 pārstāv tās valdes priekšsēdētājs un valdes loceklis no vienas puses, un

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Reck” (turpmāk „Uzņēmējs”), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv tās valdes loceklis no otras puses, (turpmāk kopā un atsevišķi sauktas – Puses),

ņemot vērā iepirkuma procedūras Nr. AST500300S/16-92/54 (turpmāk „Procedūra”) dokumentāciju un rezultātus, noslēdz šo līgumu par sekojošo:

## 1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Līguma mērķis ir iepirkuma priekšmeta C daļas izpildi 110 kV apakšstacijas Nr.151 „Tume” 110 kV āra sadalnes pārbūve.
- 1.2. Līguma priekšmets ir normatīvajos aktos paredzētā kārtībā izstrādāt Projekta dokumentāciju, veikt tās saskaņošanu, piegādāt jaunas Iekārtas un materiālus, izstrādāt un saskaņot Iekārtu dokumentāciju, veikt Iekārtu uzstādīšanas, montāžas un ieregulēšanas darbus, veikt demontāžas darbus, veikt Pasūtītāja personāla apmācību, veikt būvniecības darbus, veikt Autoruzraudzību un nodot būvi ekspluatācijā „līdz atslēgai”, pēc tam nodrošinot ar šo Līgumu noteiktās garantijas saistības.

## 2. LĪGUMA SASTĀVDAĻAS UN APZĪMĒJUMI

- 2.1. Šim Līgumam ir šādas sastāvdaļas, kas jālasa un jātulko kā šo Līgumu veidojošs dokumentu kopums:

- (a) Līguma teksts;
- (b) Cenu saraksts;
- (c) Tehniskais uzdevums;
- (d) Darbu izpildes kalendārais grafiks.

Jebkuru nesaskaņu vai pretrunu gadījumā starp augstāk minētajiem dokumentiem, prioritāte dokumentiem ir tādā secībā, kādā šie dokumenti ir uzskaitīti. Šaubu vai nepilnību gadījumā Puses Līguma nosacījumu iztulkošanai vai papildināšanai var atsaukties uz Procedūras dokumentāciju un tajā ietvertajām saistībām.

- 2.2. Interpretējot Līgumu, vienskaitlis nozīmē daudzskaitli un pretēji. Vārdiem ir to parastā nozīme, ja vien Līgumā nav noteikts citādi. Šajā Līgumā lietotiem terminiem tiek piešķirta šāda nozīme:

- (a) „Līgums” nozīmē šo Līgumu un tā pielikumus;
- (b) „Līguma cena” nozīmē cenu, kas Pasūtītājam jāsamaksā Uzņēmējam par Līguma izpildi. Līguma cena ietver visas ar Līguma izpildi saistītās izmaksas, ko Uzņēmējs noteicis saskaņā ar piedāvājumu Procedūrā un ir nepieciešamas Līguma priekšmeta sasniegšanai. Līguma cena tai skaitā, bet ne tikai ietver Projekta dokumentācijas izstrādi un tās saskaņošanu, būvdarbu procesā izmantojamo būvniecības materiālu, izstrādājumu, Iekārtu, Darbu, piegādes un transporta, apdrošināšanas, elektroenerģijas izmaksas, būvgrozu, demontēto turpmākai izmantošanai nederīgo un Uzņēmējam nodoto materiālu, ietaišu (atkritumu) apsaimniekošanu, kā arī Būvlaukuma uzturēšanas izmaksas, autoratlīdzības, iespējamus nodokļus (izņemot PVN), un nodevu maksājumus valsts un pašvaldības budžetos un jebkurus citus maksājumus un izdevumus, kas būs jāizdara Uzņēmējam, lai pienācīgi un pilnībā izpildītu visus Līguma noteikumus. Tās izdevumu pozīcijas (t.sk. ar Darbu veikšanu saistītie papilddarbi, palīgmateriāli), kuras nav atsevišķi izdalītas Līguma pielikumā pievienotajā Cenu sarakstā, bet ir nepieciešamas Līguma mērķu sasniegšanai, ir uzskatāmas par iekļautām citās Cenu saraksta pozīcijās; Līguma cena ir uzskatāma par pilnīgu un galīgu atlīdzību Uzņēmējam par Līguma izpildi;
- (c) „Iekārtas” nozīmē visas ierīces, kas paredzētas elektroenerģijas pārvades, sadales,

ražošanas, pārveides, patēriņa, sakaru vai kontroles vajadzībām, kas ir uzstādāmas Objektā vai ir piederīgas Objektam saskaņā ar šo Līgumu. Noteiktas Iekārtas piegādā Pasūtītājs vai Uzņēmējs atbilstoši Tehniskajā uzdevumā noteiktajam;

- (d) **„Darbi”** nozīmē visas tās darbības – projektēšana, inženiertopogrāfisko, ģeoloģijas un ģeodēzisko izpētes plānu izstrāde, saskaņošana, būvniecība, piegāde, iekārtu piegāde, uzstādīšana, montāža, ieregulēšana, pieņemšanas pārbaudes, dokumentācijas izstrāde, apmācība, saskaņojumu saņemšana, autoruzraudzība un citas darbības, kuras Uzņēmējam ir jāizpilda saskaņā ar Līgumu tā mērķu sasniegšanai;
- (e) **„Diena”** ir kalendārā diena, ja Līgumā nav noteikts citādāk. Saistība, kuras termiņš saskaņā ar Līgumu iestājas brīvdienā, ir izpildāma nākamajā darba dienā;
- (f) **„Objekts”** ir apakštacija „Tume” Tukuma nov., Tukuma pag.;
- (g) **„Projekta vadītājs”** ir AS „Augstsprieguma tīkls” Projektu vadības dienesta Projektu vadītājs kas pārstāv Pasūtītāju, Līguma izpildes, tās atbilstības Līgumam un Pasūtītāja interesēm uzraudzībai;
- (h) **„Uzņēmēja projekta vadītājs”** ir SIA „Reck” projektu vadītājs kas seko Līguma izpildes gaitai attiecībā uz Objektu, tās atbilstībai Līgumam un nodrošina Pasūtītāja regulāru informēšanu par Līguma izpildi un stāvokli Objektā;
- (i) **„Uzņēmēja projekta vadītāja asistenti”** ir projektu vadītāja asistenti
- (j) **„Būvuzraugs”** ir Pasūtītāja nozīmēta persona, kura saskaņā ar Līgumu veic Objekta būvuzraudzību. Būvuzraugam ir visas tās tiesības un pienākumi, kādi ir noteikti normatīvajos aktos, kā arī šajā Līgumā;
- (k) **„Būvlaukums”** nozīmē laukumu un blakusteritoriju, kas ir nepieciešams Darbu izpildei, saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, standartiem un reālo situāciju dabā, un nodots Uzņēmēja rīcībā Darbu veikšanai;
- (l) **„Uzņēmēja mehānismi”** nozīmē transportlīdzekļus, celtņus, darbarīkus, iekārtas, kuras ir Uzņēmēja (t.sk. apakšuzņēmēju) īpašums vai kuras viņš uz laiku nomā vai uz laiku piegādā Objektā un kuras tiek izmantotas Darbu izpildei, bet kas nav Objekta daļa un Pasūtītāja īpašums;
- (m) **„Projekta dokumentācija”** nozīmē Darbu ietvaros izstrādājamo projektēšanas dokumentācijas kopumu, kas ir nepieciešama Objekta izbūvei un Līguma mērķu sasniegšanai;
- (n) **„Projekta dokumentācijas izpildesemplārs”** nozīmē izmaiņas Projekta dokumentācijā, kas radušās celtniecības un montāžas darbu laikā veiktās Autoruzraudzības ietvaros un kuras Uzņēmējam ne ilgāk kā 1 (viena) mēneša laikā pēc Autoruzraudzības beigām ir jāiestrādā Projekta dokumentācijā;
- (o) **„Darba dokumentācija”** ir dokumentācija, kuru Puses rada un nodod viena otrai darba gaitā, pamatojoties uz Līguma vai normatīvo aktu prasībām;
- (p) **„Autoruzraudzība”** nozīmē normatīvajos aktos noteiktos projektētāja pienākumus veikt būvprojekta īstenošanas uzraudzību Objekta būvdarbu gaitā;
- (q) **„Interesu konflikts”** nozīmē jebkādu situāciju, kurā taisnīgu un objektīvu Līguma izpildi varētu negatīvi ietekmēt šādi iemesli: ekonomiskas intereses, politiskā vai nacionālā piederība, ģimenes vai emocionālās saites vai jebkādas citas kopīgas intereses.

### 3. LĪGUMA SPĒKĀ ESAMĪBA UN TERMIŅŠ

- 3.1. Līgums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi. Ja Puses paraksta Līgumu atšķirīgos datumos, tad termiņus, kuru notecējumu skaita no Līguma noslēgšanas, aprēķina no Līguma titullappā norādītā datuma.
- 3.2. Darbus Uzņēmējam ir jāizpilda saskaņā ar Darbu izpildes kalendāro grafiku un citiem šī Līguma noteikumiem. Darbiem Objektā pilnībā ir jābūt pabeigtiem un Objekts jānodod, parakstot Galīgo

darbu pieņemšanas – nodošanas aktu līdz 2019.gada 30.maijam.

#### **4. LĪGUMA IZPILDES UN GARANTIJAS LAIKA NODROŠINĀJUMS**

- 4.1. Uzņēmējs, ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienu laikā no šā Līguma parakstīšanas iesniedz Pasūtītājam Līguma izpildes nodrošinājumu 5% (piecu procentu) apmērā no Līguma cenas. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jābūt spēkā visā Līguma darbības laikā un 30 (trīsdesmit) dienas pēc Līguma termiņa notecēšanas.
- 4.2. Līguma izpildes nodrošinājums var tikt izmantots kā pilnīga vai daļēja kompensācija Pasūtītājam par zaudējumiem, kurus Uzņēmējam ir jāatlīdzina saskaņā ar šo Līgumu Uzņēmēja saistību neizpildes gadījumā.
- 4.3. Līguma izpildes nodrošinājums ir neatsaucama bankas garantija, ko ir izdevusi banka, kam ir tiesības veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā vai līdzvērtīgs nodrošinājums. Līguma izpildes nodrošinājuma formai un saturam ir jābūt iepriekš saskaņotam ar Pasūtītāju. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jāsaturs nodrošinājuma izdevēja neatsaucams beznosacījuma apsolījums nekavējoties pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma izmaksāt jebkuru tam pieprasīto summu nodrošinājuma limita ietvaros saistībā ar jebkādu Pasūtītāja prasījumu attiecībā uz Uzņēmēja Līguma izpildes saistībām, turklāt Pasūtītājam nav pienākuma savu prasījumu pamatot vai pierādīt nodrošinājuma izdevējam, kā arī neaprobežojot Pasūtītāja tiesības izlietot Līguma izpildes nodrošinājumu ar jebkādiem citiem Līgumā neminētiem nosacījumiem, ierobežojumiem un ierunām.
- 4.4. Uzņēmējs 14 (četrpadsmit) dienu laikā pēc Galīgā darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas iesniedz Pasūtītājam Garantijas laika nodrošinājumu 2% (divu procentu) apmērā no Līguma cenas. Garantijas laika nodrošinājumam ir jābūt spēkā līdz Uzņēmēja garantijas saistību izpildei un 30 (trīsdesmit) dienas pēc garantijas termiņa notecēšanas.
- 4.5. Garantijas laika nodrošinājums ir neatsaucama bankas garantija, ko ir izdevusi banka, kam ir tiesības veikt kredītiestādes darbību Latvijas Republikā vai līdzvērtīgs nodrošinājums. Garantijas laika nodrošinājuma formai un saturam ir jābūt iepriekš saskaņotam ar Pasūtītāju. Garantijas laika nodrošinājumam ir jāsaturs tā izdevēja neatsaucams beznosacījuma apsolījums nekavējoties izmaksāt jebkuru tam pieprasīto summu nodrošinājuma limita ietvaros pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma saistībā ar jebkādu Pasūtītāja prasījumu attiecībā uz Uzņēmēja garantijas saistībām, turklāt Pasūtītājam nav pienākuma savu prasījumu pamatot vai pierādīt nodrošinājuma izdevējam, kā arī neaprobežojot Pasūtītāja tiesības izlietot Garantijas laika nodrošinājumu ar jebkādiem citiem Līgumā neminētiem nosacījumiem, ierobežojumiem un ierunām.
- 4.6. Prasījumi jebkādu apdrošināšanas līgumu ietvaros neizslēdz Līguma izpildes nodrošinājuma vai garantijas laika nodrošinājuma izlietošanu.

#### **5. PIEGĀDE UN TEHNISKĀ DOKUMENTĀCIJA**

- 5.1. Iekārtu un materiālu piegādi līdz Objektam pilnā apmērā organizē un apmaksā Uzņēmējs. Uzņēmējs ir atbildīgs par Iekārtu un materiālu uzglabāšanu, izvietošanu Būvlaukumā, aizsardzību no laika apstākļiem un apsardzību līdz Objekta iepriekšējai pieņemšanai.
- 5.2. Ja Tehniskais uzdevums paredz noteiktu Iekārtu vai materiālu saņemšanu no Pasūtītāja, tad Uzņēmēja pienākums ir savlaicīgi pieprasīt un saņemt noteiktos materiālus vai Iekārtas Pasūtītāja norādītajā noliktavā. Uzņēmējs ir atbildīgs par tam izsniegto materiālu vai Iekārtu pienācīgu uzglabāšanu, transportu un apsardzi.
- 5.3. Uzņēmējam ir jāiesniedz Pasūtītājam izskatīšanai Iekārtu tehniskā dokumentācija Cenu sarakstā, Darbu izpildes kalendārajā grafikā un Tehniskajā uzdevumā norādītajos termiņos un apjomos. Pasūtītājs izskatīs Iekārtu tehnisko dokumentāciju 15 (piecpadsmit) dienu laikā un dos saskaņojumu vai motivētu atteikumu.

#### **6. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS**

##### **6.1. Pasūtītāja pienākumi:**

- 6.1.1. veikt maksājumus atbilstoši Līguma noteikumiem, tajā skaitā Līgumā noteiktajos termiņos un

apmērā;

- 6.1.2.** nodrošināt Uzņēmējam pieeju Būvlaukumam Darbu izpildei un saskaņā ar savstarpēji apstiprinātu elektroietaišu atslēguma grafiku (ja tāds ir piemērojams), savlaicīgu Uzņēmēja brigādes pielaišanu Līgumā paredzēto Darbu izpildei.

**6.2. Pasūtītāja tiesības:**

- 6.2.1.** jebkurā brīdī nomainīt Projekta vadītāju, par to rakstiski informējot Uzņēmēju;

- 6.2.2.** nozīmēt un nomainīt Būvuzraugu;

- 6.2.3.** pārbaudīt un uzraudzīt izpildāmo darbu kvalitāti, pieaicināt tehnisko uzraugu vai neatkarīgus ekspertus darbu kvalitātes uzraudzībai un novērtēšanai (šīs ir arī Būvuzrauga tiesības bez īpaša pilnvarojuma), tajā skaitā būvekspertīzes veikšanai, kā arī tiesības iegūt paraugus no izmantojamajiem materiāliem to pārbaudei ar sagraujošām metodēm. Būvuzrauga, eksperta vai citu personu pieaicināšanas neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Līgumam neatbilstoši veiktajiem Darbiem, kā arī par citu šajā Līgumā noteikto prasību un noteikumu neievērošanu;

- 6.2.4.** atsaukt iepriekš apstiprināto Uzņēmēja Būvdarbu vadītāju, kā arī jebkuru citu Uzņēmēja darbinieku vai apakšuzņēmēju, nosūtot motivētu paziņojumu Uzņēmējam, ja Būvdarbu vadītājs, darbinieks vai apakšuzņēmējs nespēj veikt savus profesionālos pienākumus vai pārkāpj iekšējās darba kārtības, darba drošības tehnikas, ugunsdrošības, elektrodrošības, vides aizsardzības vai Līguma (šīs ir arī Būvuzrauga tiesības) noteikumus, vai citus piemērojamās tiesību aktus. Uzņēmējs nekavējoties pēc šāda paziņojuma saņemšanas nozīmē citu Būvdarbu vadītāju, darbinieku vai apakšuzņēmēju.

- 6.3. Uzņēmēja pienākumi** ir izpildīt Līguma saistības atbilstoši Līguma prasībām, Latvijas Republikas spēkā esošo tiesību normu prasībām un Pasūtītāja norādījumiem, tajā skaitā, bet ne tikai, ievērojot zemāk minēto:

- 6.3.1.** informēt Valsts darba inspekciju par būvdarbu veikšanu, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr.92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus” prasībām;

- 6.3.2.** iegūt visas nepieciešamās atļaujas un saskaņojumus, sertifikātus un licences no valsts pārvaldes un pašvaldību institūcijām, vai sabiedrisko pakalpojumu uzņēmumiem, zemes īpašniekiem un lietotājiem pilnīgai Līguma izpildei. Gadījumā, ja atļauju un/vai saskaņojumu saņemšanai saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošo tiesību aktu normām ir nepieciešama Pasūtītāja līdzdalība, Pasūtītājs pēc Uzņēmēja pieprasījuma izsniedz Uzņēmējam nepieciešamo pilnvarojumu atļauju un/vai saskaņojumu saņemšanai rīkoties Pasūtītāja vārdā;

- 6.3.3.** nodrošināt Pasūtītājam iespēju piekļūt bez maksas pie Projekta dokumentācijas dažādiem mērījumu un analīžu rezultātiem vai citas informācijas, kas saistīta ar Objektu un Darbu izpildi;

- 6.3.4.** nodrošināt Līguma izpildei nepieciešamā darbaspēka piesaistīšanu un izdevumu (komandējumi, uzturs, dzīvošana, transports u.c.) segšanu. Nodrošināt personāla kvalifikāciju līmenī, kas ir nepieciešams un pietiekams Darbu veikšanai, tajā skaitā, bet ne tikai ievērojot Procedūras nolikumā izvirzītās prasības personāla kvalifikācijai. Ievērojot to, ka Darbi šī Līguma ietvaros saistīti ar paaugstinātu bīstamību Uzņēmēja personālam un apkārtējiem, Uzņēmējs uzņemas atbildību par Pasūtītājam, Uzņēmējam, Uzņēmēja darbiniekiem un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, kas varētu rasties Uzņēmējam kļūdaini saprotot vai izpildot Pasūtītāja dotās instrukcijas un dokumentāciju Uzņēmēja brigādes pielaišanai Līgumā paredzēto darbu izpildei, kā arī instrukcijas un dokumentāciju Līgumā paredzēto darbu veikšanas laikā;

- 6.3.5.** Vienlaicīgi ar Līguma noslēgšanu iesniegt Pasūtītājam Līgumā izpildē iesaistītā personāla, kura kvalifikācijas atbilstību Pasūtītājs ir vērtējis Procedūras gaitā, sarakstu. Līguma izpildes gaitā rakstiski saskaņot ar Pasūtītāju Līguma izpildē iesaistītā personāla saraksta izmaiņas, ievērojot Procedūras nolikumā izvirzītās prasības personāla kvalifikācijai;

- 6.3.6.** savlaicīgi informēt Pasūtītāju par visām problēmām, kas saistītas ar Līguma izpildi, varētu aizkavēt izpildes termiņus vai ietekmēt Objekta ekspluatāciju nākotnē;

- 6.3.7. Darbus izpildīt kvalitatīvi, atbilstoši Līgumam un Pasūtītāja saskaņotajam Darbu izpildes kalendārajam grafikam. Jebkura atkāpe ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu;
- 6.3.8. Darbu izpildē ievērot saskaņoto Projekta dokumentāciju. Jebkura atkāpe ir pieļaujama vienīgi ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu;
- 6.3.9. nodrošināt darba aizsardzības koordinatoru projekta sagatavošanas un izpildes laikā saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2003.gada 25.februāra noteikumiem Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības, veicot būvdarbus”;
- 6.3.10. atbilstoši sagatavot Būvlaukumu un sagatavoties Darbiem, t.sk., izgatavot un uzstādīt Objekta informatīvo būvtafelī/es atbilstoši normatīvajiem aktiem, iepriekš saskaņojot to ar Pasūtītāju;
- 6.3.11. nodrošināt Darbos iesaistītā personāla, kas atrodas Būvlaukumā, skaidru identifikāciju, izmantojot formastērpus, marķētas aizsargķiveres, atpazīšanas zīmes utt.;
- 6.3.12. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Uzņēmējam nodoto Objektu pie nosacījuma, ja attiecīgais gadījums iestāties Uzņēmēja vainojamas darbības un/vai bezdarbības rezultātā;
- 6.3.13. informēt Pasūtītāju, ja Uzņēmēja vainas dēļ ir radies kaitējums videi un segt soda sankcijas, ja tādas ir;
- 6.3.14. atbildēt par darba drošības normu ievērošanu un ievērot visus Latvijas Republikas likumus un normatīvos aktus, pašvaldību izdotos aktus, būvnormatīvus, nacionālos standartus, materiālu un iekārtu ražotāju noteiktos standartus un Latvijas Elektrotehniskās Komisijas (LEK) energostandartus, AS „Augstsprieguma tīkls” Instrukciju par darbuzņēmēju darba organizāciju AS „Augstsprieguma tīkls” darbā esošās elektroietaisēs un to aizsargjoslās, kā arī Projekta dokumentācijā noteiktos Darbu izpildes nosacījumus;
- 6.3.15. uz sava rēķina nodrošināt visus Līguma pilnīgai un savlaicīgai izpildei nepieciešamos Uzņēmēja mehānismus, kā arī Būvlaukumu ar Darbu izpildei nepieciešamajiem saimniecības un biroja telpām, elektroenerģiju, telekomunikācijām, apgaismes ierīcēm un ūdens apgādi;
- 6.3.16. nodrošināt pienācīgu Būvlaukuma diennakts apsardzi līdz Objekta nodošanai iepriekšējai pieņemšanai;
- 6.3.17. iežogot Būvlaukumu un izlikt brīdinājuma zīmes, pienācīgi norobežojot tranšejas, būvbedres, tai skaitā pret iegravumiem, Uzņēmēja mehānismu darba vietas un citus paaugstinātas bīstamības objektus;
- 6.3.18. izvietot informāciju pie Būvlaukuma par Darbu izpildītājiem, iepriekš saskaņojot to ar Pasūtītāju;
- 6.3.19. nodrošināt Projekta vadītājam un Būvuzraugam vai citām Pasūtītāja pilnvarotām personām brīvu pieeju Būvlaukumam vai citām teritorijām, kurās notiek Darbi, lai Pasūtītājs varētu pārbaudīt Darbu gaitu un kvalitāti un iespēju robežās sniegt viņiem nepieciešamo tehnisko palīdzību pārbaužu veikšanai;
- 6.3.20. ja pārbaužu laikā konstatētas neatbilstības vai pārkāpumi un par šo faktu saņemts Pasūtītāja rakstisks paziņojums, veikt nepieciešamos labojumus vai darbības, lai nodrošinātu atbilstību Līgumā noteiktajām prasībām vai novērstu pieļautos pārkāpumus saprātīgā un ar rakstisku vienošanos apstiprinātā laika periodā;
- 6.3.21. nodrošināt, lai Būvlaukums būtu pietiekami brīvs no nevajadzīgas nosprostošanas, aizvākt nevajadzīgos materiālus, atkritumus, pagaidu sastatnes, un Uzņēmēja mehānismus, kas nav vajadzīgi Darbu izpildei;
- 6.3.22. uzstādīt un ieregulēt visas Objektā piederīgās Iekārtas, sekundārās Iekārtas ieregulēt saskaņā ar ražotāja dokumentāciju un Pasūtītāja iesniegtajām iestatījumu kartēm;
- 6.3.23. pārbaudīt visas Objektam piederīgās Iekārtas un iesniegt Pasūtītājam Iekārtu ieregulēšanas un pārbaužu protokolus un divas nedēļas pirms pārbaužu sākuma Pasūtītājam iesniegt laika grafiku ar un bez slodzes ieslēgšanas pārbaudēm;

- 6.3.24. veikt apakšzemes inženierkomunikāciju ģeodēziskos izpilduzmērījumus pirms to aizrakšanas;
- 6.3.25. pirms Galīgā darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Objekta teritoriju (aizvākt būvgružus, Uzņēmēja īpašumu u.c.) un atstāt Būvlaukumu un Objektu tīrā un drošā stāvoklī;
- 6.3.26. apsaimniekot Darbu rezultātā radušos atkritumus atbilstoši Latvijas Republikas tiesību aktiem un normatīvajiem dokumentiem, un iesniegt Pasūtītājam apliecinājuma kopijas par apsaimniekotajiem atkritumiem, uzrādot apjomus;
- 6.3.27. pirms pārbaužu veikšanas un Objekta pieņemšanas ekspluatācijā, nodot Pasūtītājam visu ar Objekta būvniecību saistīto dokumentāciju (izpilddokumentāciju, Darbu izpildes u.c. dokumentāciju, kas attiecas uz Objektu);
- 6.3.28. veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu jebkādu Interesu konfliktu, kas varētu ietekmēt taisnīgu un objektīvu Darbu izpildi nekavējoties rakstveidā paziņot Pasūtītājam, ja Darbu izpildes laikā rodas vai var rasties Interesu konflikta apstākļi;
- 6.3.29. vest ar būvniecības procesu saistīto lietvedību, tai skaitā, bet ne tikai pildīt būvdarbu žurnālu, sagatavot nozīmīgo būvkonstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus un organizēt to parakstīšanu no citu būvniecības procesa dalībnieku puses, apkopot būvizstrādājumu atbilstību apliecinošus dokumentus u.c.;
- 6.3.30. veikt sakaru kabeļu montāžas un izbūves darbus, saskaņā ar sakaru kabeļu ražotāja tehniskajiem noteikumiem, kā arī atbilstoši Eiropas Savienības normatīvo aktu prasībām;
- 6.3.31. veikt Objekta Autoruzraudzību atbilstoši saskaņotajai Projekta dokumentācijai, Būvniecības likumam, citiem Latvijas būvnormatīviem, Vispārīgiem būvnoteikumiem un citiem būvniecību un elektroietaišu uzstādīšanu regulējošajiem normatīvajiem aktiem. Uzņēmējs ir atbildīgs par to, lai visā Autoruzraudzības laikā tam būtu spēkā esošas licences un sertifikāti, ja tādi ir nepieciešami Autoruzraudzības veikšanai saskaņā ar normatīvajiem aktiem;
- 6.3.32. Darbu gaitā savlaicīgi pārbaudīt Objekta būvē lietoto konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Projekta dokumentācijai un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, tehnoloģisko un citu iekārtu, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav ekvivalenti Projekta dokumentācijā paredzētajiem;
- 6.3.33. šī Līgumā spēkā esamības laikā neslēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar AS „Augstsprieguma tīkls” darbinieku. Pretējā gadījumā Uzņēmējs samaksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 14 000 (četrpadsmit tūkstošu *euro*) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. Slēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar AS „Augstsprieguma tīkls” darbinieku, Uzņēmējs drīkst tikai gadījumā, ja ir saņemta AS „Augstsprieguma tīkls” iepriekšēja rakstiska piekrišana.
- 6.3.34. Visu dokumentāciju, kuru Uzņēmējs Līguma saistību izpildei sagatavo un iesniedz valsts vai pašvaldību iestādēm, trešajām personām vai Pasūtītājam, Uzņēmējs noformē latviešu valodā;
- 6.3.35. Nodrošināt, ka Uzņēmēja personāls - atbildīgie darbinieki par darba izpildi un darba aizsardzības izpildi spēj komunicēt ar Pasūtītāju latviešu valodā līmenī, kas nepieciešams un pietiekams darbu izpildei, bet ne zemāks par vidējā līmeņa 2. pakāpes (B2) latviešu valodas zināšanām, atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta 2009.gada 29.jūlija noteikumu Nr. 733 „Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi” prasībām;
- 6.3.36. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma 3 (trīs) darba dienu laikā uzrādīt Līgumā prasītās apdrošināšanas polises un apdrošināšanas noteikumus;
- 6.3.37. Uzņēmējam ir 2 (divu) dienu laikā jāinformē un jāiesniedz Pasūtītājam tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns, ja Līguma izpildes gaitā tiek uzsākts tiesiskās aizsardzības process.

## **7. DARBU PIEŅEMŠANAS-NODOŠANAS KĀRTĪBA**

### **7.1. Darbu pieņemšana notiek sekojošās stadijās:**

- (a) Darbu ikmēneša pieņemšana to uzskaites un apmaksas nolūkos - Darbu ikmēneša pieņemšanu, Puses to apstiprina parakstot attiecīgu pieņemšanas – nodošanas aktu;
  - (b) Objekta iepriekšēja pieņemšana, novērtējot tā gatavību ekspluatācijas uzsākšanai (Objekta daļu nodošana pagaidu ekspluatācijā) – Darbu pieņemšana pēc Objekta pabeigšanas saskaņā ar LEK 002 „Energoietaišu tehniskā ekspluatācija” 3.izdevumu. Objekta iepriekšēju pieņemšanu Puses apstiprina parakstot attiecīgu pieņemšanas – nodošanas aktu (Pieņemšanas komisijas akts);
  - (c) Elektroietaišu pārbaude – atbilstoši LEK 002 „Energoietaišu tehniskā ekspluatācija”, 3.izdevums, prasībām. Pasūtītājs izsniedz atzinumu, atzīstot elektroietaisi par derīgu ekspluatācijai;
  - (d) Objekta nodošana ekspluatācijā atbilstoši 2014.gada 20.septembra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 573 „Elektroenerģijas ražošanas, pārvades un sadales būvju būvnoteikumi” tiek fiksēta ar būvvaldes izdotu aktu;
  - (e) Galīgā darbu pieņemšana – nodošana notiek parakstot Galīgo darbu pieņemšanas – nodošanas aktu pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā un visu Cenu sarakstā norādīto Darbu pabeigšanas.
- 7.2. Pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par akta parakstīšanas brīdī nekonstatētiem Darbu trūkumiem, slēptiem trūkumiem vai trūkumiem, kas Uzņēmējam kā nozares profesionālim un būvspeciālistam būtu bijis jāparedz, pat ja Pasūtītājs ir akceptējis attiecīgo risinājumu.
- 7.3. Segto darbu un būvkonstrukciju pieņemšanas akti, preču pavadzīmes un piegādes akti ir būvdarbu lietvedības sastāvdaļa un nav uzskatāmi par pamatojumu maksājumu veikšanai.
- 7.4. Iekārtas, kuras jāpiegādā Uzņēmējam, tiek uzskatītas par piegādātām pēc to montāžas veikšanas Objektā un Iekārtu tehniskās dokumentācijas iesniegšanas Pasūtītājam, ja Puses nav vienojušies par citādu Iekārtu piegādes kārtību.
- 7.5. Puses var vienoties par mazāk nozīmīgu Darbu sadaļu (apzaļumošana, teritorijas labiekārtošana, būvgrižu un Uzņēmēja īpašuma savākšana, u.c.) izpildi pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā, ja šādu Darbu veikšana ir neiespējama vai nelietderīga sezonālu vai organizatorisku apsvērumu labad, bet netraucē uzsākt Objekta ekspluatāciju un to vērtība nepārsniedz pusi no garantijas nodrošinājuma apjoma. Par šādām darbu sadaļām Puses veic atzīmi Objekta iepriekšējās pieņemšanas aktā, norādot izpildes termiņu. Termiņa kavējuma gadījumā Pasūtītājs var piemērot Līgumā noteiktās sankcijas un nodrošinājuma līdzekļus.
- 7.6. Jebkurā Darbu un/vai Objekta pieņemšanas stadijā konstatēto Darbu trūkumu novēršana ir Uzņēmēja pienākums, kas jāveic pēc iespējas savlaicīgi, ievērojot Pasūtītāja norādījumus šajā sakarā. Laboto Darbu trūkumu pieņemšanai Puses piemēro tādus pašu noteikumus kā attiecīgajai Darbu pieņemšanas procedūrai. Uz trūkumu novēršanas termiņa laiku var tikt atliktas Uzņēmējam noteiktās sankcijas par Darbu izpildes termiņu nokavēšanu, ja tas neizraisa Darbu gala termiņa vai noteikta Darbu etapa pabeigšanas termiņa kavējumu.
- 7.7. Ar Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saistītos izdevumus sedz Uzņēmējs.
- 7.8. Pasūtītāja vārdā parakstīt pieņemšanas - nodošanas aktus par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem, kā arī Galīgo darbu pieņemšanas-nodošanas aktu attiecībā uz Objektu tiek pilnvarots AS „Augstsprieguma tīkls” valdes loceklis
- 7.9. Uzņēmēja vārdā parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktus par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem, kā arī Galīgo darbu pieņemšanas-nodošanas aktu attiecībā uz Objektu tiek pilnvarots SIA „Reck” valdes loceklis

### *Darbu ikmēneša pieņemšana*

- 7.10. Darbu ikmēneša pieņemšana notiek katru kalendāro mēnesi, par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem darbiem.

- 7.11. Ne vēlāk kā līdz katra mēneša 5. (piektajam) datumam, Uzņēmējs Projekta vadītājam iesniedz no savas puses parakstītus 2 (divus) pieņemšanas - nodošanas aktu eksemplārus par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem, kopā ar visu nepieciešamo dokumentāciju.
- 7.12. Pasūtītājs paraksta pieņemšanas - nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem Darbiem ne vēlāk kā līdz katra mēneša 15. (piecpadsmitajam) datumam, atgriežot 1 (vienu) eksemplāru Uzņēmējam, vai arī rakstiski iesniedz Uzņēmējam motivētu atteikumu parakstīt aktu, norādot konstatētos Darbu trūkumus. Ja Pasūtītājs noteiktajā termiņā neparaksta pieņemšanas - nodošanas aktu vai nesniedz atteikumu, Darbi ir uzskatāmi par pieņemtiem.

#### *Objekta iepriekšēja pieņemšana*

- 7.13. Objektam esot pilnībā pabeigtam un gatavam ekspluatācijas uzsākšanai, Uzņēmējs rakstiski par to paziņo Pasūtītājam un iesniedz visu nepieciešamo dokumentāciju, kas līdz šim nav Pasūtītāja rīcībā (Projekta dokumentācijas izpildeseksemplārs, Iekārtu dokumentācija, pārbaužu rezultāti, ģeodēziskie izpilduzmērījumi, kadastrālās uzmērīšanas dokumentācija, pieņemšanas - nodošanas akta projekts utt.). Uzņēmējs ir tiesīgs par Objekta gatavības datumu paziņojumu sniegt priekšlaicīgi, ja atlikušie darbi, kas veicami līdz norādītajam datumam, ir mazāk nozīmīgi (apzaļumošana, teritorijas labiekārtošana, kosmētiski uzlabojumi), pilnībā ir pabeigta Objekta elektriskā daļa un ir noformēta iesniedzamā dokumentācija.
- 7.14. Saņemot šādu paziņojumu, Projekta vadītājs 10 (desmit) dienu laikā pēc noteiktā Objekta gatavības datuma uzaicina Uzņēmēja projekta vadītāju uz iepriekšējo pieņemšanu. Objekta iepriekšējās pieņemšanas laikā Pasūtītāja un Uzņēmēja pārstāvji virspusēji pārbauda Objekta funkcionālo atbilstību, atbilstību Līgumam un normatīvajiem aktiem, gatavību pārbaudes un ekspluatācijas uzsākšanai.

#### *Elektroietaišu pārbaude*

- 7.15. Pēc sekmīgas Objekta iepriekšējās pieņemšanas, Pasūtītājs patstāvīgi 7 (septiņu) dienu laikā veic Objektā esošo elektroietaišu pārbaudi atbilstoši LEK 002 „Energoietaišu tehniskā ekspluatācija”, pieslēdzot elektroietaisi tīklam un pārbaudei ar elektrisko slodzi.
- 7.16. Elektroietaišu pārbaudes mērķis ir pārliecināties par elektroietaišu gatavību nodošanai ekspluatācijā vai pagaidu ekspluatācijā.
- 7.17. Elektroietaišu pārbaudi Pasūtītājs, kā elektroenerģijas pārvades sistēmas operators, veic patstāvīgi, tomēr Uzņēmējs ir tiesīgs iepazīties ar pārbaudes rezultātiem, mērījumiem un citām ziņām, kas tam būtu nepieciešamas trūkumu novēršanai.

#### *Objekta daļu nodošana pagaidu ekspluatācijā*

- 7.18. Ja Tehniskajā uzdevumā ir paredzēta Objekta vai atsevišķu Objekta daļu izmantošana energoapgādei pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā, tad atbilstoši Projekta dokumentācijā un Darbu izpildes kalendārajā grafikā paredzētajiem nosacījumiem Puses veic atsevišķu Objekta daļu nodošanu pagaidu ekspluatācijā.
- 7.19. Objekta daļu nodošana pagaidu ekspluatācijā veicama atbilstoši Līguma nosacījumiem par elektroietaišu pārbaudi, ciktāl tie ir attiecināmi uz attiecīgajām Objekta daļām.

#### *Objekta nodošana ekspluatācijā*

- 7.20. 7 (septiņu) dienu laikā pēc sekmīgas Objekta iepriekšējās pieņemšanas un sekmīgas elektroietaišu pārbaudes veikšanas, Uzņēmējs vēršas piekritīgajā būvvaldē (Būvniecības likumā noteiktos gadījumos - Būvniecības valsts kontroles birojā) ar lūgumu pieņemt Objektu ekspluatācijā, tai skaitā Projekta dokumentācijas izpildeseksemplāra saskaņošanu.
- 7.21. Uzņēmējam ir pienākums veikt visas nepieciešamās darbības, lai sagatavotu Objekta pieņemšanu ekspluatācijā saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Objektu ekspluatācijā pieņem pieņemšanas komisija, kuru uzaicina Uzņēmējs un būvvalde.
- 7.22. Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam Objekta nodošanas ekspluatācijā apliecināšu aktu, izdotu būvvaldē.

### *Galīgā darbu pieņemšana*

- 7.23. 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā un visu Darbu pabeigšanas Pušu pilnvarotās personas paraksta Galīgo darbu pieņemšanas-nodošanas aktu, kurā fiksē kopējo Darbu izpildes summu, atlikto Darbu izpildi, kā arī saskaņā ar šo Līgumu noteiktās garantijas sākuma datumu.
- 7.24. Galīgā darbu pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Uzņēmēju no pienākumiem pildīt Līguma saistības, kuras līdz Galīgā darbu pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanai vēl nav izpildītas.

## **8. GARANTIJA**

- 8.1. Garantijas termiņš izpildītajiem Darbiem ir 60 (sešdesmit) mēneši no Galīgā darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas, bet Pusēm ir tiesības rakstiski vienoties arī par ilgāku garantijas termiņu.
- 8.2. Garantijas termiņš Iekārtām ir 60 (sešdesmit) mēneši no Galīgā darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas, bet Pusēm ir tiesības rakstiski vienoties arī par ilgāku garantijas termiņu. Līguma Garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz Pasūtītāja piegādātajām Iekārtām, bet ir attiecināmi uz to uzstādīšanu un ieregulēšanu.
- 8.3. Uzņēmējs garantē Darbu izpildījuma kvalitāti un Objekta atbilstību Līguma noteikumiem un piemērojamo tiesību aktu prasībām, tajā skaitā Līgumā noteiktajiem tehniskajiem parametriem un drošu ekspluatāciju, uzņemas atbildību par nepilnībām, trūkumiem un neatbilstībām Objektā un apņemas 10 (desmit) dienu laikā uz sava rēķina novērst defektus, kas Objektam radušies garantijas laikā. Par kavējumu, kas radies novērstot šādus defektus garantijas laikā, Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma cenas.
- 8.4. Uzņēmējs garantē, ka Līguma ietvaros piegādātie un uzstādītie materiāli un Iekārtas ir jaunas, nelietotas, ietver visus uzlabojumus materiālu un konstrukcijas ziņā un to, ka Iekārtām nav defektu, kas pie normālas ekspluatācijas varētu rasties izgatavošanas, konstrukcijas, materiālu vai jebkuras Uzņēmēja darbības vai nevērības dēļ.
- 8.5. Uzņēmējs garantē Objektā uzstādīto Iekārtu normālu darbību, to, ka uzstādītās Iekārtas un Darbu izpildījums ir savienojami ar citām Pasūtītāja Iekārtām un komunikācijām, kā arī to, ka Iekārtām un Darbu izpildījumam piemīt tādas funkcionālās īpašības, kādas ir noteiktas Līgumā vai kādas ir nepieciešamas, lai Iekārtas un Darbu izpildījumu varētu izmantot mērķiem, kuriem tie ir paredzēti.
- 8.6. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē Objektam trūkumus, uz ko attiecināmas garantijas saistības, par to rakstiski tiek paziņots Uzņēmējam.
- 8.7. Uzņēmējam ir pienākums garantijas termiņā izlabot konstatētos defektus Darbos, salabot vai nomainīt Iekārtas vai to daļas, kurām ir defekts, kā arī novērst tā varbūtējo ietekmi uz visu Objektu, neprasot nekādu samaksu no Pasūtītāja.
- 8.8. Pasūtītājs nodrošina Uzņēmējam piekļušanu Objektam, lai Uzņēmējs varētu izpildīt garantijas saistības. Ar Pasūtītāja rakstisku piekrišanu Uzņēmējam ir tiesības uz garantijas remonta laiku no Objekta izvest atsevišķas Iekārtas vai to daļas, ja konstatētā defekta raksturs ir tāds, ka to nevar efektīvi izlabot Objekta atrašanās vietā.
- 8.9. Ja garantijas darbi vai Iekārtas un to daļu nomaina ir ar tādu raksturu, ka tie varētu ietekmēt Objekta vai Objekta daļu darbību vai efektivitāti, Uzņēmējam pēc Pasūtītāja pieprasījuma ir jāveic atbilstošas pārbaudes pēc garantijas remonta darbu pabeigšanas. Ja Objekts vai attiecīgā Objekta daļa šādu pārbaudi neiztur, Uzņēmējs ir atbildīgs par trūkumu novēršanu, līdz attiecīgās pārbaudes rezultāti atbilst prasībām.
- 8.10. Ja Uzņēmējs remonta darbos iesaista Pasūtītāja personālu, tad Pasūtītāja personāla darbu apmaksā Uzņēmējs saskaņā ar Pasūtītāja uzņēmumā noteiktajiem darba apmaksas tarifiem, kas ir spēkā remonta darbu izpildes laikā. Pasūtītāja personāla iesaistīšana remonta darbos pieļaujama vienīgi saņemot iepriekšēju rakstisku Pasūtītāja piekrišanu.

- 8.11. Ja Uzņēmējs pēc Pasūtītāja rakstiska paziņojuma saņemšanas nespēj novērst defektus Līgumā paredzētā laikā, Pasūtītājs var rīkoties, veicot nepieciešamās darbības uz Uzņēmēja rēķina un riska, un ar to netiek aizskartas citas tiesības, kas saskaņā ar Līgumu Pasūtītājam ir pret Uzņēmēju, šādā gadījumā paliek spēkā arī Uzņēmēja garantijas saistības.
- 8.12. Lai novērstu defektus, Pasūtītājs ir tiesīgs izsniegt Uzņēmējam rezerves daļas no sava rezerves daļu krājuma un Uzņēmējs uz sava rēķina pēc iespējas drīz piegādā jaunas to vietā, saskaņā ar noteikumiem, uz kādiem tika piegādātās izmantotās rezerves daļas, vai veic norēķinu pēc Pasūtītāja apstiprināta cenrāža.

## 9. LĪGUMA CENA UN SAMAKSAS KĀRTĪBA

- 9.1. Par Līgumā noteikto Darbu kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi Pasūtītājs apņemas samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu **EUR 1 128 049,01** (viens miljons viens simts divdesmit astoņi tūkstoši četrdesmit deviņi *euro*, 01 cents) apmērā bez PVN.
- 9.2. Līguma cena ir visaptverošs maksājums par Darbu izpildi. Iesniedzot finanšu piedāvājumu Procedūras ietvaros Uzņēmējs ir paredzējis ar Darbu veikšanu saistītos saprātīgos riskus, grūtības un apstākļu maiņas, kādas ir raksturīgas šāda veida Darbiem.
- 9.3. Visi maksājumi saskaņā ar šo Līgumu tiek veikti 30 (trīsdesmit) dienu laikā pēc Darbu ikmēneša pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas ar pārskaitījumu uz rēķinā norādīto bankas kontu. Pasūtītājs, veicot maksājumus ietur 10% no izrakstītā rēķina summas. Maksājumi tiek veikti saskaņā ar cenām, kas ir norādītas Cenu sarakstā.
- 9.4. Pasūtītāja rīcībā palikušie 10% (desmit procenti) no Līguma cenas tiek izmaksāti Uzņēmējam pēc Galīgā darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, attiecīgā rēķina un Garantijas laika nodrošinājuma saņemšanas.
- 9.5. Neviena maksājums, ko veic Pasūtītājs, nav uzskatāms par Objekta vai attiecīgo Darbu pieņemšanu.
- 9.6. Pasūtītājam nav jāsedz papildus izdevumi par darbu ziemas apstākļos.
- 9.7. Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu dod tiesības pret kādu no Pusēm piemērot līgumsodu, tad otra Puse iesniedz rēķinu līgumsoda apmērā. Līgumsods var tikt ieturēts no veicamajiem maksājumiem.
- 9.8. Tiks apmaksāti tikai tie Darbi, kas iekļauti Cenu sarakstā, jebkuri citi papildus Darbi, veikti bez iepriekšējās rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju, netiks apmaksāti.
- 9.9. Jebkurus papildus izdevumus, t.sk., arī par neparedzētu darbu veikšanu, Pasūtītājs Uzņēmējam apmaksā tikai gadījumā, ja pirms šādu izdevumu veikšanas Puses rakstiski par to ir vienojušās.
- 9.10. Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums maksājuma uzdevumā.
- 9.11. Uzņēmējs sagatavo rēķinus papīra veidā, nosūtot to uz Pasūtītāja norādīto juridisko adresi vai elektroniski un nosūta tos uz Pasūtītāja adresi: [rekini@ast.lv](mailto:rekini@ast.lv). Puses vienojas, ka elektroniski izrakstītajos rēķinos, personas, kas izraksta rēķinus, rakstiskais paraksts tiek aizstāts ar tā elektronisko apliecinājumu (autorizāciju). Elektroniski saņemtajiem (izrakstītajiem) rēķiniem jāsaturs pilna informācija atbilstoši likuma „Par grāmatvedību” prasībām. Gadījumā, ja rēķini nav noformēti atbilstoši tiesību normatīvo aktu prasībām, Uzņēmēja pienākums ir anulēt iepriekš izrakstīto rēķinu un izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam jaunu rēķinu. Šajā gadījumā apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc jauna rēķina saņemšanas no Uzņēmēja.

## 10. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

- 10.1. Objekts pēc tā izbūves pieder akciju sabiedrībai „Latvenergo” un/vai akciju sabiedrībai „Latvijas elektriskie tīkli” ar visiem tā izbūvē izmantotajiem materiāliem, Iekārtām un neatdalāmajiem ieguldījumiem.
- 10.2. Akciju sabiedrībai „Latvenergo” un/vai akciju sabiedrībai „Latvijas elektriskie tīkli” ir autora mantiskās tiesības uz visiem Līguma ietvaros izstrādātajiem dokumentiem, rasējumiem, Projekta

dokumentāciju, Projekta dokumentācijas izpildesemplāriem, izpētes datiem, mērījumiem, datu analīzi un citu informāciju, neatkarīgi no šīs informācijas iegūšanas avota.

- 10.3. Jebkuram dokumentam, specifikācijai, plānam, rasējumam vai sagataves paraugam, ko Pasūtītājs vai kāds viņa vārdā ir iesniedzis saistībā ar šo Līgumu, izņemot pašu Līgumu, ir jāpaliek akciju sabiedrībai „Latvijas elektriskie tīkli” īpašumā un tas (visas kopijas) ir jāatdod Pasūtītājam pēc Uzņēmēja Līguma saistību izpildes.
- 10.4. Uzņēmējam ir jānodrošina Pasūtītājs pret visām trešo personu sūdzībām par intelektuālā īpašuma tiesību, tajā skaitā patenta, autortiesību zīmola vai rūpnieciskās ražošanas tiesību pārkāpumiem, kas varētu izcelties, veicot Darbus, kā arī saistībā ar Objektu.
- 10.5. Akciju sabiedrībai „Latvenergo” un/vai akciju sabiedrībai „Latvijas elektriskie tīkli”, noslēdzot Pārvades sistēmas aktīvu nomas līgumu (2014.gada 30.decembrī) ir pilnvarojusi AS „Augstsprieguma tīkls” veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu Objekta izbūvi.

## 11. LĪGUMA GROZĪJUMI

Pusēm ir tiesības pagarināt Līguma izpildes termiņu, ja šāda nepieciešamība radusies objektīvu, no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ, vai tam par iemeslu ir Pasūtītāja vainojama darbība vai bezdarbība, neizpildot vai nepilnīgi izpildot no Līguma izrietošās saistības.

## 12. UZŅĒMĒJA SAISTĪBU IZPILDES TERMIŅU NEIEVĒROŠANA UN LĪGUMSODS

- 12.1. Līguma saistību, t.sk. garantijas darbu izpildes termiņu neattaisnotas neievērošanas gadījumā pret Uzņēmēju var tikt piemērots līgumsods.
- 12.2. Ja Uzņēmējs nokavē Cenu sarakstā un Tehniskajā uzdevumā norādītos Darbu izpildes termiņus, kā arī Līguma izpildes beigu termiņus, Uzņēmējs maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma cenas. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Uzņēmēju no saistību izpildes un zaudējumu atlīdzības pienākuma. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no maksājuma summas, veicot apmaksu par veiktajiem Darbiem.
- 12.3. Ja Pasūtītājs kavē veikt samaksu par pamatoti iesniegtu rēķinu apmaksu, viņš maksā Uzņēmējam līgumsodu 0,1% (nulle komats viena procenta) apmērā no Līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma cenas.
- 12.4. Ja Uzņēmējs nepiegādā Iekārtu tehnisko dokumentāciju Līgumā paredzētajos termiņos, tad viņš maksā Pasūtītājam līgumsodu 0,01% (nulle komats nulle viena procenta) apmērā no Līguma cenas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% (desmit procentus) no Līguma cenas.
- 12.5. Ja jebkurā Līguma izpildes brīdī Uzņēmējs varētu sastapties ar apstākļiem, kas neizbēgami aizkavēs Iekārtu piegādes vai Darbu izpildi, Uzņēmējam nekavējoties ir rakstiski jāziņo Pasūtītājam par aizkavēšanos, tās iespējamo ilgumu un iemeslu(-iem). Pēc Uzņēmēja paziņojuma Pasūtītājam ir jānovērtē situācija un, pēc saviem ieskatiem, viņš var pagarināt Uzņēmēja saistību izpildes termiņus. Termiņu pagarinājumu Puses apstiprina ar Līguma grozījumiem.
- 12.6. Ja Līguma izpildes gaitā Darbu izpildes termiņu kavējumi rodas vienīgi no Pasūtītāja atkarīgu iemeslu dēļ, tad Līguma izpildes gala termiņš attiecīgi pagarināms par tik ilgu periodu, kamēr kavējuma iemesli netiek novērsti, un Uzņēmējs tiek atbrīvots no atbildības par gala termiņa nokavējumu, par ko ir jānoformē attiecīgo Darbu izpildes termiņu un nepieciešamības gadījumā arī Līguma darbības termiņa pagarinājums.
- 12.7. Ja Uzņēmējs pieļauj Līguma pārkāpumus saistībā ar Darbu izpildes kvalitāti, tad tas maksā Pasūtītājam fiksētu līgumsodu sekojošā apmērā par katru pārkāpumu:
  - 12.7.1. EUR 500 (pieci simti *euro*) par konstatētu darba drošības tehnikas pārkāpumu saistībā ar Darbu veikšanu;
  - 12.7.2. EUR 500 (pieci simti *euro*) par pamatotu zemes īpašnieku, trešo personu vai institūciju sūdzību par pārkāpumiem Darbu veikšanas laikā;
  - 12.7.3. EUR 500 (pieci simti *euro*) par atkritumu nesavākšanu Darbu veikšanas vietā;

- 12.7.4. EUR 500 (pieci simti *euro*) par nepilnīgu vai nesavlaicīgu Izpilddokumentācijas iesniegšanu Pasūtītājam Darbu iepriekšējai pieņemšanai;
- 12.7.5. EUR 500,00 (pieci simti *euro*) par apdrošināšanas dokumentācijas nesavlaicīgu iesniegšanu vai uzrādīšanu Pasūtītājam;
- 12.7.6. EUR 500 (pieci simti *euro*) par citu Līgumā noteikto pienākumu pārkāpumu, kas nav termiņa kavējums.
- 12.8. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no turpmākās Līguma izpildes vai zaudējumu atlīdzības, vai trūkuma novēršanas. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no Līguma izpildes nodrošinājuma vai maksājuma summas, veicot apmaksu par izpildītajiem Darbiem.

### 13. APDROŠINĀŠANA

- 13.1. Uzņēmējs līdz Darbu uzsākšanai vai līdz tiesību aktos paredzētajam termiņam, ja minētais termiņš iestājas pirms Darbu uzsākšanas, uz sava rēķina apņemas noslēgt šādus atbilstošus apdrošināšanas līgumus, apdrošināšanas sabiedrību un apdrošināšanas noteikumus iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāju, un iesniedzot Pasūtītājam apstiprinātas apdrošināšanas līguma vai apdrošināšanas polišu kopijas:

- 13.1.1. būvdarbu un montāžas darbu (iekārtu uzstādīšanas) apdrošināšanas polisi Līguma cenas apmērā. Saskaņā ar apdrošināšanas polisi tiek norādīts kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs tiek norādīts Pasūtītājs un/vai akciju sabiedrība „Latvijas elektriskie tīkli”. Šo apdrošināšanu Uzņēmējs uztur spēkā visā Darbu veikšanas laikā. Apdrošinājums aptver visus zaudējumu riskus, kas saistās ar Uzņēmēja profesionālo darbību Apdrošināšanas polisē iekļaujams 3 (trīs) gadu paplašinātais garantijas periods, kā arī projektētāja kļūdas apdrošināšana. Uzņēmējs minētās apdrošināšanas polises iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms Darbu uzsākšanas Objekta teritorijā;

- 13.1.2. Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā 2014. gada 19. augusta MK noteikumu Nr.502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām, kā arī paredzot šādus noteikumus: apdrošināšanas summa: EUR 1 000 000 (viens miljons *euro*), apdrošinājuma ņēmēja pašrisks ne vairāk kā EUR 700 (septiņi simti *euro*), kā arī trīs gadu pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods un tai ir jāaptver civiltiesiskās atbildības riski pret trešajām personām saistībā ar Darbu veikšanu. Šo apdrošināšanu Uzņēmējs uztur spēkā visā Darbu veikšanas un Garantijas laikā. Apdrošināšanas polisē tiek noteikts, ka apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona (tajā skaitā Pasūtītājs un/vai akciju sabiedrība „Latvijas elektriskie tīkli”), kam var rasties prasījums saistībā ar Darbu veikšanu. Uzņēmējs minētās apdrošināšanas polises kopiju iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms Darbu uzsākšanas Objekta teritorijā;

- 13.1.3. Darbos iesaistīto būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi atbilstoši normatīvo aktu prasībām, tajā skaitā 2014. gada 19. augusta MK noteikumu Nr. 502 „Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.

- 13.2. Līguma izpildes termiņa pagarināšanas gadījumā, izdevumus, saistītus ar apdrošināšanas līgumu pagarināšanu sedz tā Puse, kuras vainas dēļ pagarināti Līguma izpildes termiņi.

### 14. SAISTĪBU NEIZPILDE VAI INTEREŠU KONFLIKTS

- 14.1. Pasūtītājam ir tiesības, nosūtot rakstisku paziņojumu, pēc saviem ieskatiem vienpusēji apturēt Līguma darbību uz laiku, samaksājot Uzņēmējam par faktiski piegādātajām Iekārtām un izpildītajiem Darbiem, un papildus izdevumus, kas saistīti ar neplānotu darbu pārtraukšanu vai atsākšanu.

- 14.2. Pasūtītājs, nosūtot rakstisku paziņojumu Uzņēmējam, var vienpusēji izbeigt Līgumu pilnībā vai daļēji jebkurā no šiem gadījumiem:

- 14.2.1. ja Uzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav uzsācis Darbu izpildi un savu saistību neizpildi nav novērsis arī 15 (piecpadsmit) dienu laikā no Pasūtītāja brīdinājuma saņemšanas dienas;

- 14.2.2. ja Uzņēmējs neattaisnoti kavē Cenu sarakstā un Tehniskajā uzdevumā norādītos Darbu izpildes termiņus, kā arī Līguma izpildes beigu termiņu vairāk par 30 (trīsdesmit) dienām. Šajā gadījumā Pasūtītājs nepiegādāto Iekārtu, neizpildīto Darbu vietā var pasūtīt līdzīgas Iekārtas un/vai Darbus no trešajām personām, par kuriem Uzņēmējam ir pienākums atlīdzināt Pasūtītājam radušos papildizdevumus;
- 14.2.3. ja Uzņēmējs nav iesniedzis Līguma izpildes nodrošinājumu, garantijas laika nodrošinājumu vai apdrošināšanas polises un noteikumus Līgumā noteiktajā termiņā un kārtībā vai jebkurš no tiem nav spēkā visā termiņā, ko paredz šis Līgums, un Uzņēmējs šo saistību neizpildi nav novērsis arī 10 (desmit) darba dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma saņemšanas brīža;
- 14.2.4. ja Uzņēmējs nepilda jebkuras citas Līguma saistības, taču ne agrāk kā 15 (piecpadsmit) dienas pēc tam, kad Uzņēmējs ir saņēmis rakstisku paziņojumu (atgādinājumu), un Uzņēmējs šajā laikā nav novērsis attiecīgo Līguma saistību neizpildi;
- 14.2.5. pastāv Interesu konflikts, Uzņēmējs nav informējis par to Pasūtītāju, kā arī nav šādu Interesu konflikta situāciju novērsis;
- 14.2.6. Ja ir ierosināts Uzņēmēja tiesiskās aizsardzības process, pasludināts Uzņēmēja maksātnespējas process, apturēta vai pārtraukta Uzņēmēja saimnieciskā darbība, uzsākta tiesvedība par Uzņēmēja bankrotu vai tiek konstatēts, ka līdz paredzamajam Līguma izpildes beigu termiņam Uzņēmējs būs likvidēts;
- 14.2.7. Uzņēmējs vai persona, kurai ir Uzņēmēja pārstāvības tiesības vai lēmuma pieņemšanas vai uzraudzības tiesības attiecībā uz Uzņēmēju, ar tādu tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu koruptīva rakstura noziedzīgos nodarījumos, krāpnieciskās darbībās finanšu jomā, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijā vai līdzdalībā noziedzīgā organizācijā;
- 14.2.8. Uzņēmējs ar tādu kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stāties spēkā un kļuvis neapstrīdams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā vertikālā vienošanās, kuras mērķis ir ierobežot Pasūtītāja iespēju noteikt tālākpārdošanas cenu, vai horizontālā kartela vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, kandidātu vai pretendentu ir atbrīvojusi no naudas soda;
- 14.2.9. tiek konstatēts, ka Uzņēmējs, piedaloties iepirkuma procedūrā, ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai, kas ietekmējusi vai varētu ietekmēt iepirkuma procedūras rezultātus;
- 14.2.10. Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem jebkurai personai ir devis vai piedāvājis (tieši vai netieši) jebkāda veida kukuli, dāvanu, pateicības naudu, komisijas naudu vai citu vērtīgu lietu kā pamudinājumu vai atlīdzību par jebkādas darbības veikšanu vai neveikšanu, vai par labvēlības vai nelabvēlības izrādīšanu vai neizrādīšanu jebkādai personai saistībā ar Līgumu;
- 14.2.11. Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem likumā noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā saistībā ar Līguma izpildi;
- 14.2.12. Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem ir iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada Interesu konflikta situāciju attiecībā uz Līguma izpildi.
- 14.3. Uzņēmējs katrā Līguma 14.2. punktā minētajā gadījumā maksā līgumsodu par līgumsaistību neizpildi 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas.
- 14.4. 14.2. un 14.7. punktos minētie Līguma vienpusējas izbeigšanas gadījumi neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību, līgumsodu, kā arī Līguma izpildes nodrošinājuma izmantošanu, bet Uzņēmējam ir jāturpina pildīt Līgumu tādā apmērā, kādā tas nav izbeigts. Pasūtītājam ir tiesības ieturēt aprēķināto līgumsodu no Līguma izpildes nodrošinājuma vai maksājuma summas, veicot apmaksu par izpildītajiem Darbiem.
- 14.5. Pēc Līguma izbeigšanas vai Darbu pārtraukšanas Uzņēmējam nekavējoties ir jānodod Pasūtītājam visu dokumentāciju, kas attiecas uz Objektu, un jānodod Pasūtītājam Objektu, pabeigto Darbus un Būvlaukumā esošās Iekārtas. Pasūtītājs Objektu, Darbus un Iekārtas pieņem tādā apmērā, kādā

tie ir kvalitatīvi pabeigti un kuras Pasūtītājs var turpmāk izmantot, samaksājot par pieņemto Objektu, Darbiem un Iekārtām saskaņā ar Cenu sarakstu un Darbu pieņemšanas - nodošanas aktu.

- 14.6. Pēc Līguma izbeigšanas vai Darbu pārtraukšanas Uzņēmējam nekavējoties vai arī Pasūtītāja noteiktā dienā ir jāpārtrauc visus Darbus un jāveic visus nepieciešamos pasākumus, lai Objekts tiktu atstāts nebojātā, drošā stāvoklī, jāsakārto Būvlaukumu atbilstoši Līguma prasībām un jānodrošina, lai Uzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī jāveic citas darbības, par kurām Puses ir vienojušās.
- 14.7. Pasūtītāja darbiniekiem un sadarbības partneriem, ieskaitot Uzņēmēju un tā apakšuzņēmējus savā darbībā jāievēro augsti ētika standarti, ja Pasūtītājam rodas būtiskas aizdomas par koruptīvām vai krāpnieciskām darbībām saistībā ar Līguma izpildi, Pasūtītājam ir tiesības Darbu veikšanas laikā un 365 (trīs simti sešdesmit piecu) dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas pieprasīt informāciju un/vai veikt auditu/pārbaudi saistībā ar Līguma izpildi. Audita/pārbaudes veicēju izvēlas un darbus apmaksā Pasūtītājs. Audita/pārbaudes rezultātā iegūtā informācija ir konfidenciala un nav izpaužama trešajām personām, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanas pienākums izriet no piemērojamiem tiesību aktiem. Pasūtītājs nodrošina, ka audita/pārbaudes veicējs ievēro šī Līguma noteikumus par konfidencialitāti. Uzņēmējam ir pienākums šajā punktā noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas slēdz ar apakšuzņēmējiem šī Līguma izpildes nodrošināšanai. Ja Pasūtītājs konstatē, ka Uzņēmējs vai tā apakšuzņēmēji nesadarbojas ar Pasūtītāju šī punkta izpildē, tad Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji, ar rakstisku paziņojumu mēnesi iepriekš, izbeigt Līgumu.

## **15. APAKŠUZŅĒMĒJI UN SAISTĪBU PĀREJA**

- 15.1. Uzņēmējam ir tiesības Līguma izpildē iesaistīt apakšuzņēmējus, ko Pasūtītājs iepriekš ir izvērtējis saskaņā ar Procedūrā iesniegto piedāvājumu. Uzņēmējs, iesaistot apakšuzņēmējus, uzņemas atbildību par apakšuzņēmēju darbību/bezdarbību tādā pašā mērā kā par savu darbību/bezdarbību.
- 15.2. Uzņēmēja piedāvājumā norādītā personāla un apakšuzņēmēju nomainu un papildu apakšuzņēmēju iesaisti Līguma izpildē Uzņēmējs ir tiesīgs veikt tikai ar Pasūtītāja rakstveida piekrišanu. Pasūtītājs ir tiesīgs dot piekrišanu šajā Līguma punktā minētajai apakšuzņēmēja un/vai personāla maiņai tikai tad, ja piedāvātais apakšuzņēmējs un/vai personāls atbilst Procedūras dokumentos noteiktajām apakšuzņēmējiem un/vai personālam izvirzītajām prasībām. Ja tiek mainīts apakšuzņēmējs, uz kura iespējām Uzņēmējs balstījies, lai apliecinātu savas kvalifikācijas atbilstību Procedūras dokumentos noteiktajām prasībām, tad piedāvātajam apakšuzņēmējam jābūt vismaz tādai pašai kvalifikācijai, uz kādu Uzņēmējs atsaucies. Nav pieļaujama apakšuzņēmēja maiņa un/vai jauna apakšuzņēmēja piesaiste, kas ietekmētu Uzņēmēja piedāvājuma izvēli atbilstoši Procedūras dokumentos noteiktajiem piedāvājuma izvērtēšanas kritērijiem.
- 15.3. Uzņēmējs nedrīkst nodot citai personai pilnībā vai daļēji saistības izrietošas no Līguma, izņemot gadījumu, ja ir saņemta iepriekšēja, rakstiska Pasūtītāja atļauja.

## **16. NEPĀRVARAMA VARA (FORCE MAJEURE)**

- 16.1. Puses ir atbrīvotas no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līguma saistību nepildīšanu, ja saistību neizpilde ir radusies ārkārtēja rakstura apstākļu un nepārvaramas varas notikuma rezultātā, kura darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas, un kuru Puses nevarēja iepriekš paredzēt un novērst. Pie šādiem apstākļiem pieskaitāmi: ugunsnelaime, kara darbība, vispārēja avārija, dabas stihija, kā arī likumdevēja, izpildinstitūciju un tiesu darbības un to pieņemtie akti, kā arī citi apstākļi, kas nepakļaujas Pušu kontrolei un neiekļaujas to ietekmes robežās. Kompetentu iestāžu noteiktie termiņi vai to pagarinājumi jebkura lēmuma pieņemšanai vai faktiskai rīcībai, kā arī Projekta dokumentācijas saskaņojumu atteikums nav pieskaitāmi šādiem apstākļiem.
- 16.2. Pusei, kura atsaucas uz nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu darbību, 3 (trīs) dienu laikā rakstiski jāpaziņo otrai Pusei par šādiem apstākļiem un to cēloņiem, norādot iespējamo saistību izpildes termiņu.
- 16.3. Ja šādi apstākļi skar Uzņēmēju, un Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Uzņēmējam ir jāturpina pildīt Līguma saistības tik ilgi, cik tas ir praktiski saprātīgi, un jāmeklē saprātīgus

alternatīvus veidus, kā nodrošināt Līguma saistību izpildi tādā mērā, kādā to nav ierobežojusi „Nepārvarama vara”.

- 16.4. Ja nepārvaramu, ārkārtēja rakstura apstākļu dēļ Līguma izpilde kavējas ilgāk par 60 (sešdesmit) dienām, ikvienai no Pusēm ir tiesības vienpusēji lauzt Līgumu. Ja Līgums šādā kārtā tiek laužts, nevienai no Pusēm nav tiesību pieprasīt no otra zaudējumu atlīdzību.

## **17. LĪGUMA INFORMĀCIJAS PIELIETOŠANA**

Puses vienojas, ka šis Līgums kopā ar tā pielikumiem, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtā informācija ir konfidenciāla, izņemot šī Līguma priekšmetu, termiņu, Līguma cenu un Puses, un šī informācija nedrīkst tikt izpausta trešajām personām. Konfidencialitātes noteikumam nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas šī Līguma darbības termiņš.

## **18. FIZISKO PERSONU DATU AIZSARDZĪBA**

- 18.1. Pusēm ir tiesības apstrādāt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību izpildi, ievērojot tiesību normatīvajos aktos noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai.
- 18.2. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par piekrišanu iegūšanu no attiecīgajiem datu subjektiem.
- 18.3. Puses apņemas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk vai tiesību normatīvie akti paredz šādu datu nodošanu.
- 18.4. Ja saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem Pusei var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien tiesību normatīvie akti to neaizliedz.
- 18.5. Puses apņemas veikt normatīvajos aktos noteiktos fizisko personu datu aizsardzības pasākumus, kā arī pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt šī Līguma izpildes nodrošināšanai.

## **19. STRĪDU ATRISINĀŠANA**

Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī Līguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.

## **20. VALDOŠĀ VALODA**

- 21.1. Līgums ir noslēgts latviešu valodā. Atsevišķas Līguma daļas, t.i. Iekārtu tehniskās specifikācijas var tikt pievienotas Līgumam angļu valodā.
- 21.2. Visai sarakstei un dokumentiem, kas attiecas uz Līgumu un ar kuriem Puses apmainās, jānotiek latviešu valodā. Transporta dokumenti, bankas galvojumi un cita dokumentācija, ko izdod ārvalstīs reģistrētas sabiedrības, var būt angļu valodā.
- 21.3. Instrukcijas un dokumentācija Uzņēmēja brigādes pielaišanai Līgumā paredzēto darbu izpildei, instrukcijas un dokumentācija Līgumā paredzēto darbu veikšanas laikā tiek dotas un Uzņēmēja brigādes darbu pabeigšana tiek noformēta latviešu valodā.

## **21. PIEMĒROJAMĀ LIKUMDOŠANA**

Visi jautājumi, kas nav noregulēti šajā Līgumā, tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem.

## **22. SARAKSTE UN INFORMĀCIJAS APMAIŅA**

- 23.1. Visi paziņojumi Līguma sakarā nosūtāmi uz Līgumā minētajām adresēm, un tiek uzskatīti par saņemtiem, kad nogādāti personīgi vai ar kurjeru, vai 4 (četras) darba dienas pēc tam, kad nosūtīti pa pastu Latvijas Republikas teritorijā ierakstītā vēstulē. Mainot savu nosaukumu, adresi vai citus rekvizītus katra Puse apņemas 7 (septiņu) dienu laikā paziņot otrai Pusei par izmaiņām, pretējā

gadījumā par saņemtiem uzskatāmi uz šajā Līgumā norādīto, vai pēdējo paziņoto adresi nosūtītie paziņojumi.

- 23.2. Pušu saziņu Līguma izpildes jautājumos nodrošina Projekta vadītājs un Būvuzraugs no Pasūtītāja puses un Uzņēmēja projekta vadītājs no Uzņēmēja puses. Projekta vadītājs un Būvuzraugs bez sevišķa pilnvarojuma pārstāv Pasūtītāju Darba dokumentācijas noformēšanā, iesniegšanā un saņemšanā, tomēr Darba dokumentācija un ar to nodibinātās saistības nav izmantojamas Līguma būtisko noteikumu (Līguma cena, priekšmets, izpildes termiņi, utt.) pārgrozīšanai vai kādām prasībām šajā sakarā.

### **23. NODEVAS UN NODOKĻI**

- 23.1. Pievienotās vērtības nodokli (PVN) maksā Pasūtītājs vai Uzņēmējs atbilstoši normatīvajiem aktiem. Uzņēmējs par veiktajiem Darbiem izraksta rēķinu atbilstoši „Pievienotās vērtības nodokļa likuma” nosacījumiem un pilnībā atbild par izvēlēto PVN apmaksas metodes (tiešo vai reverso) piemērošanu noteiktām pakalpojumu un preču kategorijām.
- 23.2. Visus nodokļus un valsts vai pašvaldību noteiktās nodevas, izņemot pievienotās vērtības nodokli par šī Līguma ietvaros izpildītajiem darbiem, kas jāmaksā saistībā ar šajā Līgumā noteikto Darbu izpildi, maksā Uzņēmējs, ja Puses nav vienojušies citādi.
24. Līgums parakstīts 2 (divos) eksemplāros, katrs uz 16 (sešpadsmit) lapām, pa 1 (vienam) eksemplāram katrai Pusei. Līgumam pievienoti 3 (trīs) pielikumi:
- 24.1. Pielikums Nr. 1 „Cenu saraksts” uz 2 (divām) lapām;
- 24.2. Pielikums Nr. 2 „Tehniskais uzdevums” uz 152 (viens simts piecdesmit divām) lapām;
- 24.3. Pielikums Nr. 3 „Darbu izpildes kalendārais grafiks” uz 3 (trīs) lapām.

**Pasūtītāja rekvizīti:**

**Uzņēmēja rekvizīti:**