

Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas "Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs

līgums

Par 330 kV apakšstacijas "Ēdole" projektēšanas pakalpojumu un būvdarbiem

LĪGUMA VIENOŠANĀS Nr. AST/24-325

Dokuments parakstīts ar elektronisko parakstu, datums skatāms pēdējā paraksta laika zīmogā

Līgums: "330 kV apakšstacijas "Ēdole" projektēšana un būvdarbi"

Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls", reģ. Nr. 40003575567, Dārziema iela 86, Rīga, LV-1073, ko saskaņā ar statūtiem un 2024. gada 1. februāra pilnvaru [redacted] pārstāv divi valdes locekļi kopā, (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses,

un

SIA "Connecto Latvija", reģ. Nr. 40203470773, Atlantijas iela 101, Rīga, LV-1015, valdes priekšsēdētāja [redacted] un valdes locekļa [redacted] personās, kas rīkojas, pamatojoties uz statūtiem (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses, (turpmāk kopā un atsevišķi sauktas - Puses vai Puse),

pamatojoties uz akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" rīkotās sarunu procedūras, publicējot dalības uzaicinājumu, "330 kV apakšstacijas "Ēdole" projektēšana un būvdarbi" (ID Nr. AST2023/100) rezultātiem un Uzņēmēja piedāvājumu par 330 kV apakšstacijas "Ēdole" projektēšanu, būvdarbiem saskaņā ar līguma (turpmāk -Līgums) noteikumiem (turpmāk - Darbi),

vienojas:

1. Līguma noteikumi ietver - Vispārīgos noteikumus: Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas "Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs" (Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas 2005.gada tulkojums), kā kopijas var iegādāties Latvijas Inženierkonsultantu asociācijā, Krišjāņa Barona ielā 99/1a, Rīgā, LV 1012, e-pasts: lika@lika.lv vai www.fidic.org/bookshop un Speciālos noteikumus, kas ietver Vispārīgo noteikumu labojumus un papildinājumus, un Speciālo noteikumu pielikumus.

Ja Līguma Vispārīgajos noteikumos lietotie izteicieni ir neskaidri, to saturs noskaidrojams ievērojot *International Federation of Consulting Engineers "Conditions of Contract for Plant and Design – Build (First Ed, 1999) for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, Designed by the Contractor"* (teksts angļu valodā), kā kopijas var iegādāties www.fidic.org/bookshop.

2. Līguma vienošanās vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta Līguma noteikumos.
3. Šādi dokumenti veido un ir daļa no Līguma:
 - a. Līguma vienošanās;
 - b. Piedāvājuma vēstule un Piedāvājuma pielikums;
 - c. Līguma noteikumi un tā pielikumi,
 - d. Rasējumi, ja tādi ir (elektroniskā formā);
 - e. Pasūtītāja prasības (tehniskā specifikācija);
 - f. Aizpildītās Formas, tajā skaitā Uzņēmēja Finanšu piedāvājums;
 - g. Uzņēmēja piedāvājums, tajā skaitā tehniskais piedāvājums, informācija par Uzņēmēja personālu un apakšuzņēmējiem (elektroniskā formā).
4. Ievērojot maksājumus, kurus Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem veiks Uzņēmējam, Uzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem izprojektēt, veikt un pabeigt Darbus un novērst visus defektus tajos.
5. Ievērojot Darbu projektēšanu, izpildi un pabeigšanu un visu defektu novēršanu tajos, Pasūtītājs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu.

6. Akceptētā Līguma summa bez PVN: 8 140 251,59 EUR (astoņi miljoni viens simts četrdesmit tūkstoši divi simti piecdesmit viens euro, 59 centi).

Nodokļu nomaksa veicama atbilstoši piemērojamajam likumam.

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek piemērots saskaņā ar piemērojamo likumu. Uzņēmējs par veiktajiem Darbiem izraksta rēķinu atbilstoši "Pievienotās vērtības nodokļa likuma" nosacījumiem un pilnībā atbild par izvēlēto PVN apmaksas metodes (tiešo vai reverso) piemērošanu.

7. Norēķinu informācija:

7.1. Rekvizīti maksājumu veikšanai Uzņēmējam:

PVN maksātāja Nr.: LV 40203470773

Kredītiestāde: Luminor Bank AS

SWIFT: RIKOLV2X

Konta Nr.: LV78RIKO0002930359098

7.2. Informācija maksājumu informācijas iesniegšanai Pasūtītājam:

Uzņēmējs sagatavo rēķinus, nosūtot tos uz Pasūtītāja norādīto juridisko adresi vai uz Pasūtītāja e-pasta adresi: rekini@ast.lv. Saņemtajiem (izrakstītajiem) rēķiniem jāsaturs pilna informācija atbilstoši Grāmatvedības likuma prasībām, Ministru kabineta 2021.gada 21.decembra noteikumu Nr.877 "Grāmatvedības kārtošanas noteikumi", kā arī piemērojamo likumu. Gadījumā, ja rēķini nav noformēti atbilstoši piemērojamā likuma prasībām, Uzņēmēja pienākums ir anulēt iepriekš izrakstīto rēķinu un izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam jaunu rēķinu. Šajā gadījumā apmaksa tiek veikta 10 (desmit) darbdienu laikā pēc jauna rēķina saņemšanas no Uzņēmēja.

7.3. Par samaksas brīdi uzskatāms kredītiestādes atzīmes datums maksājuma uzdevumā.

8. Līgums parakstīts elektroniskā dokumenta formā ar drošu elektronisko parakstu. Katra Puse glabā Līguma eksemplāru elektroniskā dokumenta formā.

9. Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas Līguma vienošanos. Ja Puses paraksta Līguma vienošanos atšķirīgos datumos, tad termiņus, kuru notecējumu skaita no Līguma noslēgšanas, aprēķina no vēlākā Līguma vienošanās parakstīšanas datuma.

Uzņēmējs:

SIA "Connecto Latvija"

Pasūtītājs:

AS "Augstsprieguma tīkls"

Dokuments parakstīts ar elektronisko parakstu, parakstītāja Vārds un Uzvārds ir norādīts elektroniskajā parakstā

SPECIĀLIE NOTEIKUMI

Vispārīgajos noteikumos terminu

"Sākuma datums"

Aizstāt ar terminu

"Darbu uzsākšanas datums";

Vispārīgajos noteikumos atsauci uz

20.6.apakšpunktu [Šķīrējtiesa]

aizstāt ar atsauci uz

20.6.apakšpunktu [Tiesa]

1.1.

Definīcijas

1.1.1.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

""**Līgums**" nozīmē Līguma vienošanos, Piedāvājuma vēstuli, šos Noteikumus, Pasūtītāja prasības, Formas, Uzņēmēja piedāvājumu un citus dokumentus (ja tādi ir), kas minēti Līguma vienošanās dokumentā."

1.1.1.3.apakšpunkta otro teikumu izteikt šādā redakcijā:

""Ievērojot to, ka Līguma ietvaros Apstiprinājuma vēstule netiks izsniegta, termins "**Apstiprinājuma vēstule**" apzīmē Līguma vienošanos, un Apstiprinājuma vēstules izsniegšanas vai saņemšanas datums ir Līguma vienošanās spēkā stāšanās datums."

1.1.1.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

""**Piedāvājuma vēstule**" nozīmē Uzņēmēja sagatavotu dokumentu, kas ietver Pasūtītājam adresētu piedāvājumu veikt Darbus."

1.1.1.5.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

""**Pasūtītāja prasības**" nozīmē Līgumā iekļauto dokumentu, kas nosaka pasūtītāja prasības (tajā skaitā tehniskā specifikācija saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošo piemērojamo likumu), kā arī visus šī dokumenta papildinājumus un grozījumus saskaņā ar Līgumu. Šis dokuments nosaka Darbu mērķi, apjomu un / vai prasības projektēšanai, un / vai citus tehniskos kritērijus Darbiem. Līgumā Pasūtītāja prasības var tikt sauktas par Tehnisko uzdevumu. Abiem jēdzieniem ir vienāda nozīme."

1.1.1.6.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

""**Formas**" nozīmē Līgumā iekļautās datu lapas, sarakstus, maksājumu grafikus un / vai cenu tabulas, tajā skaitā tāmes, ko atbilstoši Pasūtītāja noteiktām veidnēm vai paraugiem sagatavo un kopā ar Piedāvājuma vēstuli iesniedz Uzņēmējs."

1.1.1.7.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

""**Uzņēmēja piedāvājums**" nozīmē piedāvājumu, ko Uzņēmējs iesniedz kopā ar Piedāvājuma vēstuli un kas ir iekļauts Līgumā. Šajā piedāvājumā var būt iekļautas arī Uzņēmēja skices projektam."

1.1.1.10.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

""**Garantiju grafiks**" un "**Maksājumu grafiks**" nozīmē Formās ietvertus dokumentus, kas minēti attiecīgi 9.1.apakšpunktā [*Uzņēmēja saistības*] un 14.4.apakšpunktā [*Maksājumu grafiks*]."

1.1.2.4. apakšpunktu papildināt ar otro teikumu, kas nosaka: "Inženieris pilda būvuzrauga funkcijas saskaņā ar piemērojamo likumu".

1.1.2.9. dzēst apakšpunktu.

1.1.3.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

""**Bāzes datums**" nozīmē datumu 7 dienas pirms Piedāvājuma iesniegšanas pēdējās dienas."

1.1.3.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

""**Izpildes laiks**" nozīmē Piedāvājuma pielikumā norādīto Darbu vai to Posmu izpildes laiku saskaņā ar 8.2.apakšpunktu [*Izpildes laiks*] (ieskaitot visus pagarinājumus saskaņā ar 8.4.apakšpunktu [*Izpildes laika pagarināšana*]), ko aprēķina par pamatu ņemot Darbu uzsākšanas datumu vai Posma Darbu uzsākšanas datumu."]¹

1.1.3.7. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

""**Defektu paziņošanas periods**" nozīmē Darbos vai to Posmos (atkarībā no situācijas) atklāto defektu paziņošanai noteikto periodu saskaņā ar 11.1.apakšpunktu [*Neizpildīto Darbu pabeigšana un defektu novēršana*], kas norādīts Piedāvājuma pielikumā (ieskaitot jebkuru pagarinājumu saskaņā ar 11.3.apakšpunktu [*Defektu paziņošanas perioda pagarināšana*]) un aprēķināts, par pamatu ņemot datumu, kurā Darbi vai to Posms ir pabeigti saskaņā ar 10.1.apakšpunktu [*Darbu un to posmu pieņemšana – nodošana*], kas nav īsāks par speciālajos būvnoteikumos noteikto minimālo būvdarbu garantijas termiņu."

1.1.3.9. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

""**Diena**" nozīmē kalendāro dienu, ja Līgumā nav noteikts citādāk. Saistība, kuras termiņš saskaņā ar Līgumu iestājas brīvdienā, ir izpildāma nākamajā darba dienā, ņemot vērā Latvijā noteiktās brīvdienas. "Gads" nozīmē 365 dienas."

1.1.4.1. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

""**Akceptētā Līguma summa**" nozīmē Apstiprinājuma vēstulē un saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām noteikto summu par Darbu veikšanu un pabeigšanu, kā arī jebkādu defektu novēršanu."

1.1.4.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

""**Izmaksas**" nozīmē visus pamatotos izdevumus, kas radušies Uzņēmējam Darbu izpildes vietā vai ārpus tās, ieskaitot virsizdeventus (Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" izpratnē), bet neieskaitot peļņu."

Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.4.13.apakšpunktu šādā redakcijā:

""**Saprātīga peļņa**" nozīmē Inženiera noteikto peļņas summu, kas tiek aprēķināta no tiešajām izmaksām (Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" izpratnē), ievērojot konkrēto Darbu veidu un nepārsniedzot vienas divdesmitās daļas (5%) apjomu."

¹ Apakšpunkts iekļaujams Speciālajos noteikumos, ja Darbi ir sadalīti Posmos.

1.1.5.5. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

""Iekārtas"" nozīmē visas ierīces, kas paredzētas elektroenerģijas pārvades, sadales, ražošanas, pārveides, patēriņa, sakaru vai kontroles vajadzībām, kas ir uzstādāmas Darbu izpildes vietā vai ir piederīgas Darbu izpildes vietai saskaņā ar Līgumu. Noteiktas Iekārtas piegādā Pasūtītājs vai Uzņēmējs atbilstoši Tehniskajā uzdevumā noteiktajam. Iekārtas veido Pastāvīgo darbu daļu"

1.1.5.6. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

""Posms"" nozīmē Darbu daļu, kas norādīta Piedāvājuma pielikumā kā Posms (ja tāds ir)".

1.1.6.7. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

""Darbu izpildes vieta"" nozīmē teritorijas, kurās veicami Pastāvīgie darbi un uz kurām nogādājamas Iekārtas un Materiāli, kā arī jebkuras citas Līgumā norādītās teritorijas, kas Līgumā var būt minētas kā daļa no Darbu izpildes vietas vai nepieciešamas Darbu izpildei saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, standartiem un reālo situāciju dabā, un nodots Uzņēmēja rīcībā Darbu veikšanai."

Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.6.10. apakšpunktu šādā redakcijā:

""Līgumā neparedzētie papildus darbi"" ir papildu darbi, kuri

a) sākotnēji netika iekļauti Līgumā vai Pasūtītāja prasībās vai būvprojektā, bet ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus iepriekš nevarēja paredzēt;

b) sākotnēji netika iekļauti līgumā vai Pasūtītāja prasībās un šo papildu darbu veikšanai piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības."

Papildināt Līgumu ar 1.1.6.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

""Interesu konflikts"" nozīmē jebkādu situāciju, kurā taisnīgu un objektīvu Līguma izpildi varētu negatīvi ietekmēt Uzņēmēja, tā apakšuzņēmēja vai personāla intereses."

Papildināt Līgumu ar 1.1.6.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

""Atliktie darbi"" nozīmē tādas mazāk nozīmīgus neizpildītus darbus un defektus, kuru vērtība nepārsniedz 2,5% no Akceptētās Līguma summas attiecībā uz visiem Darbiem vai konkrēto Posmu, ja tādi noteikti un, kas būtiski neietekmēs Darbu vai Posma izmantošanu tiem paredzētajiem mērķiem. Par šādiem mazāk nozīmīgiem neizpildītiem darbiem var tikt uzskatīta tai skaitā bet ne tikai apzaļumošana, labiekārtošana, demontāžas, utilizācijas darbi, kas nav nepieciešami nodošanai būvvaldei, Dokumentācija, apgrūtinājuma plāni, izpildprojekta sagatavošana u.c. darbi, kas netraucē Objektu pieņemt ekspluatācijā un/vai to ekspluatēt ar Līgumā atļautajiem parametriem."

1.3. Komunikācijas

Papildināt 1.3. apakšpunktu ar trešo rindkopu šādā redakcijā:

"Visu dokumentāciju, kuru Uzņēmējs Līguma saistību izpildei sagatavo un iesniedz valsts vai pašvaldību iestādēm, trešajām personām vai Pasūtītājam, Uzņēmējs noformē latviešu valodā."

Papildināt 1.3. apakšpunktu ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:

"Visi paziņojumi Līguma sakarā tiek uzskatīti par saņemtiem, kad nogādāti personīgi vai ar kurjeru, vai 4 (četras) darba dienas pēc tam, kad

| | |
|---|--|
| | <p>nosūtīti pa pastu Latvijas Republikas teritorijā ierakstītā vēstulē vai 10 (desmit) darba dienas pēc ierakstīta sūtījuma nosūtīšanas ārpus Latvijas Republikas teritorijas, vai nākamajā dienā pēc tam, kad nosūtīti uz Līgumā noteikto elektroniskās datu pārraides sistēmu. Mainot savu nosaukumu, adresi vai citus rekvizītus (izņemot norēķinu kontu kredītiestādē, par ko sagatavojami rakstveida Līguma grozījumi), katra Puse apņemas 7 (septiņu) darba dienu laikā paziņot otrai Pusei par izmaiņām, pretējā gadījumā par saņemtiem uzskatāmi uz Līgumā norādīto, vai pēdējo paziņoto adresi nosūtītie paziņojumi.</p> |
| 1.4. Piemērojamais likums un valoda | <p>Papildināt trešo rindkopu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā: "Transporta dokumenti, bankas galvojumi un cita dokumentācija, ko izdod ārvalstīs reģistrētas sabiedrības, var būt angļu valodā. Instrukcijas un dokumentācija Uzņēmēja brigādes pielaišanai Darbu, instrukcijas un dokumentācija Līgumā paredzēto darbu veikšanas laikā tiek dotas uz Uzņēmēja brigādes darbu pabeigšana tiek noformēta latviešu valodā."</p> |
| 1.5. Dokumentu prioritātes secība | <p>Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: "Līguma sastāvā iekļautie dokumenti ir viens otru savstarpēji papildinoši. Interpretācijas vajadzībām dokumenti pēc to prioritātes sarindojami šādā secībā:</p> <ol style="list-style-type: none"> (a) Līguma vienošanās; (b) Piedāvājuma vēstule un Piedāvājuma pielikums; (c) šie Līguma Speciālie noteikumi un Speciālo noteikumu pielikumi: Līguma izpildes nodrošinājums un Līguma izpildes nodrošinājums un Pieņemšanas – nodošanas akta forma; (d) Līguma Vispārīgie noteikumi; (e) Rasējumi; (f) Pasūtītāja prasības; (g) Formas; (h) Uzņēmēja piedāvājums, tajā skaitā tehniskais piedāvājums, informācija par Uzņēmēja personālu un apakšuzņēmējiem; (i) Pārējie iepirkuma procedūras dokumenti, ja tādi pievienoti Līgumam. |
| 1.6. Līguma vienošanās | <p>Dzēst pirmo teikumu</p> |
| 1.8. Dokumentu pārziņa un iesniegšana | <p>Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: "Ja vien līgumā nav noteikts citādi, dokumentus Uzņēmējs iesniedz Inženierim elektroniskā formā parakstītus ar drošu elektronisko parakstu."</p> <p>Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā: "Uzņēmējam ir pienākums vest ar būvniecības procesu saistīto lietvedību, tai skaitā, bet ne tikai pildīt būvdarbu žurnālu, sagatavot nozīmīgo būvkonstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus un organizēt to parakstīšanu no citu būvniecības procesa dalībnieku puses, apkopot būvizstrādājumu atbilstību apliecinājumus dokumentus u.c."</p> |
| 1.10. Uzņēmēja dokumentu izmantošana Pasūtītāja vajadzībām | <p>Izslēgt pirmo rindkopu.</p> <p>Izteikt otro rindkopu šādā redakcijā: "Uzņēmējs (parakstot Līgumu) piešķir Pasūtītājam visas mantiskās autortiesības un šajā punktā noteiktās citas autortiesības, kuras var nodot tālāk un par kurām nav jāmaksā autoratlīdzība, tai skaitā bez atsevišķas</p> |

projektēšanas dokumentācijas autora piekrišanas kopēt, izmantot, uzrādīt Uzņēmēja dokumentus un būvniecības izpildedokumentāciju, ieskaitot Līguma ietvaros izstrādātos rasējumus, izpētes datus, mērījumus, datu analīzi, jebkuru citu darbu, kas radīts Darbu izpildei, izdarīt un izmantot izmaiņas tajos, tajā skaitā, bet ne tikai tos detalizēt, pielāgot savām vajadzībām, izmainīt, pārveidot un papildināt, kā arī izmantot tos jaunu darbu radīšanai. Šīs Uzņēmēja apņemšanās ietvaros Pasūtītājs ir tiesīgs:

(a) kopēt, izmantot un uzrādīt Uzņēmēja dokumentus, nodot tos trešajām pusēm, izdarīt un izmantot izmaiņas tajos, tajā skaitā tos detalizēt, pielāgot savām vajadzībām, izmainīt, pārveidot un papildināt, kā arī izmantot tos jaunu darbu radīšanai Darbu pabeigšanas, vadīšanas, uzturēšanas, pārveidošanas, koriģēšanas, labošanas un nojaukšanas nolūkos, un

(b) gadījumā, ja Uzņēmēja dokumenti ir pieejami datorprogrammu un cita programmnodrošinājuma formā, tos izmantot, strādājot ar datoru Darbu izpildes vai citā Līgumā paredzētā vietā, ieskaitot jebkura Uzņēmēja piegādātā datora nomaļu. Uz Uzņēmēja dokumentiem datorprogrammu un cita programmnodrošinājuma formā autortiesības Pasūtītājs neiegūst."

Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:

"Visas autora un intelektuālā īpašuma tiesības uz Preču tehnisko dokumentāciju un citi dokumenti, kas saistīti ar Precēm, to ražošanu un Pakalpojumiem, kurus Pasūtītājam sniedzis Uzņēmējs, paliek Uzņēmēja ekskluzīvā īpašumā. Šajā punktā minētos dokumentus un informāciju bez Uzņēmēja rakstveida atļaujas un papildus samaksas Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot šādiem nolūkiem: Preču uzstādīšana, ekspluatācija un uzturēšana."

Papildināt ar septīto rindkopu šādā redakcijā:

"Gadījumā, ja Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam atbilstošus pierādījumus, kas apliecina, ka autortiesību nodošana 1.10. apakšpunktā noteiktajā apmērā tam veicot Līguma izpildi, nav iespējama, vai rada tam nesamērīgas grūtības, Pasūtītājs ir tiesīgs, bet tam nav pienākums akceptēt izmaiņas nododamo autortiesību apmērā, palielinot vai samazinot nododamo tiesību vai piešķirtās licences apjomu. Par izmaiņām autortiesību vai licences apjomā Puses, noslēdz rakstveida grozījumus Līgumā."

1.11. Pasūtītāja dokumentu izmantošana Uzņēmēja vajadzībām.

Izteikt punktu šādā redakcijā:

"Jebkuram dokumentam, specifikācijai, plānam, rasējumam vai izgataves paraugam, ko Pasūtītājs vai kāds viņa vārdā ir iesniedzis saistībā ar Līgumu, izņemot pašu Līgumu, ir jāpaliek Pasūtītāja īpašumā un tas (visas kopijas) ir jāatdod Pasūtītājam pēc Uzņēmēja Līguma saistību izpildes. Pušu savstarpējos darījumos Pasūtītājs saglabā arī autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Pasūtītāja prasībām un citiem Pasūtītāja (vai tā vārdā) sagatavotajiem dokumentiem. Uzņēmējam ir tiesības uz sava rēķina saņemt, kopēt un izmantot šos dokumentus ar Līguma izpildi saistītiem mērķiem. Bez Pasūtītāja piekrišanas Uzņēmējs nedrīkst tos kopēt, izmantot vai darīt zināmus trešajām personām, ja vien tas nav nepieciešams ar Līguma izpildi saistītiem mērķiem."

1.12. Konfidenciāla informācija

Papildināt punktu ar otro rindkopu šādā redakcijā:

"Puses vienojas, ka Līgums kopā ar tā pielikumiem, kā arī Līguma

laikā iegūtā informācija ir konfidenciāla, izņemot Līguma priekšmetu, termiņu, Līguma cenu un Puses, un šī informācija nedrīkst tikt izpausta trešajām personām.

Šis punkts piemērojams, ievērojot publisko iepirkumu reglamentējošo piemērojamo likumu. Šajā punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādai no Pusēm informācija ir jāpublisko saskaņā ar piemērojamo likumu vai tā jānodod Puses algoto padomnieku (auditori, juridisko pakalpojumu sniedzēji utt.) rīcībā, kā arī Līguma izpildes vajadzībām jānodod akciju sabiedrībai "Latvenergo", nodrošinot tālāku konfidencialitātes prasību ievērošanu. Konfidencialitātes noteikumam nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas Līguma darbības termiņš."

1.13. Likuma ievērošana

Izteikt punkta pirmo rindkopu šādā redakcijā:

"Uzņēmējam jāapņemas Līguma izpildes gaitā ievērot piemērojamā likuma prasības. Ja vien Speciālajos noteikumos nav paredzēts citādi, tad:

(a) Uzņēmējam par saviem līdzekļiem ir jābūt saņēmušam (vai arī ir jāsaņem) plānošanas, zonēšanas un tamlīdzīgas atļaujas attiecībā uz Pastāvīgajiem darbiem, kā arī visas pārējās Pasūtītāja prasībās minētās vai ar piemērojamā likumā noteiktās atļaujas, kas ir (vai bija) jāsaņem Darbu veikšanai, tai skaitā atļaujas un saskaņojumi no zemes īpašniekiem un lietotājiem pilnīgai Līguma izpildei; un

(b) Uzņēmējam jāsniedz visi paziņojumi, jāmaksā visi nodokļi, nodevas un honorāri, kā arī jāsaņem visas atļaujas, licences un apstiprinājumi saskaņā ar piemērojamā likuma prasībām attiecībā uz Darbu veikšanu un pabeigšanu un jebkādu defektu novēršanu; un Uzņēmējam jānodrošina šī noteikuma izpilde un jāaizsargā Pasūtītājs no sekām šī noteikuma neizpildīšanas gadījumā.

Papildināt ar otro rindkopu šādā redakcijā:

"Pasūtītāja darbiniekiem un sadarbības partneriem, ieskaitot Uzņēmēju un tā apakšuzņēmējus savā darbībā jāievēro vispārpieņemtie ētikas standarti. Ja Pasūtītājam rodas būtiskas aizdomas par koruptīvām vai krāpnieciskām darbībām saistībā ar Līguma izpildi, Pasūtītājam ir tiesības Darbu veikšanas laikā un 365 (trīs simti sešdesmit piecu) dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas pieprasīt informāciju un/vai veikt audītu/pārbaudi saistībā ar Līguma izpildi. Audīta/pārbaudes veicēju izvēlas un darbus apmaksā Pasūtītājs. Audīta/pārbaudes rezultātā iegūtā informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanas pienākums izriet no piemērojamā likuma. Pasūtītājs nodrošina, ka audīta/pārbaudes veicējs ievēro Līguma noteikumus par konfidencialitāti. Uzņēmējam ir pienākums šajā punktā noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas slēdz ar apakšuzņēmējiem Līguma izpildes nodrošināšanai."

1.14. Solidāra atbildība

Izteikt (a) apakšpunktu šādā redakcijā:

"šīs personas tiek uzskatītas par solidāri atbildīgām Pasūtītāja priekšā par Līguma izpildi;"

2.1. Piekļūšanas tiesības Darbu izpildes vietai

Izteikt pirmo rindkopu šādā redakcijā:

"Uzņēmējs piekļūst Darbu izpildes vietai saskaņā ar Pasūtītāja prasību noteikumiem."

Dzēst otro rindkopu.

| | |
|---|---|
| 2.4. Pasūtītāja finansiālās vienošanās | Dzēst apakšpunktu |
| 3.1. Inženiera pienākumi un pilnvaras | <p>Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: "Pasūtītājs ieceļ Inženieri, kas pildīs viņam Līgumā paredzētos pienākumus un veiks Darbu būvuzraudzību saskaņā ar piemērojamā likuma prasībām."</p> <p>Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā: "Šādos gadījumos Inženierim jāsaņem iepriekšēja Pasūtītāja rakstiska atļauja: (a) deleģējot savas pilnvaras (3.2.apakšpunkts), (b) piekrītot apakšuzņēmēju nomaiņai un piesaistīšanai (4.4.(b) apakšpunkts), (c) piekrītot Uzņēmēja personāla nomaiņai (6.9.apakšpunkts), (d) izdodot norādījumus par apakšlīguma saistību nodošanu (4.5.apakšpunkts), (e) pagarinot Izpildes laiku (8.4.apakšpunkts) vai apstiprinot citu Uzņēmēja prasījumu (20.1. apakšpunkts), (f) izdodot norādījumus par Izmaiņu veikšanu vai pieprasot Uzņēmējam iesniegt savu piedāvājumu, vai apstiprinot Uzņēmēja priekšlikumu (13.1., 13.2. un 13.3. apakšpunkts), (g) dodot norādījumus Uzņēmējam par Darbu apturēšanu (8.8. apakšpunkts), izņemot gadījumus, ja Inženieris, aptur Darbus, pamatojoties uz piemērojamo likumu par būvuzraudzību, (h) izsniedzot Gala darbu pieņemšanas – nodošanas apstiprinājumu (10.1. apakšpunkts), (i) izsniedzot Līguma izpildes apstiprinājumu (11.9. apakšpunkts)."</p> |
| 3.5. Lēmumi | <p>Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: "Kad vien šajos noteikumos tiek norādīts, ka Inženieris rīkojas saskaņā ar Līguma 3.5.apakšpunktu, lai vienotos vai izlemtu par kādu jautājumu un šis jautājums nav saistīts ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Inženieris apspriežas ar katru Pusi, mēģinot panākt vienošanos. Ja Izmaiņas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Izmaiņas veicamas publisko iepirkumu un būvniecību reglamentējošo normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā."</p> |
| 3.6. Vadības sanāksmes | <p>Papildināt Līgumu ar 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā: "Inženieris var pieprasīt, lai Uzņēmēja pārstāvis piedalās regulārās vai ārkārtas sanāksmēs, lai izskatītu ar Līguma izpildi saistītus jautājumus. Inženieris protokolē sanāksmes norisi. Sanāksmes protokolus Inženieris iesniedz sanāksmes dalībniekiem un Pasūtītājam."</p> |
| 3.7. Pasūtītājs kā Inženieris | <p>Papildināt Līgumu ar 3.7.apakšpunktu šādā redakcijā: "Pienākumus, kas jāveic Inženierim atbilstoši Līguma 5. punktam, kā arī jebkurus citus Inženiera pienākumus saistībā ar projektēšanu veic Pasūtītājs. Tomēr atbilstoši Pasūtītāja rakstiskam pieprasījumam Inženierim ir pienākums atsākt Līguma 5. punktā minēto pienākumu, kā arī citu ar projektēšanu saistīto pienākumu veikšanu. Pasūtītājam arī citos gadījumos ir tiesības pārņemt un pildīt Inženiera pilnvaras."</p> |
| 3.8. Pasūtītāja rīkojumi Inženierim | Papildināt Līgumu ar 3.8.apakšpunktu šādā redakcijā: |

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Inženierim mainīt jebkuru tā lēmumu, rīkojumu vai citu norādi, ja tāda Pasūtītāja ieskatā izdota pretēji Pasūtītāja interesēm. Inženierim ir pienākums Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt tā norādītajā laika periodā.

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Inženierim mainīt tā izdoto lēmumu, rīkojumu vai jebkuru citu norādi 28 dienu laikā no brīža, kad minētā Inženiera darbība ir atklāta. Šādā gadījumā Inženieris izdod jaunu lēmumu, rīkojumu vai veic jebkuru citu darbību atbilstoši Pasūtītāja norādēm un Uzņēmējam tā ir jāizpilda.

4.1. Uzņēmēja vispārējās saistības

Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

"Uzņēmējam jāprojektē, jāveic un jāpabeidz Darbi saskaņā ar Līgumu, tajā skaitā jāveic autoruzraudzība, un jānovērš jebkādi defekti Darbos."

Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā:

"Uzņēmējam ir pienākums veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu jebkādu Interesu konfliktu, kas varētu ietekmēt taisnīgu un objektīvu Darbu izpildi nekavējoties rakstveidā paziņot Pasūtītājam, ja Darbu izpildes laikā rodas vai var rasties Interesu konflikta apstākļi."

Papildināt ar septīto rindkopu šādā redakcijā:

"Uzņēmējam ir pienākums Darbus vai Darbu daļas nodot ekspluatācijā. Uzņēmējs paziņo Pasūtītājam par Darbu vai to daļas gatavību ekspluatācijai, pēc tam kad būvniecības informācijas sistēmā (ja tāda piemērojama) ir apstiprināts apliecinājums par būves gatavību ekspluatācijai."

Papildināt ar astoto rindkopu šādā redakcijā:

"Visus izdevumus, kas saistīti ar Līguma izpildi (tai skaitā, bet ne tikai zemes īpašniekiem, ierīcībai un infrastruktūrai nodarīto kaitējumu atlīdzināšanu) sedz Uzņēmējs, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir atrunāts savādāk."

Papildināt ar devīto rindkopu šādā redakcijā:

"Ja Līguma izpildes laikā rodas situācija, kad par nekustamā īpašuma aprobežojuma noteikšanu veicamas kompensācijas maksas, tad šīs kompensācijas maksas tiek veiktas par Pasūtītāja līdzekļiem, izņemot gadījumus, kad Uzņēmējs pieļauj atkāpes no elektropārvades līnijas trases izvietojuma, kas akceptēts ar Ministru kabineta rīkojumu par paredzētās darbības akceptu – šādā gadījumā kompensācijas maksas veic Uzņēmējs. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem sedz arī visas cita veida atlīdzības, kas saistītas ar Darbu izpildi un to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem;"

Papildināt ar desmito rindkopu šādā redakcijā:

"Darbu veikšana tiek īstenota saskaņā ar Energētikas likuma un piemērojamā likuma prasībām, kas paredz energoapgādes komersanta tiesības veikt energoapgādes Objekta būvniecību. Uzņēmējam jāievēro visi Darbu veikšanas ierobežojumi un pienākumi, kas uzskaitīti līgumos par zemes izmantošanu energoapgādes Objekta ierīkošanai un aprobežojuma noteikšanai. Uzņēmējam jāņem vērā, ka tas lokāli ietekmēs piekļuves vietas Objektam un Objekta pabeigšanu kopumā;"

Papildināt ar vienpadsmito rindkopu šādā redakcijā:

"Visus izdevumus, kas saistīti ar Līguma izpildi (tai skaitā, bet ne tikai zemes īpašniekiem, ierīcībai un infrastruktūrai nodarīto kaitējumu

atlīdzināšanu) sedz Uzņēmējs, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir atrunāts savādāk."

4.2.
Līguma izpildes
nodrošinājums

Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:

"Uzņēmējam jāsaģādā (uz sava rēķina) izpildes nodrošinājums Līguma atbilstošai izpildei Piedāvājuma pielikumā norādītajā apjomā un valūtā. Ja piedāvājuma pielikumā apjoms nav norādīts, šis apakšpunkts netiek piemērots. Neskatoties uz šajā apakšpunktā norādīto, gadījumā, ja Izpildes laika pagarinājums tiek veikts no Pasūtītāja atkarīgu iemeslu dēļ, Pasūtītājs kompensē Līguma izpildes nodrošinājuma pagarinājuma izmaksas, kas noteiktas Starpmaksājumu apstiprinājumā. Minētās izmaksas Uzņēmējs iekļauj pieteikumā par Starpmaksājuma apstiprinājuma saņemšanu, pievienojot tam izmaksas pamatojošus pierādījumus."

Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:

"Uzņēmējam jāiesniedz Līguma izpildes nodrošinājums Pasūtītājam 10 dienu laikā no Līguma vienošanās spēkā stāšanās dienas, kā arī jānosūta kopija Inženierim. Līguma izpildes nodrošinājumu ir nodrošinājums, ko izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde/ kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, vai līdzvērtīgu nodrošinājums. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei. Līguma izpildes nodrošinājumam ir spēkā līdz brīdim, kad Pasūtītājs saņēmis Līguma izpildes apstiprinājuma kopiju, bet ne vēlāk kā 30 dienas pēc tam, kad Inženieris izsniedzis Līguma izpildes apstiprinājumu. Pirms Līguma izpildes nodrošinājuma izsniegšanas tā projektu Uzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāju. Pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma izdošanas Līguma izpildes nodrošinājuma summa var tikt samazināta par 50²% (piecdesmit procentiem) no Akceptētās Līguma summas, par to nekavējoties informējot Pasūtītāju."

Papildināt ar otro prim rindkopu šādā redakcijā:
"Ja Līgumu Uzņēmēja līgumsaistību pārkāpuma dēļ izbeidz pirms termiņa, Līguma izpildes nodrošinājums pēc tā izmaksas par labu Pasūtītājam saskaņā ar šo apakšpunktu tiek samazināts līdz 2% no izpildīto Darbu vērtības. Šādā gadījumā Līguma izpildes nodrošinājuma mērķis ir izpildīto Darbu defektu novēršana. Šajā rindkopā noteiktais Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā 60 mēnešus no dienas, kad Līgums tiek izbeigts pirms termiņa."

Trešo rindkopu izteikt šādā redakcijā:

"Uzņēmējam jānodrošina, lai Līguma izpildes nodrošinājums paliek spēkā un ir realizējams līdz brīdim, kad Uzņēmējs ir izpildījis un pabeidzis Darbus un novērsis jebkādas defektus. Šī punkta ietvaros pieļaujams, ka Uzņēmējs iesniedz atsevišķu Līguma izpildes nodrošinājumu par posmu, kas sākas 10 dienu laikā no Līguma vienošanās spēkā stāšanās dienai līdz Darbu un Posmu pieņemšanas –

² Attiecīgi precizēt Līguma izpildes garantijas veidni (Speciālo noteikumu pielikums).

| | |
|--|--|
| | <p>nodošanas apstiprinājuma izsniegšanai un atsevišķu Līguma izpildes nodrošinājumu par posmu no Darbu un Posmu pieņemšanas – nodošanas apstiprinājuma izsniegšanas līdz Līguma izpildes apstiprinājuma kopijas saņemšanai, ievērojot šī punkta otrās rindkopas noteikumus. Ja Līguma izpildes nodrošinājuma nosacījumos ir norādīts tā derīguma termiņa beigu datums un Uzņēmējs 28 dienas pirms šī datuma nav saņēmis Līguma izpildes apstiprinājumu, Uzņēmējam jāpagarina Līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņš, līdz Darbi tiek pabeigti un jebkādi defekti novērsti."</p> <p>Ceturto rindkopu papildināt ar jaunu (e) apakšpunktu šādā redakcijā: "(e) Uzņēmējs neveic Atliktos darbus, tādēļ tos izpilda Pasūtītājs vai Pasūtītāja piesaistītā trešā persona."</p> <p>Dzēst sesto rindkopu</p> <p>Papildināt ar septīto rindkopu šādā redakcijā: "Prasījumi jebkādu apdrošināšanas līgumu ietvaros neizslēdz Līguma izpildes nodrošinājuma izlietošanu"</p> |
| 4.4. Apakšuzņēmēji | <p>Otrās rindkopas (b) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: "piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņai un jaunu apakšuzņēmēju iesaistei ir nepieciešama Inženiera rakstveida piekrišana. Inženieris pieņem lēmumu ar Pasūtītāja rakstveida akceptu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošā piemērojamā likuma nosacījumiem."</p> |
| 4.5. Nominētie apakšuzņēmēji | Dzēst apakšpunktu |
| 4.6. Sadarbība | <p>Papildināt 1.teikumu ar (d) apakšpunktu šādā redakcijā: "(d) citām Pasūtītāja norādītām personām."</p> |
| 4.12. Neparedzami fiziskie apstākļi | <p>Dzēst ceturtais rindkopas (b) apakšpunktu</p> <p>Dzēst piektajā rindkopā atsauci uz (b) apakšpunktu</p> <p>Dzēst sesto rindkopu.</p> <p>Papildināt ar astoto rindkopu šādā redakcijā: "Papildu Darbu veikšanas gadījumā atlīdzība tiek noteikta pamatojoties uz 13.1.apakšpunktu [<i>Tiesības veikt izmaiņas</i>]. Darbu apturēšanas gadījumā kompensācija tiek noteikta saskaņā ar 8.9.apakšpunktu [<i>Darbu apturēšanas sekas</i>]."</p> |
| 4.16. Preču transportēšana | <p>Izteikt pirmās rindkopas (b) apakšpunktu šādā redakcijā: "(b) Uzņēmējs ir atbildīgs par visu Preču un citu Darbu izpildei nepieciešamo lietu iepakojšanu, iekraušanu, transportēšanu, saņemšanu, izvietošanu Darbu izpildes vietā, aizsardzību no laika apstākļiem un sargāšanu līdz Objekta iepriekšējai pieņemšanai atbilstoši Pasūtītāja prasībām; un".</p> |
| 4.18. Vides aizsardzība | <p>Papildināt otro rindkopu ar šādu tekstu: "Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja Uzņēmēja vainas dēļ ir radies kaitējums videi un segt soda sankcijas, ja tādas ir piemērotas."</p> |

| | |
|---|---|
| | <p>Papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā: "Uzņēmējam ir pienākums apsaimniekot Darbu rezultātā radušos atkritumus atbilstoši piemērojamajam likumam un pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt tam apliecinājuma kopijas par apsaimniekotajiem atkritumiem, uzrādot apjomus. Uz minēto pienākumu nav attiecināms Līguma Vispārīgo noteikumu pirmās rindkopas (b) apakšpunkts."</p> |
| 4.21. Progresā ziņojumi | <p>Pirmās rindkopas pirmajā teikumā vārdus "sešos eksemplāros" aizstāt ar vārdiem "elektroniskā formā parakstītus ar drošu elektronisko parakstu"</p> |
| 4.23. Uzņēmēja darbība darbu izpildes vietā | <p>Trešo rindkopu izteikt šādā redakcijā: "Līdz Defektu paziņošanas perioda beigām Uzņēmējs, saskaņojot ar Pasūtītāju, var atstāt Darbu izpildes vietā tās Preces, kas var būt nepieciešamas Uzņēmējam Līgumā noteikto saistību izpildei."</p> |
| 4.24. Fosilijas | <p>Dzēst otrās rindkopas (b) apakšpunktu</p> <p>Papildināta ar ceturto rindkopu šādā redakcijā: "Papildu Darbu veikšanas gadījumā atlīdzība tiek noteikta pamatojoties uz 13.1.apakšpunktu <i>[Tiesības veikt izmaiņas]</i>. Darbu apturēšanas gadījumā kompensācija tiek noteikta saskaņā ar 8.9.apakšpunktu <i>[Darbu apturēšanas sekas]</i>."</p> |
| 4.25. Izmaiņas Pasūtītāja un apakšuzņēmēja pārvaldē | <p>Papildināt Līgumu ar 4.25. apakšpunktu</p> <p>"Lai veiktu starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju pārbaudi Līguma izpildes laikā, kā arī, lai nepieciešamības gadījumā veiktu drošības pārbaudes atbilstoši Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija noteikumiem Nr.508 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība", Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 dienu laikā no izmaiņu veikšanas brīža sniegt informāciju Pasūtītājam saistībā ar izmaiņām Uzņēmēja vai tā apakšuzņēmēju valdes, padomes, dalībnieku, patiesā labuma guvēja sastāvā, izmaiņas saistībā ar Uzņēmēja vai tā apakšuzņēmēja prokūrista iecelšanu."</p> |
| 4.26. Pasūtītājam un apakšuzņēmējam izvirzītās drošības prasības | <p>Papildināt Līgumu ar 4.26. apakšpunktu</p> <p>"Uzņēmējs akceptē, ka, ņemot vērā Pasūtītājam saistošās Latvijas Republikas normatīvo aktu tai skaitā, bet ne tikai Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija noteikumu Nr.508 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība" prasības, par Līguma izpildē iesaistītajām personām (Uzņēmēja, apakšuzņēmēja pārstāvji, pilnvarotās personas un personāls) tiks veiktas drošības pārbaudes tālāk norādītajā kārtībā:</p> <ol style="list-style-type: none"> Līguma izpildē iesaistīto personu, kas veic avārijas seku novēršanas darbus Objektā, piegādā būvniecības tehniku, materiālus, preces, izejvielas vai šo darbu nodrošināšanā iesaistīto transporta līdzekļu vadītāju drošības pārbaudei Uzņēmējs rakstveidā iesniedz Pasūtītājam personu sarakstu, kam nepieciešama piekļuve Objektam, norādot vārdu uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datus (ja personas kods nav pieejams), bet trešo valstu pilsoņiem papildus pievienojot informāciju par pases numuru, izdevēju iestādi, izdošanas datumu un tās derīguma termiņu, kā arī informāciju par |

dokumentu, kas pamato uzturēšanos un strādāšanu Eiropas Savienībā. Minētā informācija Pasūtītājam iesniedzama vienu reizi, ne vēlāk kā 2 darba dienu laikā pēc tajā minēto personu ielaišanas Objektā. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija noteikumu Nr.508 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība" 16. punktu vai to aizvietojošo regulējumu, Pasūtītājs saņemto informāciju iesniedz Valsts drošības dienestam izvērtēšanai.

- b. Citu Līguma izpildē iesaistīto personu drošības pārbaudei Uzņēmējs rakstveidā iesniedz Pasūtītājam personu sarakstu, kam nepieciešama piekļuve Objektam, norādot vārdu uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datus (ja personas kods nav pieejams), bet trešo valstu pilsoņiem papildus pievienojot informāciju par pases numuru, izdevēju iestādi, izdošanas datumu un tās derīguma termiņu, kā arī informāciju par dokumentu, kas pamato uzturēšanos un strādāšanu Eiropas Savienībā. Minētā informācija Pasūtītājam iesniedzama vienu reizi, 10 darba dienas pirms konkrētai personai pirmo reizi nepieciešams iekļūt Objektā. Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 6.jūlija noteikumu Nr.508 "Kritiskās infrastruktūras, tajā skaitā Eiropas kritiskās infrastruktūras, apzināšanas, drošības pasākumu un darbības nepārtrauktības plānošanas un īstenošanas kārtība" 16.punktu vai to aizvietojošo regulējumu, Pasūtītājs saņemto informāciju iesniedz Valsts drošības dienestam izvērtēšanai.

Ņemot vērā drošības pārbaudes rezultātus, šajā punktā norādītajām Līguma izpildē iesaistītajām personām (Uzņēmēja, apakšuzņēmēja pārstāvji, pilnvarotās personas un personāls) var tikt liegta pieeja Objektam, nesniedzot atsevišķu pamatojumu. Vienlaikus pieeja var tikt liegta tādām personām, par ko vēlākas pārbaudes gaitā tiek atklāta drošības riskus paaugstinoša informācija, kā arī tad, ja Līguma izpildē iesaistītas personas atrodas ārpus viņu pārvietošanai vai darbam noteiktās teritorijas vai veic citas darbības, kas neietilpst Līgumā noteikto vai no Līguma izrietošo darbību kopumā. Ja konkrētai personai pieeja Objektam tiek liegta, Pasūtītājs par minēto rakstiski paziņo Uzņēmējam, un Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka konkrētā persona nekavējoties pamet Objektu. Šī sakarā Uzņēmējs neizvirza pret Pasūtītāju nekāda veida pretenzijas, tai skaitā nepieprasa atmaksāt saistībā ar šādu personu maiņu (ja tāda nepieciešama) radušos izdevumus."

5.3. Uzņēmēja apņemšanās

Papildināt ar otro rindkopu šādā redakcijā:

"Uzņēmēja apņemas nepieļaut citu personu autortiesību un intelektuālā īpašuma tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību un intelektuālā īpašuma objektu izmantošanu. Uzņēmējs atbild par citu personu autortiesību un intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem. Uzņēmējs nodrošina atļauju saņemšanu un tiesību iegūšanu, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu 1.10.apakšpunktā [*Uzņēmēja dokumentu izmantošana Pasūtītāja vajadzībām*] noteikto Uzņēmēja pienākumu izpildi. Uzņēmējs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantojot trešo personu labā līguma ietvaros radītos autortiesību objektus (Uzņēmēja veiktā darba rezultātā radītais būvprojekts un citi materiālie objekti)."

| | |
|--|--|
| 5.6. Būvniecības izpildedokumentācija | <p>Pirmās rindkopas trešo teikumu izteikt šādā redakcijā: "Viens to eksemplārs drukāta dokumenta veidā un viens eksemplārs elektroniskā formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu jāiesniedz Inženierim, pirms tiek uzsāktas Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas".</p> <p>Trešās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: "Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim visi dokumenti, kuriem saskaņā ar piemērojamo likumu ir jābūt Uzņēmēja rīcībā un kuri saskaņā ar piemērojamo likumu ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves vai būves kārtas pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī visi Pasūtītāja prasībās noteiktie papildus iesniedzamie dokumenti."</p> |
| 6.1. Personāla un darbaspēka pieņemšana darbā | <p>6.1. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: "Ja vien Pasūtītāja prasībās nav paredzēts citādi, Uzņēmējam jāveic visi pasākumi attiecībā uz vietējo un citu štata darbinieku un strādnieku pieņemšanu darbā, kā arī darba samaksu, dzīvojamās platības nodrošināšanu un transportēšanu uz sava rēķina. Nepieciešamības gadījumā Uzņēmējs savam personālam sagādā darba atļaujas".</p> <p>Uzņēmējam jānodrošina samaksas veikšana visiem Līguma izpildē iesaistītajiem apakšuzņēmējiem 60 dienu laikā pēc veikto būvdarbu pabeigšanas un apakšuzņēmēja rēķina saņemšanas par attiecīgo būvdarbu veikšanu.</p> <p>Uzņēmējam līgumos ar apakšuzņēmējiem ir pienākums iekļaut noteikumus atbilstoši MK 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 419 "Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu" 5. punktam vai to aizvietojošam piemērojamajam likumam.</p> |
| 6.3. Pie Pasūtītāja strādājošas personas | <p>Papildināt ar otro rindkopu šādā redakcijā: "Gadījumā, ja Uzņēmējs neievēro šo noteikumu, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 14 000 (četrpadsmit tūkstošu <i>euro</i>) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. Slēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar Pasūtītāja darbinieku, Uzņēmējs drīkst tikai gadījumā, ja ir saņemta Pasūtītāja iepriekšēja rakstiska piekrišana."</p> |
| 6.7. Veselība un drošība | <p>Dzēst pirmās rindkopas otro teikumu un papildināt pirmo rindkopu ar šādu tekstu: "Ievērojot to, ka Darbi Līguma ietvaros saistīti ar paaugstinātu bīstamību Uzņēmēja personālam un apkārtējiem, Uzņēmējs uzņemas atbildību par Pasūtītājam, Uzņēmējam, Uzņēmēja darbiniekiem, citiem piesaistītajiem speciālistiem un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, personas miesas bojājumiem, slimību vai nāvi, kas varētu rasties Uzņēmējam kļūdaini saprotot vai izpildot Pasūtītāja dotās instrukcijas un dokumentāciju Uzņēmēja brigādes pielaišanai Līgumā paredzēto darbu izpildei, kā arī instrukcijas un dokumentāciju Līgumā paredzēto darbu veikšanas laikā."</p> |
| 6.9. Uzņēmēja personāls | <p>Izteikt pirmo rindkopu šādā redakcijā: "Uzņēmēja personālam jābūt ar atbilstošu kvalifikāciju, prasmi un pieredzi attiecīgajās nozarēs vai profesijās. Uzņēmējs apņemas Līguma izpildes gaitā nodrošināt nepārtrauktu personāla kvalifikācijas, Uzņēmēja brigādes sastāva atbilstību Procedūras nolikuma prasībām, kā arī saskaņot papildu personāla piesaistīšanu Līguma izpildē. Inženieris var prasīt Uzņēmējam no amata atcelt (vai nodrošināt atcelšanu) ikvienu</p> |

| | |
|--------------------------------------|--|
| | <p>Darbu izpildes vietā nodarbināto personu, nepieciešamības gadījumā arī Uzņēmēja pārstāvi, kas:"</p> <p>Papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā: "Piedāvājumā norādītā Uzņēmēja personāla nomaiņai ir nepieciešama Inženiera rakstveida piekrišana. Inženieris pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla nomaiņu ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, saskaņā ar publisko iepirkumu reglamentējošā piemērojamā likuma nosacījumiem."</p> <p>Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā: "Līdz darbu uzsākšanai Uzņēmējam jāiesniedz speciālistu profesionālo kvalifikāciju apliecinājoši dokumenti, kas nepieciešami saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" un Ministru kabineta 2021.gada 21.janvāra noteikumiem Nr. 47 "Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā" prasībām, ja saskaņā ar minēto piemērojamo likumu izdotie dokumenti netika iesniegti kopā ar Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā."</p> |
| 7.1. Darbu izpildes veids | <p>Papildināt punkta pirmo daļu ar (c) apakšpunktu šādā redakcijā: "(c) ar garantiju, ka Līguma ietvaros piegādātie un uzstādītie materiāli ir jauni un nelietoti, ietver visus uzlabojumus materiālu un konstrukcijas ziņā un to, ka materiāliem nav defektu, kas pie normālas ekspluatācijas varētu rasties izgatavošanas, konstrukcijas, materiālu vai jebkuras Uzņēmēja darbības vai bezdarbības dēļ."</p> <p>Papildināt ar otro daļu šādā redakcijā: "Iekārtas un/vai materiāli, kuri jāpiegādā Uzņēmējam, tiek uzskatītas par piegādātām pēc to iebūvēšanas vai attiecīgi - montāžas veikšanas Darbu izpildes vietā un Iekārtu – arī pēc tehniskās dokumentācijas iesniegšanas Pasūtītājam, ja Puses nav vienojušies par citādu Iekārtu un/vai materiālu piegādes kārtību."</p> <p>Papildināt ar trešo daļu šādā redakcijā: "Ja Pasūtītāja prasības paredz noteiktu Iekārtu vai Materiālu saņemšanu no Pasūtītāja, tad Uzņēmēja pienākums ir savlaicīgi pieprasīt un saņemt noteiktos Materiālus vai Iekārtas Pasūtītāja norādītajā noliktavā. Uzņēmējs ir atbildīgs par tam izsniegto Materiālu vai Iekārtu pienācīgu uzglabāšanu, transportu un apsardzi."</p> |
| 7.4. Pārbaudes | <p>Papildināt 7.4. punktu ar astoto rindkopu šādā redakcijā "Ja pārbaudes veic Pasūtītājs, tās izpildāmas atbilstoši Līguma 7.3. punktam. Pārbaudēm pirms darbu pieņemšanas papildus piemērojami Līguma 9. nodaļas noteikumi."</p> |
| 7.6. Defektu novēršanas darbi | <p>Izteikt otro rindkopu šādā redakcijā: "Uzņēmējam jāizpilda dotie norādījumi saprātīgā laika periodā, kas var tikt noteikts norādījumos, vai nekavējoties, ja saskaņā ar (c) apakšpunktu darbs ir norādīts kā neatliekams. Uz trūkumu novēršanas termiņa laiku var tikt atliktas Uzņēmējam noteiktās sankcijas par Darbu izpildes laika nokavēšanu, ja tas neizraisa Darbu gala termiņa vai noteikta Posma (ja tādi ir) pabeigšanas termiņa kavējumu."</p> |

| | |
|--|--|
| 7.7. Īpašuma tiesības uz Iekārtām, Materiāliem un Darbiem | <p>Izteikt pirmo rindkoku šādā redakcijā:</p> <p>"Katra Iekārta un Materiālu vienība tādā apjomā, kas nav pretrunā ar piemērojamā likumā noteikto, kļūst par Pasūtītāja īpašumu bez tiesībām to apķīlāt un citiem apgrūtinājumiem agrākajā no turpmāk minētajiem datumiem:</p> <p>(a) to nogādājot Darbu izpildes vietā;</p> <p>(b) kad Uzņēmējam pienākas samaksa par Materiāliem saskaņā ar 8.10. apakšpunktu [<i>Samaksa materiāliem Darbu apturēšanas gadījumā</i>]."</p> |
| 7.9. Līgumsodi par nepienācīgu Darbu izpildi | <p>Papildināt ar otro rindkoku šādā redakcijā:</p> <p>"Darbi (būve), tai skaitā būvprojekts pēc to izbūves un izstrādes pieder Pasūtītājam ar visiem tā izbūvē izmantotajiem materiāliem un neatdalāmajiem ieguldījumiem."</p> <p>Papildināt ar 7.9. punktu "Līgumsodi par nepienācīgu Darbu izpildi" šādā redakcijā:</p> <p>"Ja Uzņēmējs pieļauj Līguma pārkāpumus saistībā ar Darbu izpildes kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības piemērot tam fiksētu līgumsodu sekojošā apmērā par katru pārkāpumu:</p> <p>7.9.1. 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) par konstatētu darba aizsardzības prasību pārkāpumu saistībā ar Darbu veikšanu;</p> <p>7.9.2. 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) par pamatotu zemes īpašnieku, trešo personu vai institūciju sūdzību par pārkāpumiem Darbu veikšanas laikā;</p> <p>7.9.3. 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) par atkritumu nesavākšanu Darbu veikšanas vietā;</p> <p>7.9.4. 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) par nepilnīgu vai nesavlaicīgu Izpilddokumentācijas iesniegšanu Pasūtītājam Darbu iepriekšējai pieņemšanai;</p> <p>7.9.5. 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) par apdrošināšanas vai jebkādas citas saskaņā ar Līgumu iesniedzamās dokumentācijas savlaicīgu neiesniegšanu vai neuzrādīšanu Pasūtītājam vai Inženierim;</p> <p>7.9.6. 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) par citu Līgumā noteikto pienākumu pārkāpumu, kas nav termiņa kavējums."</p> |
| 7.10 "Ekspertīzes izmaksas" | <p>Papildināt ar 7.10. punktu "Ekspertīzes izmaksas" šādā redakcijā:</p> <p>"Uzņēmējs sedz visus Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti ar atkārtotu būvprojekta vai tā sadaļu ekspertīzi, ja ekspertīzes atzinums ir negatīvs, kā arī, ja Darbu veikšanās gaitā būvprojektā vai tā sadaļā, par kuru tika sniegts ekspertīzes atzinums, tiek veiktas izmaiņas pēc Uzņēmēja iniciatīvas. Minētais noteikums attiecas uz visām atkārtotajām ekspertīzēm līdz tiek saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums par attiecīgo Būvniecības izpilddokumentācijas daļu."</p> |
| 7.11. Līgumsods par nelaiemes gadījumu darbā | <p>Papildināt ar 7.11. punktu "Līgumsods par nelaiemes gadījumu darbā" šādā redakcijā:</p> <p>"7.11. Ja notiek nelaiemes gadījums darbā un tā rezultātā Uzņēmēja vai Pasūtītāja personālam nodarīti smagi veselības traucējumi vai - iestājusies nāve, tad Uzņēmējs maksā Pasūtītājam 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši <i>euro</i>, 00 centi) par katru gadījumu."</p> |
| 8.1. Darbu uzsākšana | <p>Punktu izteikt šādā redakcijā:</p> <p>"Darbu uzsākšanas datums tiek noteikts Līguma noslēgšanas datums."</p> |

Uzņēmējam jāsāk Darbu izpilde 14 dienu laikā no Darbu uzsākšanas datuma. Darbu projektēšana ir daļa no Darbiem un ir iekļauta Darbu izpildē."

8.2. Izpildes laiks

Izteikt (b) apakšpunktu šādā redakcijā:

(b) pabeidzot visus darbus, kas saskaņā ar Līgumu ir nepieciešami, lai Darbi un Posmi (ja tādi noteikti) varētu tikt uzskatīti par pabeigtiem un gataviem pieņemšanai saskaņā ar 10.1.apakšpunktu *[Darbu un Posmu pieņemšana- nodošana]*."

Papildināt rindkopu ar (c) apakšpunktu šādā redakcijā:

["(c) pieņemot ekspluatācijā saskaņā ar piemērojamo likumu."]³.

8.3.

Programma

Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

"Uzņēmējs iesniedz Inženierim detalizētu darba programmu 28 dienu laikā no Līguma noslēgšanas datuma."

Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:

"Ja Uzņēmējs neiesniedz programmu šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājs saskaņā ar 2.5.apakšpunktu *[Pasūtītāja prasījumi]* var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā par katru kavējuma dienu."

8.4. Izpildes laika pagarināšana

Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:

"Uzņēmējs var lūgt izvērtēt Izpildes laika pagarinājumu saskaņā ar 20.1. apakšpunktu *[Uzņēmēja prasījumi]*, ja un tādā apmērā, kādā Darbu izpildi atbilstoši 10.1. apakšpunktam *[Darbu un Posmu pieņemšana – nodošana]* aizkavē vai aizkavēs jebkurš no turpmāk minētajiem iemesliem:"

Izteikt pirmās rindkopas (c) apakšpunktu šādā redakcijā:

"(c) īpaši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi, Pasūtītājs pats pēc sava ieskata izlemj, vai klimatiskie apstākļi atbilst šajā punktā norādītajiem kritērijiem un, vai tie dod tiesības uz Izpildes laika pagarinājumu. Pasūtītājs var, bet tam nav pienākums, paziņot lēmuma pieņemšanas iemeslus."

Izteikt pirmās rindkopas (d) apakšpunktu šādā redakcijā:

"(d) Personāla vai Preču nepietiekamība, ko radījusi epidēmija, pandēmija vai valdības pieņemtie lēmumi; vai"

Izteikt pirmās rindkopas (e), (f), (g), (h), (i), (j) apakšpunktu šādā redakcijā:

"(e) nepieciešamība Izpildes laika pagarinājumam radusies objektīvu, no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ, vai tam par iemeslu ir jebkurš kavējums, traucējums vai preventīvie pasākumi, ko izraisījis vai kas attiecināms uz Pasūtītāju, Pasūtītāja personālu vai citiem uzņēmējiem saistībā ar Darbu izpildi, vai tāda trešās puses rīcība, kuras dēļ nav iespējams izpildīt Darbus;"

(f) izmaiņas piemērojamā likumā;

³ Ja tiek paredzēts, ka darbiem jābūt nodotiem ekspluatācijā, 10.1.apakšpunktā jābūt noteiktam, ka Uzņēmējs nodrošina būves nodošana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

-
- (g) kavējas materiālu vai Iekārtu piegāde un Uzņēmējs materiālus vai Iekārtas ir laicīgi pasūtījis;
 - (h) trešās puses darbības dēļ nav iespējams pilnībā vai daļēji veikt Darbus;
 - (i) Pasūtītājs nenodrošina atslēgumus iepriekš saskaņotos laikos;
 - (j) kļūda Darbu izpildes secībā vai plānošanā;
 - (k) ja no Uzņēmēja neatkarīgu iemeslu dēļ ir ticis pagarināts starp akciju sabiedrību "Latvenergo" noslēgtais līgums un tas ietekmē Līguma izpildi."

Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:

"Lūdzot izvērtēt šajā punktā noteikto Izpildes laika pagarināšanu Uzņēmējam jāiesniedz paziņojums Inženierim saskaņā ar 20.1. apakšpunktu [Uzņēmējs prasījumi]. Pieņemot lēmumu par katru saskaņā ar 20.1. apakšpunktu iesniegto prasījumu attiecībā uz laikā pagarinājumu, Inženieris izvērtē iepriekš pieņemtos lēmumus un var (bet tam nav pienākums) palielināt, bet ne samazināt kopējo laika pagarinājumu."

Papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā:

"Atbilstoši Uzņēmēja pieprasījumam un neatkarīgi no Darbu izpildes kavējuma iemesla Inženieris ir tiesīgs, bet tam nav pienākums pieņemt lēmumu par Izpildes laika pagarināšanu par tādu laika periodu, kāds nepieciešams trūkumu novēršanai, nepiemērojot soda sankcijas, ja līdz Izpildes laika iestāšanās brīdim nav veikti zemāk minētie darbi:

- (a) Objekta nodošana ekspluatācijā kavējas ne no Uzņēmēja atkarīgu iemeslu dēļ.
- (b) Nav iespējams veikt asfaltēšanu klimatisko apstākļu dēļ.
- (c) Demontāžas, utilizācijas darbi, krāsošana, kas ietekmē Objekta nodošanu ekspluatācijā.
- (d) Visi Darbi, kas nav elektroietaisies izbūve un nav saistīti ar elektroietaisies darbību ar Līgumā noteiktiem parametriem.

8.5. Varas institūciju izraisītā Darbu kavēšana

Dzēst pirmās rindkopas (c) apakšpunktu.

8.7. Darbu izpildes nokavējuma līgumsods

Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

"Ja Uzņēmējs neizpilda 8.2. apakšpunktā [Izpildes laiks] noteikto, Pasūtītājam saskaņā ar 2.5. apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] ir tiesības piemērot Uzņēmējam Darbu izpildes nokavējuma līgumsodu saistībā ar minēto neizpildi."

Otrās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:

"Ja ir aprēķināts līgumsods un vienlaikus tiek prasīti zaudējumi, tad zaudējumus var prasīt tikai tādā apmērā, kas pārsniedz aprēķināto līgumsodu."

Papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā:

Pasūtītājs ir tiesīgs Uzņēmējam piemērot līgumsodu šajā punktā noteiktajā kārtībā arī gadījumā, ja tiek kavēts Darbu izpildes laiks aiz tā iemesla, ka Uzņēmēja vainas dēļ nav laikā ticis izpildīts starp Uzņēmēju un akciju sabiedrību "Latvenergo" noslēgtais līgums "Par apakšstacijas "Ēdole" izbūve jaunā vietā ar telekomunikāciju tīkla izbūvi (projektēšana un būvdarbi)."

| | |
|---|--|
| 8.8. Darbu apturēšana | <p>Pirmo un otro rindkopu izteikt šādā redakcijā: "Inženieris vai Pasūtītājs jebkurā laikā var dot norādījumu Uzņēmējam apturēt visu Darbu vai to daļas izpildi. Šī apturējuma laikā Uzņēmējam jāaizsargā, jāuzglabā un jānodrošina šo daļu vai Darbus pret nolietošanos, pazaudēšanu vai bojājumiem."</p> <p>"Atkarībā no tā, kurš izteicis norādījumu apturēt Darbus, Inženieris vai Pasūtītājs var paziņot arī apturēšanas iemeslus. Ja un tādā apmērā, kādā ir paziņoti iemesli, par kuriem ir atbildīgs Uzņēmējs, turpmākie 8.9., 8.10. un 8.11. apakšpunkti nav jāpiemēro."</p> |
| 8.9. Darbu apturēšanas sekas | <p>Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: "Ja Uzņēmējam tiek aizkavēta Darbu izpilde un/vai viņam rodas Izmaksas, rīkojoties saskaņā ar Inženiera vai Pasūtītāja norādījumiem atbilstoši 8.8. apakšpunktam [Darbu apturēšana] un/vai atsākot darbu, Uzņēmējs iesniedz paziņojumu Inženierim un saskaņā ar 20.1. apakšpunktu [Uzņēmēja prasījumi] ir tiesīgs prasīt:</p> <p>(a) Termina pagarinājumu par jebkuru šādu aizkavēšanu, ja tiek vai tiks aizkavēta Darbu izpilde, saskaņā ar 8.4. apakšpunktu [Izpildes laika pagarināšana]; un</p> <p>Jebkuru šādu Izmaksu kompensāciju, kura jāiekļauj Līguma cenā."</p> |
| 8.10. Samaksa par iekārtām un materiāliem darbu apturēšanas gadījumā | <p>Izteikt pirmās rindkopas (a) apakšpunktu šādā redakcijā: "(a) darbs pie Iekārtām vai Iekārtu un/vai Materiālu piegāde ir apturēta uz vairāk nekā 56 dienām; un"</p> |
| 8.11. Ilgstoša apturēšana | <p>Pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: "Ja 8.8.apakšpunktā [<i>Darbu apturēšana</i>] minētā apturēšana ilgst vairāk nekā 84 dienas, Uzņēmējs var lūgt Inženierim atļaut turpināt darbu."</p> |
| 9.1. Pārbaudes pirms darbu pieņemšanas | <p>Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: "Uzņēmējam un Pasūtītājam jāveic Tehniskajā uzdevumā noteiktās Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas saskaņā ar šo punktu, 7.3. [<i>Apskate</i>] un 7.4. apakšpunktu [<i>Pārbaudes</i>] pēc dokumentu iesniegšanas saskaņā ar 5.6. apakšpunktu [<i>Būvniecības izpilddokumentācija</i>] un 5.7. apakšpunktu [<i>Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas</i>]."</p> <p>Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā: "Uzņēmējam jāiesniedz paziņojums Inženierim ne vēlāk kā 21 dienu pirms datuma, kad Uzņēmējs būs gatavs veikt katru pārbaudi pirms Darbu pieņemšanas. Ja vien Tehniskajā specifikācijā nav noteikts citādi, Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas ir veicamas 14 dienu laikā pēc šī datuma Inženiera norādītajā dienā vai dienās. Pasūtītāja veicamo pārbažu apjoms un termiņi tiek atrunāti Tehniskajā specifikācijā un Tehniskajā uzdevumā."</p> <p>Sestās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: "Tiklīdz kā Darbiem vai Posmam veiktas visas (a), (b) vai (c) apakšparagrāfos minētās Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas, Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim apliecināts ziņojums par tā veikto Pārbažu rezultātiem."</p> <p>Sesto rindkopu papildināt ar trešo teikumu šādā redakcijā: "Pasūtītājs attiecībā uz tā veiktajām pārbaudēm iesniedz Inženierim protokolu par pārbažu rezultātiem."</p> |

| | |
|---|---|
| 9.3 Atkārtotas pārbaudes | <p>9.3. punktu izteikt šādā redakcijā: "Ja Darbi vai Posms neiztur Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas, ir jārikojas saskaņā ar 7.5. apakšpunktu [<i>Noraidīšana</i>] un Inženieris vai Uzņēmējs var pieprasīt konkrētās pārbaudes veicējam atkārtot nesekmīgās pārbaudes, kā arī Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas attiecībā uz visiem ar tā saistītajiem Darbiem saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem."</p> |
| 10.1. Darbu un Posmu pieņemšana – nodošana | <p>Izteikt pirmo rindkopu šādā redakcijā: "Ja vien nepastāv 9.4. apakšpunktā [<i>Pārbaūžu pirms Darbu pieņemšanas neizturēšana</i>] vai 3.8. apakšpunktā [<i>Pasūtītāja rīkojumi Inženierim</i>] minētie apstākļi, saskaņā ar kuriem Uzņēmējs nav izpildījis visus tam uzdotos Inženiera norādījumus, Pasūtītājam jāpieņem Darbi, kad (i) tie ir pabeigti saskaņā ar Līgumu, ieskaitot 8.2.apakšpunktā [<i>Izpildes laiks</i>] atrunātos jautājumus un izņemot to, kas norādīts turpmāk (a) apakšparagrāfā, un (ii) ir izdots Darbu Pieņemšanas – nodošanas apstiprinājums vai tiek uzskatīts, ka tas ir izdots saskaņā ar šo apakšpunktu. Vienlaicīgi ar Darbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprinājumu izdošanu Darbiem un/vai Posmam Pasūtītājs un Uzņēmējs paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu par Darbu Pieņemšanas – nodošanas apstiprinājumā minētajiem Darbiem atbilstoši Līguma Pielikumā pievienotajam Pieņemšanas – nodošanas akta paraugam. Pieņemšanas – nodošanas aktā norāda akta par būves pieņemšanu ekspluatācijā datumu un numuru, atzīmes par Darbu pabeigšanu datumu vai izziņas par būves neesību datumu un numuru; Pieņemšanas - nodošanas aktam pievieno Darbu izpilddokumentāciju, tai skaitā iebūvēto būvizrādājumu atbilstību apliecinājošo dokumentāciju, segto darbu aktus, nozīmīgo konstrukciju pieņemšanas aktus, pārbaūžu aktus, testēšanas protokolus, instruktāžas protokolus, kā arī citu Līgumā paredzēto dokumentāciju, ja tā nav iesniegta pasūtītājam iepriekš vai nav augšupielādēta būvniecības informācijas sistēmā attiecīgās būvniecības lietā."</p> |
| | <p>Izteikt otrās rindkopas otro rindkopu šādā redakcijā: "Ja Darbi ir sadalīti Posmos, Uzņēmējs līdzīgi lūdz izdot Darbu Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājumu par katru Posmu."</p> |
| | <p>Izteikt trešo rindkopu šādā redakcijā: "Inženierim 10 darbdienu laikā pēc Uzņēmēja pieteikuma saņemšanas: (a) jāizsniedz Uzņēmējam Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājums, kurā norādīts Darbu vai Posma pabeigšanas datums saskaņā ar Līgumu, izņemot Atliktos darbus (līdz brīdim vai kamēr šis darbs tiks pabeigts un šie defekti tiks novērsti); vai (b) jānoraida pieteikums, minot iemeslus un norādot darbus, kas jāveic Uzņēmējam, lai Inženieris varētu izdot Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājumu. Tādā gadījumā Uzņēmējam ir pienākums izpildīt šos darbus pirms nākamā pieteikuma iesniegšanas saskaņā ar šo apakšpunktu."</p> |
| | <p>Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: "Maksimālais Atlikto darbu termiņš ir 6 mēneši."</p> |
| | <p>Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā: "Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim visi dokumenti, kuriem saskaņā ar Piemērojamo likumu ir jābūt Uzņēmēja rīcībā un kuri saskaņā ar</p> |

Piemērojamo likumu ir jāiesniedz kompetentajā iestādē, ierosinot būves vai būves kārtas pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī visi Pasūtītāja prasībās noteiktie papildus iesniedzamie dokumenti un jānodrošina būves pieņemšana ekspluatācijā saskaņā ar piemērojamo likumu.⁴"

Papildināt ar septīto rindkopu šādā redakcijā:

"Segto darbu un būvkonstrukciju pieņemšanas akti, preču pavadzīmes un piegādes akti ir būvdarbu lietvedības sastāvdaļa un nav uzskatāmi par pamatojumu maksājumu veikšanai."

Papildināt ar astoto rindkopu šādā redakcijā:

"Ar Darbu pieņemšanu ekspluatācijā saistītos izdevumus sedz Uzņēmējs."

Papildināt ar devīto rindkopu šādā redakcijā:

"Uzņēmēja vārdā parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktus par Darbu izpildi tiek pilnvarotas LR Uzņēmuma reģistrā reģistrētas paraksttiesīgās personas. Pasūtītāja vārdā parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktus par Darbu izpildi tiek pilnvarots AS "Augstsprieguma tīkls" attīstības virziena atbildīgais valdes loceklis."

10.2. Darbu daļas pieņemšana-nodošana

Izteikt otrās rindkopas pirmo un otro teikumu šādā redakcijā:

"Pasūtītājs nedrīkst lietot nevienu Darba daļu (izņemot tās lietošanu pagaidu vai pastāvīgām vajadzībām, kas ir vai nu noteikta Līgumā, vai saskaņota abu Pušu starpā), ja vien un kamēr Inženieris nav izsniedzis šīs daļas Pieņemšanas - nodošanas apstiprinājumu. Tomēr gadījumā, ja pasūtītājs papildus šajā punktā noteiktajam izņēmumam izmanto kādu Darbu daļu, pirms ir izdots Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājums:

- (a) tiek uzskatīts, ka lietotā daļa ir pieņemta tajā datumā, ar kuru tika uzsākta tās lietošana;
- (b) Uzņēmējs no šī datuma vairs nav atbildīgs par šīs daļas uzraudzību, un atbildība pāriet Pasūtītājam; un
- (c) ja Uzņēmējs to pieprasa, Inženierim jāizdod šīs daļas Pieņemšanas – nodošanas apstiprinājums."

Izteikt piekto rindkopu šādā redakcijā:

"Ja ir izdots Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājums par Posmu, pieņemtā Posma summas apmērā tiek samazināta summa, no kuras tiek aprēķināts nokavējuma līgumsods."

11.1. Neizpildīto darbu pabeigšana un defektu novēršana

Papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā:

"Puses ir atbildīgas par savas darbības vai bezdarbības sekām saskaņā ar likumu. Defektu paziņošanas termiņa notecējums neatbrīvo no profesionālās būvspeciālista atbildības."

Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:

"Defekti ir jānovērš Pasūtītāja norādītajā laika periodā. Papildus Pasūtītājam ir tiesības norādīt veidu, kādā defekti ir jānovērš."

⁴ Ja tiek paredzēts, ka Uzņēmējs nodrošina būves nodošana ekspluatācijā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, 8.2.apakšpunktam jābūt papildinātam ar (c) apakšpunktu.

| | |
|---|---|
| 11.8. Uzņēmēja pienākums atrast defektu cēloni | Otrajā teikumā vārdus "pieņemams peļņas procents" aizstāt ar vārdiem "saprātīga peļņa" |
| 12.2. Aizkavētās pārbaudes | Pirmajā rindkopā vārdus "pieņemams peļņas procents" aizstāt ar vārdiem "saprātīga peļņa" |
| 12.4. Pārbaužu pēc Darbu pieņemšanas neizturēšana | Trešās rindkopas (ii) apakšpunktā vārdus "pieņemams peļņas procents" aizstāt ar vārdiem "saprātīga peļņa" |
| 13.1. Tiesības veikt izmaiņas | <p>Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: "Izmaiņas var ierosināt Inženieris vai Pasūtītājs jebkurā laikā pirms Darbu Pieņemšanas – nodošanas apstiprinājuma izdošanas, vai nu dodot norādījumu, vai pieprasot Uzņēmējam iesniegt savu piedāvājumu."</p> <p>Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā: "Uzņēmējs apņemas īstenot visas Izmaiņas, ja vien viņš nekavējoties nav iesniedzis paziņojumu Inženierim, kurā norādīts (kopā ar paskaidrojošu informāciju), ka Uzņēmējs nevar savlaicīgi sagādāt Izmaiņu īstenošanai nepieciešamās Preces vai Izmaiņu īstenošana rada papildu Izmaksas. Saņemot šādu paziņojumu, Inženierim jāatsauc, jāapstiprina vai jāmaina savi norādījumi. Izmaiņas, kas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, veicamas saskaņā ar piemērojamo likumu."</p> |
| 13.3. Izmaiņu veikšanas kārtība | Ceturtās rindkopas otrajā teikumā vārdus "atbilstoša peļņa" aizstāt ar vārdiem "saprātīga peļņa" |
| 13.5. Rezerves summas | Dzēst apakšpunktu |
| 13.6. Dienas Izstrāde | <p>Trešo rindkopu izteikt šādā redakcijā: "Izņemot tos posteņus, par kuriem saskaņā ar dienas izstrādes grafiku samaksa nepienākas, Uzņēmējam ik dienas jāiesniedz Inženierim precīzs ziņojums elektroniskā formā parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kurā attiecībā uz iepriekšējās dienas darbos izmantotajiem resursiem ir iekļauta šāda informācija: (a) Uzņēmēja darbinieku vārdi, ieņemamie amati un nostrādātās stundas; (b) Uzņēmēja aprīkojuma un Pagaidu darbu nosaukums, veids un izmantošanas ilgums; un (c) izmantoto Iekārtu un materiālu daudzums un veids."</p> <p>Ceturtās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā: "Ja ziņojums ir pareizs vai kad ir panākta vienošanās, Inženieris ziņojumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu un nosūta Uzņēmējam."</p> |
| 13.7. Korekcijas saistībā ar izmaiņām normatīvajos aktos | Otrās rindkopas (b) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: "jebkuru šādu Izmaksu kompensāciju, kura jāiekļauj Līguma cenā. Ja šādas Izmaksas ir saistītas ar Līgumā neparedzētiem papildu darbiem, Izmaiņas ir veicamas, ievērojot publisko iepirkumu reglamentējošo piemērojamo likumu, kā arī būvniecību reglamentējošo piemērojamo likumu." |

| | |
|---|--|
| 13.8. Korekcijas saistībā ar izmaiņām Izmaksās | Dzēst apakšpunktu |
| 13.9. Darbu apjoma samazināšana | <p>Neskatoties uz 13.1. apakšpunktā <i>[Tiesības veikt izmaiņas]</i>, 13.2. <i>[Izmaksu tehniski ekonomiskā izvērtēšana]</i> un 13.3. <i>[Izmaiņu veikšanas kārtība]</i> noteikto izmaiņu veikšanas kārtību, Pasūtītājs, nosūtot vienpusēju rakstveida paziņojumu Uzņēmējam, ir tiesīgs samazināt Darbu apjomu, tai skaitā izslēdzot atsevišķus Darbus vai samazinot atsevišķi Materiālu vai Iekārtu apjomu. Šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā veiktais Darbu samazinājums ir pieļaujams gadījumā, ja tas nepieciešams, ja tas nepieciešams Objekta sekmīgai īstenošanai. Šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā veiktais Darbu samazinājums nevar pārsniegt 15 % no Akceptētās Līguma summas.</p> <p>Šajā apakšpunktā noteiktajā paziņojumā par Darbu samazinājumu nosakāmi samazināmie Darbi, to kopējā vērtība, kā arī Akceptētā Līguma summa pēc Darbu samazināšanas.</p> <p>Pasūtītāja nosūtītais rakstveida paziņojums aizstāj un ir pielīdzināms Līguma grozījumiem."</p> |
| 14.1. Līguma cena | <p>Pirmās rindkopas (b) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: "(b) Izņemot šajā punktā norādītos izņēmumus, Uzņēmējam jāsamaksā visi nodokļi, nodevas un maksājumi, kas viņam ir jāmaksā saskaņā ar Līgumu, un Līguma cena nedrīkst tikt koriģēta ne par vienu no šīm izmaksām, ja vien tas nav paredzēts 13.7. apakšpunktā [Korekcijas saistībā ar izmaiņām piemērojamā likumā]. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek piemērots saskaņā ar piemērojamā likuma prasībām. Uzņēmējs izraksta rēķinu atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma nosacījumiem un pilnībā atbild par izvēlēto PVN piemērošanu."</p> <p>Papildināt pirmo rindkopu ar (e) apakšpunktu šādā redakcijā: "(e) Inženieris, izsniedzot Starpmaksājumu apstiprinājumu un Beigu maksājuma apstiprinājumu, ievēro Formās (Finanšu piedāvājuma tāmēs) noteiktās izmaksu pozīciju vienības cenas."</p> <p>Papildināt ar (f) apakšpunktu šādā redakcijā: "Tās izdevumu pozīcijas (t.sk. ar Darbu veikšanu saistītie papilddarbi, palīgmateriāli), kuras nav atsevišķi izdalītas Līguma pielikumā pievienotajā tāmē (Cenu sarakstā), bet ir nepieciešamas Līguma mērķu sasniegšanai, ir uzskatāmas par iekļautām citās tāmēs (Cenu saraksta) pozīcijās."</p> <p>Papildināt ar (g) apakšpunktu šādā redakcijā: "Segto darbu un būvkonstrukciju pieņemšanas akti, preču pavadzīmes un piegādes akti ir būvdarbu lietvedības sastāvdaļa un nav uzskatāmi par pamatojumu maksājumu veikšanai."</p> <p>Papildināt ar otro rindkopu šādā redakcijā: "Neviens maksājums, ko veic Pasūtītājs, nav uzskatāms par attiecīgo Darbu pieņemšanu."</p> <p>Papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā: "Pasūtītājam nav jāsedz papildus izdevumi par darbu ziemas apstākļos."</p> |

Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:

"Izņemot Līgumā noteiktos izņēmumus (ja tādi noteikti), Iekārtas un Materiāli ir apmaksājami pēc to montāžas un/vai iebūves Objektā."

Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:

"Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu dod tiesības pret kādu no Pusēm piemērot līgumsodu, tad otra Puse iesniedz rēķinu līgumsoda apmērā. Līgumsods var tikt ieturēts no veicamajiem maksājumiem".

Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā:

"Ne ātrāk kā 12 mēnešus no Līguma noslēgšanas Puses ir tiesīgas palielināt vai samazināt samaksu neizpildītajiem Darbiem, izņemot būvniecības izpilddokumentācijas, tai skaitā būvprojekta izstrādi, ja iestāties viens no zemāk minētajiem apstākļiem:

- Kopīgais Būvniecības cenu indekss Latvijas Republikā, publicēts Oficiālās statistikas portālā https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START_VEK_RC_RCB/RCB010/table/tableViewLayout1/5 iepriekšējo 12 mēnešu periodā pārsniedz 3%. Šādā gadījumā samaksa par Darbiem ik gadu var tikt palielināta apmērā, kas veidojas kā starpība, no Kopīgā Būvniecības cenu indeksa atņemot 3.
- Kopīgais Būvniecības cenu indekss Latvijas Republikā, publicēts Oficiālās statistikas portālā https://data.stat.gov.lv/pxweb/lv/OSP_PUB/START_VEK_RC_RCB/RCB010/table/tableViewLayout1/6, iepriekšējo 12 mēnešu periodā nesasniedz 0%. Šādā gadījumā samaksa par Darbiem ik gadu var tikt samazināta tādā apmērā, kādā Kopīgais Būvniecības cenu indekss ir negatīvs (deflācija)."

Papildināt ar septīto rindkopu šādā redakcijā:

"Šajā apakšpunktā noteiktais palielinājums Darbu samaksai netiek piemērots avansa maksājumam, kas nav atskaitīts Pasūtītājam saskaņā ar Līguma 14.2.apakšpunkta piektās rindkopas (c) apakšparagrāfu."

Papildināt ar astoto rindkopu šādā redakcijā:

"Šī apakšpunkta sestajā rindkopā minētās izmaiņas, ņemot vērā Kopīgā Būvniecības cenu indeksa svārstības iepriekšējo 12 mēnešu periodā, Puses ir tiesīgas ierosināt vienu reizi gadā, ja šāds ierosinājums rakstiski izteikts ne vēlāk kā līdz tekošā mēneša pēdējam datumam. Uzņēmējs nav tiesīgs ierosināt samaksas palielinājumu Darbiem, kuru izpilde tiek kavēta no Uzņēmēja atkarīgu iemeslu dēļ."

Papildināt ar devīto rindkopu šādā redakcijā:

"Par šī apakšpunkta sestajā rindkopā minētajiem grozījumiem Puses noslēdz rakstveida grozījumus Līgumā."

⁵ Interneta vietne Būvniecības cenu indeksam var mainīties atkarībā no tās faktiskā izvietojuma. Atbilstoši Līguma noteikumiem aktuālajā Būvniecības cenu indeksa vietnē atspoguļojams kopējais būvniecības cenu indekss par iepriekšējo 12 mēnešu periodu.

⁶ Skat. iepriekšējo piezīmi.

14.2. Avansa maksājums

Trešo rindkopu izteikt šādā redakcijā:

"Avansa maksājumi tiek veikti zemāk norādītajā kārtībā:

a) Inženierim jāizsniedz Starpmaksājuma apstiprinājums par pirmo iemaksu pēc Ziņojuma saņemšanas sakarā ar 14.3. apakšpunktu [*Pieteikums Starpmaksājuma apstiprinājuma saņemšanai*] un pēc tam kad Pasūtītājs ir saņēmis (i) Līguma izpildes nodrošinājumu saskaņā ar 4.2. apakšpunktu [*Līguma izpildes nodrošinājums*] un (ii) garantiju pirmā avansa maksājuma apjomā un valūtā.

b) Inženierim jāizsniedz Starpmaksājuma apstiprinājums par otro iemaksu tad, kad saņemta atzīme par projektēšanas nosacījumu izpildi un ir iesniegta avansa maksājuma garantija, bet ne vēlāk kā viena gada laikā pēc Līguma spēkā stāšanās. Starpmaksājuma apstiprinājums tiek izsniegts pēc Ziņojuma saņemšanas sakarā ar 14.3. apakšpunktu [*Pieteikums Starpmaksājuma apstiprinājuma saņemšanai*] un pēc tam, kad Pasūtītājs ir saņēmis garantiju otrā avansa maksājuma apjomā un valūtā."

Papildināt ar trešo prim rindkopu šādā redakcijā:

"Avansa garantiju Uzņēmējs iesniedz kā neatsaucamu pirmā pieprasījuma garantiju, ko ir izdevusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde/kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle, kas Latvijas Republikas normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā vai līdzvērtīgs nodrošinājums. Garantijas formai un saturam ir jābūt iepriekš saskaņotam ar Pasūtītāju. Garantijai ir jāsaturo nodrošinājuma izdevēja neatsaucams beznosacījuma apsolījums nekavējoties pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma izmaksāt jebkuru tam pieprasīto summu garantijas limita ietvaros saistībā ar jebkādu Pasūtītāja prasījumu attiecībā uz Uzņēmēja Līguma izpildi avansa atmaksas sakarā, turklāt Pasūtītājam nav pienākuma savu prasījumu pamatot vai pierādīt nodrošinājuma izdevējam, kā arī neaprobežojot Pasūtītāja tiesības izlietot Līguma izpildes nodrošinājumu ar jebkādiem citiem Līgumā neminētiem nosacījumiem, ierobežojumiem un ierunām. Garantijai jābūt izdotai saskaņā ar un tai piemērojamas šādas materiālo tiesību normas: Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām Nr.758, 2010. Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas Republikas normatīvie akti."

Ceturto rindkopu izteikt šādā redakcijā:

"Uzņēmējam jānodrošina, ka garantija paliek spēkā un ir realizējama līdz brīdim, kad avansa maksājums ir atmaksāts. Ja garantijas noteikumos ir norādīts tās derīga termiņa beigu datums un ja 28 dienas pirms šī datuma avansa maksājums nav atmaksāts, Uzņēmējam jāpagarina garantijas derīguma termiņš, līdz avansa maksājums ir atmaksāts. Gadījumā, ja avansa maksājums nav atmaksāts līdz pēdējam no Līguma izrietošajam maksājumam, tas ieturams no garantijas, un/vai pēdējā par labu Uzņēmējam veicamā maksājuma."

Piekto rindkopu izteikt šādā redakcijā:

"Avansa maksājums tiek atmaksāts, izdarot procentuālus atskaitījumus Maksājumu apstiprinājumos. Ja vien Piedāvājuma pielikumā nav norādīti citi procenti, tad:

(a) Atskaitījumi no pirmās iemaksas tiek sākti ar pirmo starpmaksājumu.

(b) Atskaitījumi no otrās iemaksas tiek sākti ar to Maksājuma apstiprinājumu, kas tiek veikts nākamajā mēnesī pēc otrā avansa maksājuma izmaksas Uzņēmējam.

(c) Atskaitījumi attiecībā uz katru iemaksu veicami ar amortizācijas likmi vienas ceturtdaļas (25%) apmērā no katra Maksājuma apstiprinājuma summas (izņemot avansa maksājumu) avansa maksājuma valūtās un proporcijās, kamēr avansa maksājums ir atmaksāts. Neskatoties uz šajā punktā noteikto avansa atmaksas kārtību, Uzņēmējs ir tiesīgs atmaksāt avansu ātrāk arī vienā vai vairākos maksājumos, vai arī veikt ātrāku avansa atmaksu, palielinot amortizācijas likmi virs 25%. Gadījumā, ja Pasūtītājam rodas pamatotas šaubas, ka avansa maksājums līdz Darbu izpildes beigām netiks atmaksāts, Pasūtītājs līdz visu Darbu pabeigšanai ir tiesīgs palielināt amortizācijas likmi avansa atmaksai un/vai no starpmaksājumiem ieturēt avansu vienā vai vairākos maksājumos."

Papildināt ar septīto rindkopu šādā redakcijā:

"Uzņēmējs ir tiesīgs atteikties no avansa maksājuma vai lūgt samazināt tā apmēru, ja minētais maksājums nenodrošina tam finansiālos ieguvumus, lai izpildītu Līgumu. Par atteikumu avansa saņemšanai Uzņēmējs Pasūtītājam nosūta rakstisku paziņojumu ne vēlāk kā pirms šajā apakšpunkta noteiktās garantijas iesniegšanas. Minētais paziņojums ir pielīdzināms Līguma grozījumiem un atsevišķi Līguma grozījumi par minēto nav nepieciešami."

**14.3. Pieteikums
Starpmaksājumu
apstiprinājumu
saņemšanai**

Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:

"Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim un Pasūtītājam Ziņojums elektroniskā formā parakstīts ar drošu elektronisko parakstu līdz nākamā mēneša pirmajai darba dienai Inženiera apstiprinātā formā, kurā sniegta detalizēta informācija par summām, kas, pēc Uzņēmēja domām, viņam pienākas, kopā ar pamatojošiem dokumentiem, tai skaitā darbu izpildes aktu par iepriekšējā periodā paveiktajiem darbiem, kuros iekļauts attiecīgais progressa ziņojums saskaņā ar 4.21. apakšpunktu [*Progressa ziņojumi*].

Rēķins par Darbu izpildi atbilstoši kārtējam pieteikumam Starpmaksājuma apstiprināšanai jāiesniedz 20 darba dienu laikā no brīža, kad Pasūtītājs parakstījis Starpmaksājuma apstiprinājumu par iepriekšējā periodā paveiktajiem darbiem vai no brīža, kad iestājušies Līguma 14.6. apakšpunkta septītajā rindkopā vai 14.6. [*Starpmaksājumu apstiprinājumu izsniegšana*] apakšpunkta septītajā vai devītajā rindkopā minētie apstākļi. Rēķins par visiem izpildītajiem darbiem pēdējā Darbu izpildes mēnesī iesniedzams ne vēlāk kā 20 darba dienu laikā no pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas par visu Darbu izpildi."

**14.5.
Darbiem paredzētās
iekārtas un materiāli**

Trešās rindkopas (a) apakšpunktu papildināt ar (iii) apakšpunktu:
"iesniedzis apliecinājumu par to, ka Materiāli nav apgrūtināti ar lietu tiesībām; un"

Dzēst trešās rindkopas (b) apakšpunktu

**14.6.
Starpmaksājumu
apstiprinājumu
izsniegšana**

Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:

Neviena summa netiek apmaksāta vai apstiprināta, pirms Pasūtītājs nav saņēmis un apstiprinājis Līguma izpildes nodrošinājumu. Pēc tam Inženierim 7 dienu laikā no Ziņojuma un pavadošo dokumentu saņemšanas brīža, bet ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 8. datumam (atkarībā no tā, kurš termiņš iestājas pirmais) jāiesniedz Pasūtītājam Starpmaksājuma apstiprinājums, kurā norādīta summa, kas saskaņā ar pamatotu Inženiera lēmumu pienākas Uzņēmējam, kā arī darbu izpildes akts par iepriekšējā periodā paveiktajiem darbiem. Starpmaksājuma apstiprinājums uzskatāms par būvdarbu izpildes aktu MK 2022. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 419 "Noteikumi par publisko būvdarbu līgumos obligāti ietveramajiem noteikumiem un to saturu" vai to aizvietojoša piemērojamā likuma izpratnē".

Dzēst trešo rindkopu.

Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:

"Pasūtītājs paraksta Starpmaksājuma apstiprinājumu ne vēlāk kā 20 Dienu laikā no tā saņemšanas."

Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā:

"Ja Pasūtītājs neparaksta Starpmaksājuma apstiprinājumu (tai skaitā izbeidzot Līgumu pirms termiņa), tas iesniedz Uzņēmējam pretenziju norādot ar Līguma noteikumiem pamatotas nepilnības, kuru dēļ Pasūtītājs nevar parakstīt būvdarbu izpildes aktu, ja nepilnības nav saistītas ar Darbu kvalitāti, vai ar Inženieri saskaņotu defektu aktu. Ja Uzņēmējs nepiekrīt norādītajiem defektiem vai iebildumiem par faktiski izpildīto Darbu apjomiem, Uzņēmējs 10 (desmit) darbadienu laikā no defektu akta saņemšanas dienas iesniedz Pasūtītājam atbildīgā būvdarbu vadītāja parakstītus rakstiskus iebildumus pret defektu aktā norādītajām nepilnībām."

Papildināt ar septīto rindkopu šādā redakcijā:

"Ja Pasūtītājs neparaksta Starpmaksājumu apstiprinājumu šī apakšpunkta piektajā rindkopā minētajā termiņā, kā arī Inženieris un/vai Pasūtītājs nepaziņo Uzņēmējam par šī apakšpunkta trešajā rindkopā minēto pretenziju vai neiesniedz Pasūtītāja apstiprinātu un ar Inženieri saskaņotu defektu aktu, uzskatāms, ka Pasūtītājs izpildītos Darbus ir pieņēmis šī apakšpunkta piektajā rindkopā minētā termiņa pēdējā dienā."

Papildināt ar astoto rindkopu šādā redakcijā:

"Ja Pasūtītājs nepiekrīt Uzņēmēja iebildumiem attiecībā uz defektu aktā iekļautajiem izpildīto būvdarbu apjomiem vai defektiem būves konstrukcijās, Inženieris veic būves ekspertīzi par veikto būvdarbu kvalitāti, novērtējot faktiski izpildīto būvdarbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu. Ekspertīzes uzdevums ir noteikt būves vai būves daļas atbilstību normatīvo aktu un pasūtītāja noteiktajām prasībām, kā arī faktiski izpildīto būvdarbu apjomu, atbilstību būvprojektēšanas dokumentācijai, atbilstošo būvizstrādājumu un tiem atbilstošās iestrādes tehnoloģijas piemērošanu."

Papildināt ar devīto rindkopu šādā redakcijā:

"Ja Inženiera lēmums neapstiprina defektu aktā norādīto vai veikto Darbu neatbilstību piemērojamā likuma un Pasūtītāja prasībām, uzskatāms, ka Pasūtītājs Darbus ir pieņēmis Inženiera lēmuma iesniegšanas dienā un Darbu izpildes akta parakstīšana nav nepieciešama."

Papildināt ar desmito rindkopu šādā redakcijā:

"Ja Uzņēmējs piekrīt defektu aktā Pasūtītāja norādītajām nepilnībām vai Inženiera lēmums apstiprina defektu aktā Pasūtītāja norādītās nepilnības vai veikto Darbu neatbilstību piemērojamā likuma un Pasūtītāja prasībām, Uzņēmējs un Pasūtītājs vienojas par saprātīgu termiņu konstatēto defektu novēršanai, ņemot vērā defektu novēršanai nepieciešamo darbu apjomu un specifiku, kā arī Materiālu piegādes termiņus. Ja puses nevar vienoties, termiņu defektu novēršanai nosaka Inženieris."

Papildināt ar vienpadsmito rindkopu šādā redakcijā:

"Ja defekti ir konstatēti daļā Darbu, tad Pasūtītājs pieņem tos Darbus, kuru izpildē defekti nav konstatēti. Pēc defektu novēršanas izpildītos Darbus ietver nākamā mēneša pieteikumā Starpmaksājuma apstiprināšanā."

Papildināt ar divpadsmito rindkopu šādā redakcijā:

"Ja Inženiera lēmums apstiprina Pasūtītāja norādītos defektus, Uzņēmējs sedz ar Inženiera lēmuma pieņemšanu saistītos izdevumus."

14.7.
Samaksa

Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:

"Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam šādā kārtībā:

- (a) avansa pirmā iemaksa – 30 dienu laikā pēc tam, kad Uzņēmējs ir saņēmis: (i) Starpmaksājuma apstiprinājumu, (ii) Līguma izpildes nodrošinājumu saskaņā ar 4.2. apakšpunktu [*Līguma izpildes nodrošinājums*] un (iii) garantiju pirmā avansa maksājuma apjomā un valūtā;
- (b) avansa otrā iemaksa – 30 dienu laikā, kad Uzņēmējs ir saņēmis: (i) Starpmaksājuma apstiprinājumu; (ii) apstiprinājumu atzīmei par projektēšanas nosacījumu izpildi un (iii) garantiju pirmā avansa maksājuma apjomā un valūtā;
- (c) starpmaksājumus, tai skaitā maksājumus Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā - 10 darbdienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu maksājuma pieprasījumu, Starpmaksājuma apstiprinājumu un citus starpmaksājuma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus, parakstījis Starpmaksājuma apstiprinājumu par iepriekšējā periodā paveiktajiem darbiem, kā arī saņēmis rēķinu par Darbu izpildi,
- (d) Beigu maksājumu – 30 dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu noslēguma maksājuma pieprasījumu, noslēguma maksājuma apstiprinājumu, rēķinu par Darbu izpildi un citus noslēguma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus."

14.8.
Samaksas
nokavējums

Punktu izteikt šādā redakcijā:

"Ja Pasūtītājs neveic samaksu saskaņā ar 14.7.apakšpunktu [*Samaksa*], Uzņēmējs var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu."

14.9.

Punktu izteikt šādā redakcijā:

| | |
|--|---|
| Ieturējuma naudas izmaksāšana | "Kad ir izdots Darbu Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājums, parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par visu Darbu izpildi, ir iesniegts Līguma izpildes nodrošinājums par periodu, kas sākas no Darbu vai Posmu pieņemšanas – nodošanas apstiprinājuma izsniegšanas līdz Līguma izpildes apstiprinājuma kopijas saņemšanai, un Darbi ir izgājuši visas noteiktās pārbaudes (ieskaitot Pārbaudes pēc Darbu pieņemšanas, ja tādas ir), Inženieris apstiprina Ieturējuma naudas izmaksu Uzņēmējam, ja tāda noteikta." |
| 14.10. Ziņojums par Darbu pabeigšanu | Pirmajā rindkopā skaitli un vārdus "84 dienu laikā" aizstāt ar skaitli un vārdiem "14 dienu laikā" un vārdus "sešos eksemplāros" aizstāt ar vārdiem "elektroniskā formā parakstīts ar drošu elektronisko parakstu " |
| 14.11. Pieteikums beigu maksājuma apstiprinājuma saņemšanai | vārdus "sešos eksemplāros" aizstāt ar vārdiem "elektroniskā formā parakstīts ar drošu elektronisko parakstu" Dzēst trešās rindkopas pēdējo teikumu |
| 15.2. Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses | Pirmās rindkopas (e) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: "(e) bankrotē vai kļūst maksātnespējīgs, vai ir ierosināts tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir sācis likvidācijas procesu, vienojas ar saviem kreditoriem vai kreditoru interesēs veic uzņēmējdarbību ar citas personas vārdu, vai ja jebkurai darbībai vai notikumam (saskaņā ar piemērojamo likumu) ir līdzīga ietekme šajā apakšparagrāfā minētajam, tajā skaitā ir zaudējis licences, sertifikātus vai citas atļaujas, kas ir priekšnoteikums, lai veiktu attiecīgos Darbus." Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (g) apakšpunktu šādā redakcijā: "(g) Uzņēmēja piedāvāto ārvalstu speciālistu profesionālā kvalifikācija līdz Darbu uzsākšanai nav atzīta vai nav saņemta atļauja likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajā kārtībā un gadījumos un/vai attiecīgie speciālisti nav reģistrēti Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā, un ja šie speciālisti netiek nomainīti saskaņā ar piemērojamo likumu." Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (r) (p), (s), (t), (u) un (v) apakšpunktu šādā redakcijā: "(h) Uzņēmējam ir piemērotas nacionālās, Eiropas Savienības vai starptautiskās sankcijas , t.sk. Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas." "(i) ja pastāv Interesu konflikts, Uzņēmējs nav informējis par to Pasūtītāju, kā arī nav šādu Interesu konflikta situāciju novērsis. (j) ja Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem ir iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada Interesu konflikta situāciju attiecībā uz Līguma izpildi; |

-
- (k) ja Uzņēmējs vai persona, kura ir Uzņēmēja valdes vai padomes loceklis, pārstāvētiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Uzņēmēju darbībā, kas saistītas ar filiāli, ar tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļūvis neapstrīdams un nepārsūdzams ir atzīts par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos; kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi; krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana; terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai; cilvēku tirdzniecība; izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;
- (l) ja Uzņēmējs, tā apakšuzņēmēji vai personas, uz kuras spējām Uzņēmējs balstās, ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļūvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā kartēļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Uzņēmēju ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu;
- (m) ja Pasūtītāja rīcībā ir informācija, ar kuru ir pierādāms, ka Uzņēmējs, tā apakšuzņēmēji vai personas, uz kuras spējām Uzņēmējs balstās, ir vienojies ar citiem piegādātājiem, un šāda vienošanās ir vērsta uz konkurences kavēšanu, ierobežošanu vai deformēšanu konkrētajā iepirkuma procedūrā. Informācija, kas pierāda minēto, pēc Pasūtītāja ieskata var būt arī spēkā stājies kompetentas institūcijas lēmums vai tiesas spriedums;
- (o) ja tiek konstatēts, ka Uzņēmējs, piedaloties Procedūrā, ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai, kas ietekmējusi vai varētu ietekmēt Procedūras rezultātus;
- (p) ja Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem likumā noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgu prettiesiskā rīcībā saistībā ar Līguma izpildi;
- (r) ja Pasūtītājs konstatē, ka Uzņēmējs vai tā apakšuzņēmēji nesadarbojas ar Pasūtītāju 1.13. apakšpunkta otrās rindkopas noteikumu izpildē;
- (s) ja Pasūtītāja rīcībā ir pietiekami pārliecinošas norādes, lai secinātu, ka Uzņēmējs, tā personāls, pārstāvji, apakšuzņēmēji vai personas, uz kuras spējām Uzņēmējs balstās, ir pārkāpis Latvijas vai Eiropas Savienības piemērojamo likumu vides, sociālo vai darba tiesību jomā, darba koplīgumu, ģenerālvienošanos vai prasības, kas noteiktas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 3. pielikumā minētajās starptautiskajās konvencijās;
- (t) ja Pasūtītāja rīcībā ir pietiekami pārliecinošas norādes, lai secinātu, ka Uzņēmējs, tā personāls, pārstāvji, apakšuzņēmēji vai personas, uz kuras spējām Uzņēmējs balstās, savā profesionālajā darbībā ir pieļāvis tādas būtiskus pārkāpumus, kuru dēļ ir pamatoti apšaubāma tā
-

godprātība atbilstoši izpildīt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos;

(u) ja Uzņēmējam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, ja tas vai ar to saistīta juridiskā persona iesaistījās iepirkuma procedūras sagatavošanā;

(v) ja Uzņēmējs, tā personāls, pārstāvji, apakšuzņēmēji vai personas, uz kuras spējām Uzņēmējs balstās, ir mēģinājis prettiesiski ietekmēt Pasūtītāja vai iepirkuma komisijas, vai iepirkuma komisijas locekļa lēmumu attiecībā uz iepirkuma procedūru vai mēģinājis iegūt tādu konfidenciālu informāciju, kas tam sniegtu nepamatotas priekšrocības iepirkuma procedūrā, vai sniedzis maldinošu informāciju, kas varētu būtiski ietekmēt lēmumu par Uzņēmēja turpmāko dalību iepirkuma procedūrā vai iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu."

Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:

"Taču (e), (f) vai (h) apakšpunktā minētajos gadījumos Pasūtītājs, iesniedzot paziņojumu, var pārtraukt Līgumu nekavējoties."

Papildināt ar astoto rindkopu šādā redakcijā:

"Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, ja attiecībā uz Pasūtītāju ir pieņemts lēmums par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atcelts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs plānoja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai saskaņā ar 15.5.punktu (Pasūtītāja tiesības pārtraukt līgumu)."

Papildināt ar devīto rindkopu šādā redakcijā:

"Uzņēmējam ir 2 (divu) dienu laikā jāinformē un jāiesniedz Pasūtītājam tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns, ja Līguma izpildes gaitā tiek uzsākts tiesiskās aizsardzības process."

| | |
|--|---|
| 15.6. Līgumsods par būtisku līgumsaistību neizpildi | Papildināt Līgumu ar 15.6. punktu, šādā redakcijā: "Pasūtītājs katrā Līguma 15.2 apakšpunktā minētajā gadījumā ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu par līgumsaistību neizpildi līdz 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma summas." |
| 16.1. Uzņēmēja tiesības apturēt Darbu izpildi | Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: "Ja Inženieris nav apstiprinājis maksājumu saskaņā ar 14.6.apakšpunktu [Starpmaksājumu apstiprinājumu izsniegšana], Uzņēmējs var apturēt Darbu izpildi (samazināt Darbu izpildes tempu), līdz brīdim, kad Uzņēmējs saņem maksājumu apstiprinājumu, ne vēlāk kā 21 dienu pirms Darbu izpildes apturēšanas nosūtīt paziņojumu Pasūtītājam." |
| 16.2. Līguma pārtraukšana no Uzņēmēja puses | Dzēst pirmās rindkopas (a) un (d) apakšpunktu Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā: "Uzņēmējam, nosūtot rakstveida paziņojumu, ir tiesības pārtraukt Līgumu, ja šādu pienākumu tieši paredz normatīvie akti, un Pasūtītājs konstatēto trūkumu nav novērsis 56 Dienu laikā no atbilstoša brīdinājuma saņemšanas dienas." |
| 16.4. Samaksa Līguma pārtraukšanas gadījumā | Dzēst (c) apakšpunktu |

| | |
|---|---|
| 17.1. Aizsardzība | Papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā: "Ja ir iestājušies Līguma 15.2. punkta pirmās rindkopus (l), (m) vai (n) apakšpunktā minētie apstākļi, un šī iemesla dēļ ir anulēts, atsaukts vai kā citādi pilnībā vai daļēji zaudēts Objekta izpildei noteiktais Eiropas Savienības līdzfinansējums, Uzņēmējam ir jāatmaksā Pasūtītājam zaudētais Eiropas Savienības līdzfinansējums. Šajā punktā minētais noteikums piemērojams neatkarīgi no tā, vai Līgums tiek izbeigts." |
| 17.2. Uzņēmēja atbildība par darbu uzraudzību | Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā: "Pieņemšanas - nodošanas apstiprinājuma izsniegšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par akta parakstīšanas brīdī nekonstatētiem Darbu trūkumiem, slēptiem trūkumiem vai trūkumiem, kas Uzņēmējam kā nozares profesionālim un būvspeciālistam būtu bijis jāparedz, pat ja Pasūtītājs ir akceptējis attiecīgo risinājumu." |
| 17.3. Pasūtītāja riski | 17.3. punktā papildināt pirmo rindkopu ar i, punktu šādā redakcijā: (a) "publisko iestāžu prettiesiskas darbības". |
| 17.4. Pasūtītāja risku iestāšanās sekas | Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: "Ja un apmērā, kādā jebkura no 17.3. apakšpunktā minētajām riska situācijām rada kavējumus, zaudējumus vai bojājumus attiecībā uz Darbiem, Precēm vai Uzņēmēja dokumentiem, Uzņēmējam nekavējoties jānosūta paziņojums Inženierim un jānovērš šos zaudējumus vai bojājumus, ja tādi konstatēti, Inženiera norādītajā apmērā." Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā: "Ja Uzņēmējam 17.3. apakšpunktā [<i>Pasūtītāja riski</i>] minēto iemeslu dēļ tiek kavēta Darbu izpilde un/vai rodas papildus Izmaksas, tai skaitā novēršot radušos zaudējumus vai bojājumus, Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt paziņojumu Inženierim un saskaņā ar 20.1. apakšpunktu [<i>Uzņēmēja prasījumi</i>] lūgt izvērtēt: (a) termiņa pagarinājumu par jebkuru šādu kavējumu, ja tiek vai tiks aizkavēta Darbu izpilde saskaņā ar 8.4. apakšpunktu [<i>Izpildes laika pagarināšana</i>], un (b) jebkuru šādu Izmaksu kompensāciju, ko iekļauj Līguma cenā. 17.3. apakšpunkta [<i>Pasūtītāja riski</i>] (f) un (g) apakšpunktos minētajos gadījumos Līguma cenā iekļauj arī saprātīgu peļņas procentu attiecībā uz šīm Izmaksām." |
| 17.6. Atbildības ierobežošana | Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā: "Uzņēmēja atbildība pret Pasūtītāju saskaņā vai saistībā ar Līgumu nedrīkst pārsniegt Speciālajos noteikumos minēto summu vai (ja tāda nav minēta) Akceptēto Līguma summu par katru pārkāpumu. Līgumsodu kopējā summa, neskaitot līgumsodu par saistību neizpildi noteiktajā termiņā nedrīkst pārsniegt 10% no Akceptētās līguma summas." |
| 18.1. Vispārējās prasības attiecībā uz apdrošināšanu | Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā: "Kad apdrošinātāja Puse ir Uzņēmējs, katrs apdrošināšanas līgums ir jāslēdz un jāiesniedz saskaņā ar Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem noteikumiem. Šiem Iepirkuma procedūras dokumentos noteiktajiem noteikumiem ir piešķirta prioritāte attiecībā uz šī punkta noteikumiem. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā uzrādīt Līgumā prasītās apdrošināšanas polises un apdrošināšanas noteikumus." |

| | |
|--|---|
| | Sestās rindkopas (b) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā: "(b) šajā punktā minēto apdrošināšanas polišu kopijas." |
| 18.2. līdz 18.4. | Dzēst apakšpunktus |
| 19.1. Nepārvaramas varas definīcija | 19.1. punktā papildināt otro rindkopu ar vi, punktu šādā redakcijā: "(vi) publisko iestāžu prettiesiskas darbības". |
| 19.4. Nepārvaramas varas apstākļu sekas | Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: "Ja Uzņēmējs nespēj pildīt kādu no Līgumā noteiktajām saistībām nepārvaramas varas dēļ, par kuru ir iesniegts paziņojums saskaņā ar 19.2.apakšpunktu [<i>Paziņojums par nepārvaramas varas apstākļiem</i>], un viņam tiek kavēta Darbu izpilde saistībā ar šo nepārvaramās varas situāciju, Uzņēmējs saskaņā ar 20.1.apakšpunktu [<i>Uzņēmēja prasījumi</i>] ir tiesīgs prasīt termiņa pagarinājumu par jebkuru šādu kavējumu, ja tiek vai tiks aizkavēta Darbu izpilde saskaņā ar 8.4.apakšpunktu [<i>Izpildes laika pagarināšana</i>]." |
| 19.6. Iespēja pārtraukt Līgumu, maksājumi un atbrīvošana no saistību pildīšanas | Dzēst otrās rindkopas (e) apakšpunktu. Papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā: "Uzņēmējs un Pasūtītājs maksājuma apstiprinājumu paraksta 10 darbdienu laikā no tā izsniegšanas. Norēķini tiek veikti 10 darbdienu laikā no tā parakstīšanas." |
| 20.1. Uzņēmēja prasījumi | Dzēst pirmās rindkopas otro teikumu Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā: "Ja Uzņēmējs neiesniedz pieprasījuma paziņojumu 28 dienu laikā kopš brīža, kad Uzņēmējs ir uzzinājis vai viņam vajadzētu uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem, Pasūtītājam ir tiesības atteikt Izpildes laika pagarinājumu un/vai papildu samaksu. Šādā gadījumā Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu. Pretējā gadījumā ir jāņem vērā turpmākie šī apakšpunkta nosacījumi." |
| 20.2. līdz 20.5. | Dzēst apakšpunktus |
| 20.6. Arbitrāža | Izteikt punktu šādā redakcijā: " Tiesa Jebkuru strīdu, kura risinājumu Pusēm neizdodas panākt savstarpēju pārrunu ceļā, tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā ar piemērojamo likumu." |
| 20.7. un 20.8. | Dzēst apakšpunktus |
| 20.9 "Fizisko personu datu aizsardzība" | Papildināt Līgumu ar 20.9 punktu "Fizisko personu datu aizsardzība" šādā redakcijā: "Puses apstrādā no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtos fizisko personu datus, tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību un uz Pusēm attiecināmo juridisku pienākumu izpildi, ievērojot piemērojamā likumā noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības. Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu subjektu personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu. |

Puses apņemas veikt piemērojamā likumā noteiktos fizisko personu datu aizsardzības pasākumus, kā arī pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma saistību vai piemērojamā likumā noteikto juridisko pienākumu izpildei.

Puses apņemas bez iepriekšējas saskaņošanas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk, vai piemērojamais likums paredz šādu datu nodošanu.

Ja saskaņā ar piemērojamo likumu Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien piemērojamais likums to neaizliedz.

Pasūtītāja kontaktinformācija fizisko personu datu aizsardzības jautājumos: e-pasts ast@ast.lv.

Gadījumā, ja Uzņēmējs Darbu izpildes vietā veic video novērošanu, tas informē Pasūtītāju ne vēlāk kā 7 (septiņas) dienas pirms video novērošanas uzsākšanas, kā arī nodrošina piemērojamam likumam atbilstoša, par video novērošanu informējoša paziņojuma izvietojumu Darbu izpildes vietā. Šis noteikums neatbrīvo Uzņēmēju no Līgumā noteikto pienākumu izpildes. Pasūtītājam ir tiesības veikt video novērošanu Darbu izpildes vietā, ievērojot šajā Līgumā noteiktās prasības."

Uzņēmējs:

SIA "Connecto Latvija"

valdes priekšsēdētājs [redacted]

valdes loceklis [redacted]

Pasūtītājs:

AS "Augstsprieguma tīkls"

valdes loceklis

valdes loceklis

Dokuments parakstīts ar elektronisko parakstu, parakstītāja Vārds un Uzvārds ir norādīts elektroniskajā parakstā

Informācija par līguma parakstītājiem un kontaktpersonām netiek publicēta saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām

SPECIĀLO NOTEIKUMU PIELIKUMI

Speciālo noteikumu pielikums _____: Līguma izpildes nodrošinājuma veidnes paraugs

AS "Augstsprieguma tīkls", reģistrācijas numurs 40003575567,
adrese: Dārziema iela 86, Rīga, LV-1073

(Līguma izpildes nodrošinājuma veidnes paraugs var tikt grozīts, ja šādi grozījumi neskar izpildes nodrošinājuma veidnē un Līgumā norādītos būtiskos noteikumus)

LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS

Līguma "330 kV apakšstacijas "Ēdole" projektēšana un būvdarbi" izpildes garantija

Rīgā, 2024.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības/ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, e-pasta adrese>, neatsaucami apņemas <5> dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Uzņēmējs)

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma "<Līguma nosaukums>" (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, tostarp ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo līguma izpildes nodrošinājumu (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 dienas no pēdējā Defektu paziņošanas perioda beigu datuma saskaņā ar Līguma <11.9.> apakšpunktu [*Līguma izpildes apstiprinājums*] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, norādot ko Uzņēmējs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Ja saskaņā ar Līguma Speciālo noteikumu 4.2.punkta trešo rindkopu, Garantija tiek sadalīta, tad Līguma izpildes nodrošinājums iesniedzams šādā kārtībā:

- 1) **Līguma izpildes nodrošinājums 1. posms.** Nodrošinājums ir iesniedzams un ir spēkā 10 dienu laikā no Līguma vienošanās spēkā stāšanās dienas. Līguma izpildes nodrošinājuma termiņš ir Darbu un Posmu pieņemšanas – nodošanas apstiprinājuma izsniegšana.;
- 2) **Līguma izpildes nodrošinājuma 2.posms.** Nodrošinājums iesniedzams un ir spēkā ne vēlāk kā no Darbu un Posmu pieņemšanas – nodošanas apstiprinājuma izsniegšanas. Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā līdz Līguma izpildes apstiprinājuma kopijas saņemšanai, ievērojot Līguma speciālo noteikumu 4.2.punkta otro rindkopu un 11.9.punktu.

Ja Līgumu Uzņēmēja līgumsaistību pārkāpuma dēļ izbeidz pirms termiņa, Līguma izpildes nodrošinājums pēc tā izmaksas par labu Pasūtītājam saskaņā ar Līgumu tiek samazināts līdz 2% no izpildīto Darbu vērtības. Šādā gadījumā Līguma izpildes nodrošinājuma mērķis ir izpildīto Darbu defektu novēršana. Šajā rindkopā noteiktais Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā līdz Līguma izpildes apstiprinājuma kopijas saņemšanai, ievērojot Līguma speciālo noteikumu 4.2.punkta otro rindkopu un 11.9.punktu.

Pasūtītāja pieprasījumam jābūt nosūtītam uz e-pasta adresi _____, vai iesniegtam līguma izpildes nodrošinājuma izsniedzēja iestādes pasta adresē: _____ ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>⁷.

Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību vai nosūtāms uz kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības e-pasta adresi, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.

Pēc Pasūtītāja apliecinātas Darbu Pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja mēs samazināsim Garantijas summu līdz 2⁸% (divi procenti) par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju.

Mēs apliecinām, ka izmaiņas Līgumā neietekmēs mūsu atbildības apjomu saskaņā ar šo garantiju. Mēs atsakāmies no tiesībām lūgt paziņot mums par izmaiņām Līgumā.

[Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Uzņēmēju izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.]

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 ("*The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties*", ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas piemērojamais likums. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas piemērojamo likumu.

Līguma izpildes nodrošinājuma izmaksas gadījumā ar tā izmaksu saistītos izdevumus sedz Uzņēmējs. Ja Uzņēmējs minēto pienākumu neizpilda, Pasūtītājs ir tiesīgs segt minētās izmaksas Uzņēmēja vietā un tās pieprasīt no Uzņēmēja.

<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

<Paraksttiesīgās personas paraksts>

<Kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības/ ārvalsts apdrošināšanas filiāles zīmoga nospiedums>

⁷ Datums 30 dienas pēc tam, kad Inženieris izsniedzis Līguma izpildes apstiprinājumu.

⁸ Precizēt atbilstoši Speciālo noteikumu 4.2.punktā [*Līguma izpildes garantija*] noteiktajam.

Objekta nodošanas un pieņemšanas akts

_____ (turpmāk – Pasūtītājs), no vienas puses, un _____ (turpmāk – Uzņēmējs), no otras puses (Pasūtītājs un Uzņēmējs kopā turpmāk – Puses, bet katrs atsevišķi – Puse), saskaņā ar 20__ . gada _____ līgumu Nr. _____ "Par _____" (Objekts _____, kadastra Nr. _____) (turpmāk – Līgums), paraksta šo aktu, ņemot vērā šādus nosacījumus:

1. Puses apliecina, ka Uzņēmējs saskaņā ar Līgumu un tā pielikumiem Pasūtītāja interesēs ir izpildījis būvdarbus pilnā apjomā, izņemot atliktos darbus, par kuru izpildes termiņu puses atsevišķi ir vienojušās. Ja Uzņēmējs nepilda savas saistības atbilstoši noteiktajām prasībām, Pasūtītājam ir tiesības iesaistīt papildu darbaspēku atlikto darbu veikšanai, un Uzņēmēja pienākums ir piecu darbdienu laikā segt Pasūtītājam saistībā ar to radušos izdevumus un/vai zaudējumus (ja attiecināms).

2. Puses konstatē, ka saskaņā ar Līguma _____ . punktu par būvdarbu izpildi Pasūtītājs apņēmis samaksāt Uzņēmējam _____ EUR (_____) bez PVN. Būvdarbu faktiskās izmaksas ir _____ EUR bez PVN. Veicot norēķinus, samaksai tiek piemērots PVN piemērojamā likumā noteiktajā kārtībā un apmērā.

3. Puses apliecina, ka Uzņēmējs ir nodevis un Pasūtītājs ir pieņēmis būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) izpilddokumentāciju (ekspluatācijas noteikumus, tehniskās specifikācijas, izpildshēmas, rasējumus u. tml.), kā arī visu citu Līgumā paredzēto dokumentāciju.

4. Uzņēmējs vienlaikus ar šo aktu iesniedz Pasūtītājam būvdarbos lietoto būvizstrādājumu (materiālu, izstrādājumu un iekārtu) ražotāju (pārdevēju, piegādātāju) sniegtās garantijas, un Pasūtītājs tās var brīvi izmantot.

5. Būvdarbu pabeigšanas datums ir 20__ . gada _____ . _____ .

6. Saskaņā ar Līguma _____ . punktu Pasūtītājs no Uzņēmējam izmaksājamās summas veic līgumsoda ieturējumu _____ EUR (_____ EUR un _____ centi) (ja attiecināms).

7. Akts sagatavots uz vienas lapas elektroniska dokumenta veidā un parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, tam pielikumā pievienots akta 3. un 4. punktā noteikto un Pasūtītājam iesniegto dokumentu saraksts, kā arī defektu un atlikto darbu saraksts.

Uzņēmējs

Pasūtītājs

(kontaktpersona/pilnvarotā persona)

(kontaktpersona/pilnvarotā persona)