

Izmaiņu apstiprinājums

Nr.8

2021.gada 15.jūlija līgumam Nr. AST/21-432

"Par 330 kV elektropārvades līniju Valmiera – Tartu un Valmiera – Tsirguliina pārbūvi Latvijas teritorijā" par materiālu sadārdzinājuma kompensēšanu

Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk "Pasūtītājs"), kuru saskaņā ar statūtiem un [redacted], no vienas puses, un **PS "Empower un Leonhard Weiss"** (turpmāk "Uzņēmējs"), ko pārstāv tās biedra SIA "Enersense" (reģ. Nr. 50003563201) [redacted] un tās biedra LEONHARD WEISS OÜ (reģ. Nr. 12083348) [redacted], no otras puses, turpmāk kopā un atsevišķi "Puses",

Ievērojot 2022. gada 30. jūlija Vienošanās "Par grozījumiem Nr. AST/21-432.5 2021.gada 15.jūlija līgumā Nr.AST/21-432 par 330 kV elektropārvades līniju Valmiera – Tartu un Valmiera – Tsirguliina pārbūvi Latvijas teritorijā" (turpmāk - Līgums) noteikumus materiālu sadārdzinājuma kompensēšanai un Uzņēmēja 2023.gada 6.oktobra vēstulē Nr.01-06/10/23-ELW iesniegtos pamatojumus un pierādījumus par betonējamo pamatu izbūves materiālu (mikropāļu izbūve, betons, vītņstieņi un uzgriežņi, metāla stiegrojums) sadārdzinājumu 330 kV elektropārvades līnijas LNr.354 "Valmiera-Tsirguliina" pārbūvei, kas iekļauta Līguma Cenu saraksta pozīcijās Nr.3.1.5. "Betonēto režģoga pamatu izbūve (materiāli un darbs)" un Nr.3.2. "Pamatu izbūve enkurbalstiem":

1. Apstiprina izolatoru virteņu un vadu armatūras sadārdzinājumu 330 kV elektropārvades līnijas LNr.354 "Valmiera-Tsirguliina" pārbūvei, kas iekļauta Līguma Cenu saraksta pozīcijās Nr.3.1.5. "Betonēto režģoga pamatu izbūve (materiāli un darbs)" un Nr.3.2. "Pamatu izbūve enkurbalstiem". (Pielikums Nr.1).
2. Ar šo paraksta Līguma Izmaiņu apstiprinājumu Nr.8. par materiālu sadārdzinājuma kompensēšanu (Izmaiņas Nr.8), nosakot to atbilstoši Pielikumam Nr.2. Pusēm parakstot šo izmaiņu apstiprinājumu, Cenu saraksts (Pielikums Nr.2) tiek izteikts jaunā redakcijā un aizvieto Līgumam pievienoto Cenu sarakstu:

Akceptētā Līguma summa pēc Izmaiņu apstiprinājuma spēkā stāšanās:
27 975 331.07 EUR (divdesmit septiņi miljoni deviņi simti septiņdesmit pieci tūkstoši trīs simti trīsdesmit viens *euro*, 7 centi)

Materiāli novērtējamo Līguma grozījumu apjoms procentuālā izteiksmē pret sākotnējo akceptēto Līguma summu:

13,12% (trīspadsmit, komats, divpadsmit procenti).

Materiāli novērtējamo Līguma grozījumu apjoms procentuālā izteiksmē pret pēdējo Pušu parakstīto Izmaiņu apstiprinājumu:

0,27% (nulle, komats, divdesmit septiņi procenti).

3. Akceptētās Līguma summas izmaiņas ir spēkā ar šī Izmaiņu apstiprinājuma abpusēju parakstīšanu;
4. Šis Izmaiņu apstiprinājums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

5. Šis Izmaiņu apstiprinājums ir pielīdzināms Līguma grozījumiem par izmaiņām Akceptētajā Līguma summā.
6. Izmaiņu apstiprinājums ir sagatavots elektroniska dokumenta veidā. Katra Puse glabā Vienošanās eksemplāru elektroniskā dokumenta formā.

Pielikumi:

1. Detalizēta informācija par Līguma cenu saraksta izmaiņām;
2. Līguma cenu saraksts (Izmaiņas Nr.8).

Pasūtītāja un Uzņēmēja rekvizīti un paraksti:

Pasūtītājs:

AS "Augstsprieguma tīkls"

Dārziema iela 86, Rīga, LV-1073

Vienotais reģ. Nr.40003575567

AS "Augstsprieguma tīkls"

Uzņēmējs:

PS "Empower un Leonhard Weiss"

Sila iela 1A, Rīga, LV-1057,

Vienotais reģ. Nr.40203329022

SIA "Enersense"

LEONHARD WEISS OÜ

LEONHARD WEISS OÜ

Informācijā par līguma parakstītājiem netiek publicēta saskaita ar fizisko personu datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām.