
Izmaiņu apstiprinājums  
 

Nr.6 
 

2021.gada 15.jūlija līgumam Nr. AST/21-432 
"Par 330 kV elektropārvades līniju Valmiera – Tartu un Valmiera – Tsirguliina  

pārbūvi Latvijas teritorijā" par materiālu sadārdzinājuma kompensēšanu 
 
Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk "Pasūtītājs"), kuru saskaņā ar statūtiem 
un _____________________, no vienas puses, un PS "Empower un Leonhard Weiss" 
(turpmāk "Uzņēmējs"), ko pārstāv tās biedra SIA "Enersense" (reģ. Nr. 50003563201) 
_____________________ un tās biedra LEONHARD WEISS OÜ (reģ. Nr. 12083348) 
_____________________, no otras puses, turpmāk kopā un atsevišķi "Puses", 
 
Ievērojot 2022. gada 30. jūlija Vienošanās "Par grozījumiem Nr. AST/21-432.5 2021.gada 
15.jūlija līgumā Nr.AST/21-432 par 330 kV elektropārvades līniju Valmiera – Tartu un 
Valmiera – Tsirguliina  pārbūvi Latvijas teritorijā" (turpmāk  - Līgums) noteikumus materiālu 
sadārdzinājuma kompensēšanai un Uzņēmēja 2023.gada 19.maija vēstulē  
Nr. 01-19/05/23-ELW iesniegtos pamatojumus un pierādījumus par saliekamo dzelzsbetona 
pamatu (tips F3.6. un F3.6PL) ar sijām (rīģeļiem) sadārdzinājumu 330 kV elektropārvades 
līnijas LNr.354 "Valmiera-Tsirguliina" pārbūvei, kas iekļauta Līguma Cenu saraksta pozīcijā 
3.1. “Pamatu izbūve starpbalstiem”:  
 
1. Apstiprina saliekamo dzelzsbetona pamatu (tips F3.6. un F3.6PL) ar sijām (rīģeļiem) 

pamatu sadārdzinājumu 330 kV elektropārvades līnijas LNr.354 "Valmiera-
Tsirguliina" pārbūvei, kas iekļauta Līguma Cenu saraksta pozīcijā 3.1. “Pamatu izbūve 
starpbalstiem” (Pielikums Nr.1). 

 
2. Ar šo paraksta Līguma Izmaiņu apstiprinājumu Nr.6. par materiālu sadārdzinājuma 

kompensēšanu (Izmaiņas Nr.6), nosakot to atbilstoši Pielikumam Nr.2. Pusēm 
parakstot šo izmaiņu apstiprinājumu, Cenu saraksts (Pielikums Nr.2) tiek izteikts jaunā 
redakcijā un aizvieto Līgumam pievienoto Cenu sarakstu: 

 
Akceptētā Līguma summa pēc Izmaiņu apstiprinājuma spēkā stāšanās: 

27 834 678,72  EUR (divdesmit septiņi miljoni astoņi simti trīsdesmit 
četri tūkstoši seši simti septiņdesmit astoņi euro, 72 centi) 

Materiāli novērtējamo Līguma grozījumu apjoms procentuālā izteiksmē pret sākotnējo 
akceptēto Līguma summu:  

12,55% (divpadsmit, komats, piecdesmit pieci procenti). 

Materiāli novērtējamo Līguma grozījumu apjoms procentuālā izteiksmē pret pēdējo 
Pušu parakstīto Izmaiņu apstiprinājumu:  

1,09% (viens, komats, nulle deviņi procenti). 

3. Akceptētās Līguma summas izmaiņas ir spēkā ar šī Izmaiņu apstiprinājuma abpusēju 
parakstīšanu; 

 
4. Šis Izmaiņu apstiprinājums stājas spēkā ar tā abpusējas parakstīšanas brīdi un kļūst par 

Līguma neatņemamu sastāvdaļu.  
 
5. Šis Izmaiņu apstiprinājums ir pielīdzināms Līguma grozījumiem par izmaiņām 

Akceptētajā Līguma summā. 



 
6. Izmaiņu apstiprinājums ir sagatavots elektroniska dokumenta veidā. Katra Puse glabā 

Vienošanās eksemplāru elektroniskā dokumenta formā.  
 

Pielikumi: 

1. Detalizēta informācija par Līguma cenu saraksta izmaiņām; 
2. Līguma cenu saraksts (Izmaiņas Nr.6). 

 
 
 

Pasūtītāja un Uzņēmēja rekvizīti un paraksti: 
 
Pasūtītājs: 
AS "Augstsprieguma tīkls" 

 
Uzņēmējs: 
PS "Empower un Leonhard Weiss" 

Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073 Sila iela 1A, Rīga, LV-1057, 
Vienotais reģ. Nr.40003575567 Vienotais reģ. Nr.40203329022 
  
AS "Augstsprieguma tīkls" 
_____________________ 

 

SIA "Enersense" 
_____________________ 
 
LEONHARD WEISS OÜ 
_____________________ 
 
LEONHARD WEISS OÜ 
_____________________ 

 

Informācijā par līguma parakstītajiem netiek publicēta saskaita ar fizisko personu datu 
aizsardzības normatīvo aktu prasībām. 

 


