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Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas "Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs 
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LĪGUMA VIENOŠANĀS

Dokuments parakstīts ar elektronisko parakstu, datums skatāms pēdējā paraksta laika zīmogā

Līgums: "Apakšstacijas Nr. 226 "Līvāni" ĀSI pārbūve un transformatoru nomaiņa" (Nr. AST/25-368 )


Akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls", reģ. Nr. 40003575567, Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073, ko saskaņā ar statūtiem un 2024. gada 1. februāra pilnvaru Nr.2.6/2024/11 pārstāv divi valdes locekļi kopā (turpmāk - Pasūtītājs), no vienas puses, 

un

PS "ERR PB", reģ. Nr. 40203673555, Krustpils iela 15 k-1, Rīga, LV-1073, ko pārstāv PS "ERR PB" biedra SIA "Energoremonts Rīga" valdes priekšsēdētājs Edgars Kvālis, kurš rīkojas saskaņā ar prokūru (turpmāk - Uzņēmējs), no otras puses, (turpmāk kopā un atsevišķi sauktas - Puses vai Puse),


pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotās iepirkuma procedūras "Apakšstacijas Nr. 226 "Līvāni" ĀSI pārbūve un transformatoru nomaiņa", ID Nr. AST 2025/43 rezultātiem un Uzņēmēja Piedāvājumu par apakšstacijas Nr. 226 "Līvāni" ĀSI pārbūvi un transformatoru nomaiņu projektēšanu un būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem (turpmāk - Darbi) ,



vienojas: 

1. Līguma noteikumi ietver - Vispārīgos noteikumus: Starptautiskās Inženierkonsultantu Federācijas "Iekārtu piegādes un projektēšanas – būvniecības darbu līguma noteikumi elektriskajiem un mehāniskajiem darbiem, būvniecības un inženierdarbiem, kuru projektēšanu veic uzņēmējs" (Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas 2005.gada tulkojums), kā kopijas var iegādāties Latvijas Inženierkonsultantu asociācijā, Krišjāņa Barona ielā 99/1a, Rīgā, LV 1012, e-pasts: lika@lika.lv vai www.fidic.org/bookshop un Speciālos noteikumus, kas ietver Vispārīgo noteikumu labojumus un papildinājumus, un Speciālo noteikumu pielikumus.

Ja Līguma Vispārīgajos noteikumos lietotie izteicieni ir neskaidri, to saturs noskaidrojams ievērojot International Federation of Consulting Engineers "Conditions of Contract for Plant and Design – Build (First Ed, 1999) for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, Designed by the Contractor" (teksts angļu valodā), kā kopijas var iegādāties www.fidic.org/bookshop.

2. Līguma vienošanās vārdiem un izteicieniem ir tāda pati nozīme, kāda tiem ir noteikta Līguma noteikumos.

3. Šādi dokumenti veido un ir daļa no Līguma:

3.1. Līguma vienošanās;
3.2. šie Līguma Speciālie noteikumi un Speciālo noteikumu pielikumi: 
3.2.1. Piedāvājuma vēstule un Piedāvājuma pielikums;
3.2.2. Līguma izpildes nodrošinājums (veidne);
3.2.3. Galīgais Darbu pieņemšanas – nodošanas akts (paraugs);
3.2.4. Apdrošināšanas nosacījumi.
3.3. Līguma Vispārīgie noteikumi;
3.4. Uzņēmēja piedāvājums, tajā skaitā tehniskais piedāvājums;
3.5. Pasūtītāja prasības.


4. [bookmark: _Hlk179791052]Ievērojot maksājumus, kurus Pasūtītājs saskaņā ar Līguma noteikumiem, tai skaitā Līguma vienošanos, Līguma Speciālajiem noteikumiem (2. pielikums), Līguma Vispārīgajiem noteikumiem, Uzņēmēja piedāvājumu (4. pielikums), Piedāvājuma vēstuli,  Piedāvājuma pielikumu (5. pielikums), veiks Uzņēmējam, Uzņēmējs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem, tai skaitā Pasūtītāja prasībām (6. pielikums) izprojektēt, veikt un pabeigt Darbus un novērst visus defektus tajos.

5. Ievērojot Darbu projektēšanu, izpildi un pabeigšanu un visu defektu novēršanu tajos, Pasūtītājs apņemas saskaņā ar Līguma noteikumiem samaksāt Uzņēmējam Līguma cenu.

6. Akceptētā Līguma summa, bez PVN: 1 690 345,00 EUR (viens miljons seši simti deviņdesmit tūkstoši trīs simti četrdesmit pieci euro, 00 centi),

Nodokļu nomaksa veicama atbilstoši piemērojamam likumam.

Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek piemērots saskaņā ar piemērojamo likumu. Uzņēmējs par veiktajiem Darbiem izraksta rēķinu atbilstoši "Pievienotās vērtības nodokļa likuma" nosacījumiem un pilnībā atbild par izvēlēto PVN apmaksas metodes (tiešo vai reverso) piemērošanu.
 
7. Norēķinu informācija:
7.1. Rekvizīti maksājumu veikšanai Uzņēmējam: 
Kredītiestāde: AS "Citadele banka"
 SWIFT: PARXL22
 Konta Nr.: LV30PARX0033839350001

7.2. Informācija maksājumu informācijas iesniegšanai Pasūtītājam:
Uzņēmējs sagatavo rēķinus, nosūtot tos uz Pasūtītāja norādīto juridisko adresi vai uz Pasūtītāja e-pasta adresi: rekini@ast.lv. Saņemtajiem (izrakstītajiem) rēķiniem jāsatur pilna informācija atbilstoši piemērojamā likuma prasībām. Gadījumā, ja rēķini nav noformēti atbilstoši piemērojamā likuma prasībām, Uzņēmēja pienākums ir anulēt iepriekš izrakstīto rēķinu un izrakstīt un nosūtīt Pasūtītājam jaunu rēķinu. Šajā gadījumā apmaksa tiek veikta 30 (trīsdesmit) kalendāro dienu laikā pēc jauna rēķina saņemšanas no Uzņēmēja.

[bookmark: _Hlk24606126]7.3. Par samaksas brīdi uzskatāms kredītiestādes atzīmes datums maksājuma uzdevumā.

8. Līgums parakstīts elektroniskā dokumenta formā ar drošu elektronisko parakstu. Katra Puse glabā Līguma eksemplāru elektroniskā dokumenta formā. 

9. Līgums stājas spēkā dienā, kad Puses ir parakstījušas šo Līguma vienošanos. Ja Puses paraksta Līguma vienošanos atšķirīgos datumos, tad termiņus, kuru notecējumu skaita no Līguma noslēgšanas, aprēķina no vēlākā Līguma vienošanās parakstīšanas datuma.


	Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	PS "ERR PB"
	AS "Augstsprieguma tīkls"

	
	


[bookmark: _Hlk207358257]Dokuments parakstīts ar elektronisko parakstu, parakstītāja Vārds un Uzvārds ir norādīts elektroniskajā parakstā
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PIEDĀVĀJUMA VĒSTULE 

[..]




PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMS

	Pozīcija
	Līguma noteikumu apakšpunkts
	Dati

	Pasūtītāja nosaukums un adrese
	1.1.2.2 & 1.3
	AS "Augstsprieguma tīkls", reģ.Nr.: 40003575567, e-pasta adrese: ast@ast.lv 

	Uzņēmēja nosaukums un adrese
	1.1.2.3 & 1.3
	PS "ERR PB", reģ. Nr. 40203673555, info@err.lv 

	Inženiera nosaukums un adrese
	1.1.2.4 & 1.3
	
Inženieris tiks nominēts pirms Darbu būvniecības daļas uzsākšanas

	Darbu izpildes laiks
	1.1.3.3
	157 nedēļas

	Objekta nosaukums
	1.1.1.2
	"110 kV apakšstacija Nr. 226 "Līvāni"", adrese: adrese: Apakšstacija "Līvāni", Celtniecības ielā Nr.3, Līvāni, Līvānu novads,  zemes vienības kadastra apzīmējums 7611 002 0809

	Defektu paziņošanas periods
	1.1.3.7
	60 kalendārie mēneši visiem Darbiem vai katram Posmam (ja tādi noteikti).

	Elektroniskās sakaru sistēmas
	1.3
	E-pasts

	Piemērojamās tiesību normas
	1.4
	Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti

	Valdošā valoda
	1.4
	Latviešu

	Komunikācijas valoda
	1.4
	Latviešu

	Darbu izpildes vietas pieejamības laiks
	2.1
	No Darbu uzsākšanas datuma

	Līguma izpildes nodrošinājums
	4.2
	5 % apmērā no Līguma cenas

	Termiņš paziņošanai par kļūdām Pasūtītāja prasībās un citiem Pasūtītāja prasību defektiem
	5.1
	28 dienas no Darbu uzsākšanas datuma

	Līgumsods par Pasūtītāja personāla pieņemšanu darbā
	6.3
	14 000 EUR par katru gadījumu

	Normālās darba stundas
	6.5
	No pirmdienas līdz piektdienai
no plkst. 08.00-17.00

	Līgumsods par Līguma pārkāpumiem saistībā ar Darbu izpildes kvalitāti
	7.9
	500 EUR par katru pārkāpumu

	Līgumsods par nelaimes gadījumu darbā, ja tā rezultātā Uzņēmēja vai Pasūtītāja darbiniekam nodarīti smagi veselības traucējumi vai - iestājusies nāve
	7.11 
	20 000 EUR par katru gadījumu

	Līgumsods par programmas neiesniegšanu
	8.3
	500 EUR par katru programmas iesniegšanas termiņa kavējumu, tai skaitā par atkārtotu programmas iesniegšanas termiņa kavējumu.

	Darbu izpildes nokavējuma līgumsods
	8.7
	Līdz 0,5% no kavēto Darbu vērtības par katru nokavēto dienu valūtā, kādā ir maksājama Līguma cena.

	Maksimālā Darbu izpildes nokavējuma līgumsoda summa
	8.7
	10% no atlikušo saistību vērtības.

	Rezerves summa
	13.5
	Netiek piemērots.

	Kopējais avansa maksājums
	14.2
	
Līdz 20% no sākotnējās Akceptētās Līguma summas.

Līguma darbības laikā Avansa maksājums var tikt veikts ne vairāk kā 3 maksājumos.

Avanss tiek izmaksāts pēc tam, kad Pasūtītājs saņēmis Līguma izpildes nodrošinājumu, avansa garantiju konkrētā avansa maksājuma apmērā, atbilstošu rēķinu, kā arī saskaņojis būvprojektu. 

Avansa maksājuma izmantojamā valūta: euro (EUR).


	Maksājumu skaits un termiņi
	14.7
	Starpmaksājums un beigu maksājums

	Ieturējuma procenti
	14.3
	5%

	Ieturējuma naudas summas limits
	14.3
	5% no Līguma cenas

	Iekārtas un Materiāli samaksa par kuriem tiek veikta, kad tie atvesti Darbu izpildes vietā
	14.5 (c) (i) 
	Visas iekārtas, kas piegādājamas saskaņā ar Līgumu. 

	Minimālā Starpmaksājuma apstiprinājuma aktā iekļaujamā summa
	14.6
	Minimālā starpmaksājuma aktā iekļaujamā summa nav piemērojama. Maksājumi-  veicami ne retāk kā 1 reizi mēnesī.


	Līgumsods par samaksas nokavējumu
	14.8
	0,1% no nokavētā maksājuma summa par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk kā 10% no atlikušo saistību vērtības. 

	Maksājumu valūtas
	14.15
	euro (EUR)

	Līgumsods par līgumsaistību neizpildi
	15.6 
	10% apmērā no Līguma cenas par katru gadījumu 

	Vispārējās prasības attiecībā uz apdrošināšanu 
	18.1

	[bookmark: _Hlk179210222]14 dienu laikā no Līguma spēkā stāšanās dienas. Būvdarbu un montāžas darbu (iekārtu uzstādīšanas) apdrošināšanas polisi Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam līdz būvdarbu nosacījumu izpildei





	Uzņēmējs:
	
	

	PS "ERR PB"
	
	

	________________________________
Parakstīšanas vieta un datums
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	SPECIĀLIE NOTEIKUMI

	

	Vispārīgajos noteikumos terminu 
"Sākuma datums"
Aizstāt ar terminu 
"Darbu uzsākšanas datums";

Vispārīgajos noteikumos atsauci uz 
20.6.apakšpunktu [Šķīrējtiesa] 
aizstāt ar atsauci uz 
20.6.apakšpunktu [Tiesa]

	1.1.
Definīcijas
	1.1.1.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
""Līgums" nozīmē Līguma vienošanos, Piedāvājuma vēstuli, šos Noteikumus, Pasūtītāja prasības, Formas, Uzņēmēja piedāvājumu un citus dokumentus (ja tādi ir), kas minēti Līguma vienošanās dokumentā."


	
	1.1.1.3.apakšpunkta otro teikumu izteikt šādā redakcijā:
""Ievērojot to, ka Līguma ietvaros Apstiprinājuma vēstule netiks izsniegta, termins "Apstiprinājuma vēstule" apzīmē Līguma vienošanos, un Apstiprinājuma vēstules izsniegšanas vai saņemšanas datums ir Līguma vienošanās spēkā stāšanās datums."


	
	1.1.1.4.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
""Piedāvājuma vēstule" nozīmē Uzņēmēja sagatavotu dokumentu,  kas ietver Pasūtītājam adresētu piedāvājumu veikt Darbus un ir sagatavota saskaņā ar Piedāvājuma vēstules formu."

1.1.1.5.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
""Pasūtītāja prasības" nozīmē Līgumā iekļauto dokumentu, kas nosaka pasūtītāja prasības (tajā skaitā tehniskā specifikācija saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošo Piemērojamo likumu), kā arī visus šī dokumenta papildinājumus un grozījumus saskaņā ar Līgumu. Šis dokuments nosaka Darbu mērķi, apjomu un / vai prasības projektēšanai un / vai citus tehniskos kritērijus Darbiem. Līgumā Pasūtītāja prasības var tikt sauktas par Tehnisko uzdevumu. Abiem jēdzieniem ir vienāda nozīme
1.1.1.6.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
""Formas" nozīmē Līgumā iekļautās datu lapas, sarakstus, maksājumu grafikus un / vai cenu tabulas, tajā skaitā tāmes, ko atbilstoši Pasūtītāja noteiktām veidnēm vai paraugiem sagatavo un kopā ar Piedāvājuma vēstuli iesniedz Uzņēmējs."

1.1.1.7.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
""Uzņēmēja piedāvājums" nozīmē piedāvājumu, ko Uzņēmējs iesniedz kopā ar Piedāvājuma vēstuli un kas ir iekļauts Līgumā. Šajā piedāvājumā var būt iekļautas arī Uzņēmēja skices projektam."

1.1.1.10.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
""Garantiju grafiks" un "Maksājumu grafiks" nozīmē Formās ietvertus dokumentus, kas minēti attiecīgi 9.1.apakšpunktā [Uzņēmēja saistības] un 14.4.apakšpunktā [Maksājumu grafiks]." 

1.1.2.4. apakšpunktu papildināt ar otro teikumu, kas nosaka: "Inženieris pilda būvuzrauga funkcijas saskaņā ar Piemērojamo likumu".

1.1.2.9. dzēst apakšpunktu.

1.1.3.1.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
""Bāzes datums" nozīmē datumu 7 dienas pirms Piedāvājuma iesniegšanas pēdējās dienas."


	
	1.1.3.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
""Izpildes laiks" nozīmē Piedāvājuma pielikumā norādīto Darbu vai to Posmu izpildes laiku saskaņā ar 8.2.apakšpunktu [Izpildes laiks] (ieskaitot visus pagarinājumus saskaņā ar 8.4.apakšpunktu [Izpildes laika pagarināšana]), ko aprēķina par pamatu ņemot Darbu uzsākšanas datumu vai Posma Darbu uzsākšanas datumu."][footnoteRef:1] [1:  Apakšpunkts iekļaujams Speciālajos noteikumos, ja Darbi ir sadalīti Posmos.] 


1.1.3.7. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
"Defektu paziņošanas periods" nozīmē Darbos vai to Posmos (atkarībā no situācijas) atklāto defektu paziņošanai noteikto periodu saskaņā ar 11.1.apakšpunktu [Neizpildīto Darbu pabeigšana un defektu novēršana], kas norādīts Piedāvājuma pielikumā (ieskaitot jebkuru pagarinājumu saskaņā ar 11.3.apakšpunktu [Defektu paziņošanas perioda pagarināšana]) un aprēķināts, par pamatu ņemot datumu, kurā Darbi vai to Posms ir pabeigti saskaņā ar 10.1.apakšpunktu [Darbu un to posmu pieņemšana – nodošana], kas nav īsāks par speciālajos būvnoteikumos noteikto minimālo būvdarbu garantijas termiņu.

1.1.3.9. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
"Diena" nozīmē kalendāro dienu, saistība, kuras termiņš saskaņā ar Līgumu iestājas brīvdienā, ir izpildāma nākamajā darba dienā, ņemot vērā Latvijā noteiktās brīvdienas. "Gads" nozīmē 365 dienas.


	
	1.1.4.1. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
""Akceptētā Līguma summa" nozīmē Apstiprinājuma vēstulē un saskaņā ar Tehniskajām specifikācijām noteikto summu par Darbu veikšanu un pabeigšanu, kā arī jebkādu defektu novēršanu."

	
	[bookmark: _Hlk34314117]1.1.4.3.apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
""Izmaksas" nozīmē visus pamatotos izdevumus, kas radušies Uzņēmējam Darbu izpildes vietā vai ārpus tās, ieskaitot virsizdevumus (Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" izpratnē), bet neieskaitot peļņu."

	
	
Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.4.13.apakšpunktu šādā redakcijā:
""Saprātīga peļņa" nozīmē Inženiera noteikto peļņas summu, kas tiek aprēķināta no tiešajām izmaksām (Latvijas būvnormatīva LBN 501-17 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" izpratnē), ievērojot konkrēto Darbu veidu un nepārsniedzot vienas divdesmitās daļas (5%) apjomu." 

	
	1.1.5.5. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:  
""Iekārtas" nozīmē visas ierīces, kas paredzētas elektroenerģijas pārvades, sadales, ražošanas, pārveides, patēriņa, sakaru vai kontroles vajadzībām, kas ir uzstādāmas Darbu izpildes vietā vai ir piederīgas Darbu izpildes vietai saskaņā ar Līgumu. Noteiktas Iekārtas piegādā Pasūtītājs vai Uzņēmējs atbilstoši Tehniskajā uzdevumā noteiktajam. Iekārtas veido Pastāvīgo darbu daļu"

	
	1.1.5.6. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
""Posms" nozīmē Darbu daļu, kas norādīta Piedāvājuma pielikumā kā Posms (ja tāds ir)."

	
	1.1.6.7. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
""Darbu izpildes vieta" nozīmē teritorijas, kurās veicami Pastāvīgie darbi un uz kurām nogādājamas Iekārtas un Materiāli, kā arī jebkuras citas Līgumā norādītās teritorijas, kas Līgumā var būt minētas kā daļa no Darbu izpildes vietas vai nepieciešamas Darbu izpildei saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, standartiem un reālo situāciju dabā, un nodots Uzņēmēja rīcībā Darbu veikšanai."

	
	Vispārīgos noteikumus papildināt ar 1.1.6.10. apakšpunktu šādā redakcijā:
""Līgumā neparedzētie papildu darbi" ir papildu darbi, kuri 
a) sākotnēji netika iekļauti Līgumā vai Pasūtītāja prasībās vai būvprojektā, bet ir nepieciešami tādu iemeslu dēļ, kurus iepriekš nevarēja paredzēt; 
b) sākotnēji netika iekļauti Līgumā vai Pasūtītāja prasībās un šo papildu darbu veikšanai piegādātāja maiņa radītu būtisku izmaksu pieaugumu, un to nevar veikt tādu ekonomisku vai tehnisku iemeslu dēļ kā aizvietojamība vai savietojamība ar jau sākotnējā iepirkumā iegādāto aprīkojumu, pakalpojumiem vai iekārtām, vai piegādātāja maiņa radītu ievērojamas grūtības."

	
	Papildināt Līgumu ar 1.1.6.11. apakšpunktu šādā redakcijā:
""Interešu konflikts" nozīmē jebkādu situāciju, kurā taisnīgu un objektīvu Līguma izpildi varētu negatīvi ietekmēt Uzņēmēja, tā apakšuzņēmēja vai personāla intereses."

	
	Papildināt Līgumu ar 1.1.6.12. apakšpunktu šādā redakcijā:
""Atliktie darbi" nozīmē tādus mazāk nozīmīgus neizpildītus darbus un defektus, kuru vērtība nepārsniedz 2,5% no Līguma cenas attiecībā uz visiem Darbiem vai konkrēto Posmu, ja tādi noteikti un, kas būtiski neietekmēs Darbu vai Posma izmantošanu tiem paredzētajiem mērķiem. Par šādiem mazāk nozīmīgiem neizpildītiem darbiem var tikt uzskatīta, tai skaitā, bet ne tikai apzaļumošana, labiekārtošana, demontāžas, utilizācijas darbi, kas nav nepieciešami nodošanai būvvaldei, Dokumentācija, apgrūtinājuma plāni, izpildprojekta sagatavošana u.c. darbi, kas netraucē objektu pieņemt ekspluatācijā un/vai to ekspluatēt ar Līgumā atļautajiem parametriem."

	1.2. Interpretācija
	1.2. apakšpunkta pirmās rindkopas (d) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:

"(d) "rakstisks" vai "rakstveida" nozīmē – dokuments elektroniskā formā, parakstīts ar drošu elektronisku parakstu."

	1.3. Komunikācijas
	Papildināt 1.3. apakšpunktu ar trešo rindkopu šādā redakcijā:

"Visu dokumentāciju, kuru Uzņēmējs Līguma saistību izpildei sagatavo un iesniedz valsts vai pašvaldību iestādēm, trešajām personām vai Pasūtītājam, Uzņēmējs noformē latviešu valodā."

Papildināt 1.3. apakšpunktu ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:
"Visi paziņojumi Līguma sakarā tiek uzskatīti par saņemtiem, kad nogādāti personīgi vai ar kurjeru, vai 4 (četras) darba dienas pēc tam, kad nosūtīti pa pastu Latvijas Republikas teritorijā ierakstītā vēstulē vai 10 (desmit) darba dienas pēc ierakstīta sūtījuma nosūtīšanas ārpus Latvijas Republikas teritorijas, vai nākamajā Dienā pēc tam, kad nosūtīti uz Līgumā noteikto elektroniskās datu pārraides sistēmu. Mainot savu nosaukumu, adresi vai citus rekvizītus, katra Puse apņemas 7 (septiņu) darba dienu laikā paziņot otrai Pusei par izmaiņām, pretējā gadījumā par saņemtiem uzskatāmi uz Līgumā norādīto, vai pēdējo paziņoto adresi nosūtītie paziņojumi. Saņemot paziņojumu par norēķinu konta maiņu kredītiestādē, Puses sagatavo rakstveida Līguma grozījumus.



	1.4. 
Piemērojamais likums un valoda
	Papildināt trešo rindkopu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:
"Transporta dokumenti, bankas galvojumi un cita dokumentācija, ko izdod ārvalstīs reģistrētas sabiedrības, var būt angļu valodā. Instrukcijas un dokumentācija Uzņēmēja brigādes pielaišanai Līgumā paredzēto darbu veikšanas laikā tiek dotas un Uzņēmēja brigādes darbu pabeigšana tiek noformēta latviešu valodā."

	1.5.
Dokumentu prioritātes secība
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Līguma sastāvā iekļautie dokumenti ir viens otru savstarpēji papildinoši. Interpretācijas vajadzībām dokumenti pēc to prioritātes sarindojami šādā secībā:
(a) [bookmark: _Hlk179791343]Līguma vienošanās;
(b) Piedāvājuma vēstule un Piedāvājuma pielikums;
(c) šie Līguma Speciālie noteikumi un Speciālo noteikumu pielikumi;
(d) Līguma Vispārīgie noteikumi;
(e) Pasūtītāja prasības;
(f) Uzņēmēja piedāvājums, tajā skaitā tehniskais piedāvājums;

	1.6.
Līguma vienošanās
	Dzēst pirmo teikumu

	1.8.
Dokumentu pārziņa un iesniegšana
	Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:
"Ja vien Līgumā nav noteikts citādi, dokumentus Uzņēmējs iesniedz Inženierim elektroniskā formā parakstītus ar drošu elektronisko parakstu."

Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:
"Uzņēmējam ir pienākums vest ar būvniecības procesu saistīto lietvedību, tai skaitā, bet ne tikai pildīt būvdarbu žurnālu, sagatavot nozīmīgo būvkonstrukciju un segto darbu pieņemšanas aktus un organizēt to parakstīšanu no citu būvniecības procesa dalībnieku puses, apkopot būvizstrādājumu atbilstību apliecinošus dokumentus u.c."

	1.10.  Uzņēmēja dokumentu izmantošana Pasūtītāja vajadzībām
	Izslēgt pirmo rindkopu.

Izteikt otro rindkopu šādā redakcijā:
"Uzņēmējs (parakstot Līgumu) piešķir Pasūtītājam visas mantiskās autortiesības un šajā punktā noteiktās citas autortiesības, kuras var nodot tālāk un par kurām nav jāmaksā autoratlīdzība, tai skaitā bez atsevišķas projektēšanas dokumentācijas autora piekrišanas kopēt, izmantot, uzrādīt Uzņēmēja dokumentus un būvniecības izpilddokumentāciju, ieskaitot  Līguma ietvaros izstrādātos rasējumus, izpētes datus, mērījumus, datu analīzi, jebkuru citu darbu, kas radīts Darbu izpildei, izdarīt un izmantot izmaiņas tajos, tajā skaitā, bet ne tikai tos detalizēt, pielāgot savām vajadzībām, izmainīt, pārveidot un papildināt, kā arī izmantot tos jaunu darbu radīšanai. Šīs Uzņēmēja apņemšanās ietvaros Pasūtītājs ir tiesīgs:
(a) kopēt, izmantot un uzrādīt Uzņēmēja dokumentus, nodot tos trešajām pusēm, izdarīt un izmantot izmaiņas tajos, tajā skaitā tos detalizēt, pielāgot savām vajadzībām, izmainīt, pārveidot un papildināt, kā arī izmantot tos jaunu darbu radīšanai Darbu pabeigšanas, vadīšanas, uzturēšanas, pārveidošanas, koriģēšanas, labošanas un nojaukšanas nolūkos, un
(b) gadījumā, ja Uzņēmēja dokumenti ir pieejami datorprogrammu un cita programmnodrošinājuma formā, tos izmantot, strādājot ar datoru Darbu izpildes vai citā Līgumā paredzētā vietā, ieskaitot jebkura Uzņēmēja piegādātā datora nomaiņu. Uz Uzņēmēja dokumentiem datorprogrammu un cita programmnodrošinājuma formā autortiesības Pasūtītājs neiegūst."

Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:
"Visas autora un intelektuālā īpašuma tiesības uz Preču tehnisko dokumentāciju un citi dokumenti, kas saistīti ar Precēm, to ražošanu un Pakalpojumiem, kurus Pasūtītājam sniedzis Uzņēmējs, paliek Uzņēmēja ekskluzīvā īpašumā. Šajā punktā minētos dokumentus un informāciju bez Uzņēmēja rakstveida atļaujas un papildu samaksas Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot šādiem nolūkiem: Preču uzstādīšana, ekspluatācija un uzturēšana." 



	1.11. Pasūtītāja dokumentu izmantošana Uzņēmēja vajadzībām.
	Izteikt punktu šādā redakcijā:

"Jebkuram dokumentam, specifikācijai, plānam, rasējumam vai izgataves paraugam, ko Pasūtītājs vai kāds viņa vārdā ir iesniedzis saistībā ar Līgumu, izņemot pašu Līgumu, ir jāpaliek Pasūtītāja īpašumā un tas (visas kopijas) ir jāatdod Pasūtītājam pēc Uzņēmēja Līguma saistību izpildes. Pušu savstarpējos darījumos Pasūtītājs saglabā arī autortiesības un citas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz Pasūtītāja prasībām un citiem Pasūtītāja (vai tā vārdā) sagatavotajiem dokumentiem. Uzņēmējam ir tiesības uz sava rēķina saņemt, kopēt un izmantot šos dokumentus ar Līguma izpildi saistītiem mērķiem. Bez Pasūtītāja piekrišanas Uzņēmējs nedrīkst tos kopēt, izmantot vai darīt zināmus trešajām personām, ja vien tas nav nepieciešams ar Līguma izpildi saistītiem mērķiem."

	1.12. Konfidenciāla informācija
		Papildināt punktu ar otro rindkopu šādā redakcijā:

"Puses vienojas, ka Līgums kopā ar tā pielikumiem, kā arī Līguma 
laikā iegūtā informācija ir konfidenciāla, izņemot Līguma priekšmetu, 
termiņu, Līguma cenu un Puses, un šī informācija nedrīkst tikt 
izpausta trešajām personām. 
Šis punkts piemērojams, ievērojot publisko iepirkumu reglamentējošo
 Piemērojamo likumu. Šajā punktā noteiktie ierobežojumi neattiecas uz gadījumiem, kad kādai no Pusēm informācija ir jāpublisko saskaņā ar Piemērojamo likumu vai tā jānodod Puses algoto padomnieku (auditori, juridisko pakalpojumu sniedzēji utt.) rīcībā, nodrošinot tālāku konfidencialitātes prasību ievērošanu. Konfidencialitātes noteikumam nav laika ierobežojuma un uz to neattiecas šī Līguma darbības termiņš."






	1.13. Likuma ievērošana
	Izteikt punkta pirmo rindkopu šādā redakcijā: 
Uzņēmējam jāapņemas Līguma izpildes gaitā ievērot Piemērojamā likuma prasības. Ja vien Speciālajos noteikumos nav paredzēts citādi, tad:

(a) Uzņēmējam par saviem līdzekļiem ir jābūt saņēmušam (vai ari ir jāsaņem) plānošanas, zonēšanas un tamlīdzīgas atļaujas attiecībā uz Pastāvīgajiem darbiem, kā arī visas pārējās Pasūtītāja prasībās minētās vai ar Piemērojamo likumu noteiktās atļaujas, kas ir (vai bija) jāsaņem Darbu veikšanai, tai skaitā atļaujas un saskaņojumi no zemes īpašniekiem un lietotājiem pilnīgai Līguma izpildei; un
(b)	Uzņēmējam jāsniedz visi paziņojumi, jāmaksā visi nodokļi, nodevas un honorāri, kā arī jāsaņem visas atļaujas, licences un apstiprinājumi saskaņā ar Piemērojamā likuma prasībām attiecībā uz Darbu veikšanu un pabeigšanu un jebkādu defektu novēršanu; un Uzņēmējam jānodrošina šī noteikuma izpilde un jāaizsargā Pasūtītājs no sekām šī noteikuma neizpildīšanas gadījumā.

Papildināt ar otro rindkopu šādā redakcijā:
"Pasūtītāja darbiniekiem un sadarbības partneriem, ieskaitot Uzņēmēju un tā apakšuzņēmējus savā darbībā jāievēro vispārpieņemtie ētikas standarti. Ja Pasūtītājam rodas būtiskas aizdomas par koruptīvām vai krāpnieciskām darbībām saistībā ar Līguma izpildi, Pasūtītājam ir tiesības Darbu veikšanas laikā un 365 Dienu laikā pēc Līguma izbeigšanas pieprasīt informāciju un/vai veikt auditu/pārbaudi saistībā ar Līguma izpildi. Audita/pārbaudes veicēju izvēlas un darbus apmaksā Pasūtītājs. Audita/pārbaudes rezultātā iegūtā informācija ir konfidenciāla un nav izpaužama trešajām personām, izņemot gadījumus, kad informācijas izpaušanas pienākums izriet no Piemērojamā likuma. Pasūtītājs nodrošina, ka audita/pārbaudes veicējs ievēro Līguma noteikumus par konfidencialitāti. Uzņēmējam ir pienākums šajā punktā noteiktās prasības iekļaut arī līgumos, ko tas slēdz ar apakšuzņēmējiem Līguma izpildes nodrošināšanai."

Papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā:
"Pēc Inženiera vai Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējam ir pienākums tiem uzrādīt šajā apakšpunktā minētās atļaujas, licences, citus dokumentus vai pierādījumus par šajā apakšpunktā mintēto pienākumu izpildi."

	1.14. Solidāra atbildība 
	Izteikt (a) apakšpunktu šādā redakcijā:
"šīs personas tiek uzskatītās par solidāri atbildīgām Pasūtītāja priekšā par Līguma izpildi;"

	2.1. Piekļūšanas tiesības Darbu izpildes vietai
	Izteikt pirmo rindkopu šādā redakcijā:
"Uzņēmējs piekļūst Darbu izpildes vietai saskaņā ar Pasūtītāja prasību  noteikumiem, ja tādi noteikti."

Dzēst otro rindkopu.


	2.4.
Pasūtītāja finansiālās vienošanās
	Dzēst apakšpunktu

	3.1.
Inženiera pienākumi un pilnvaras

	Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
"Pasūtītājs ieceļ Inženieri, kas pildīs viņam Līgumā paredzētos pienākumus un veiks Darbu būvuzraudzību saskaņā ar Piemērojamā likuma prasībām."

Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā:
"Šādos gadījumos Inženierim jāsaņem iepriekšēja Pasūtītāja rakstiska atļauja:
(a) deleģējot savas pilnvaras (3.2.apakšpunkts),
(b) piekrītot Apakšuzņēmēju nomaiņai un piesaistīšanai (4.4.(b) apakšpunkts),
(c) piekrītot Uzņēmēja personāla nomaiņai (6.9.apakšpunkts),
(d) izdodot norādījumus par apakšlīguma saistību nodošanu (4.5.apakšpunkts),
(e) pagarinot Izpildes laiku (8.4.apakšpunkts) vai apstiprinot citu Uzņēmēja prasījumu (20.1. apakšpunkts),
(f) izdodot norādījumus par Izmaiņu veikšanu vai pieprasot Uzņēmējam iesniegt savu piedāvājumu, vai apstiprinot Uzņēmēja priekšlikumu (13.1., 13.2. un 13.3. apakšpunkts),
(g) dodot norādījumus Uzņēmējam par Darbu apturēšanu (8.8. apakšpunkts), izņemot gadījumus, ja Inženieris, aptur Darbus, pamatojoties uz Piemērojamo likumu par būvuzraudzību,
(h) izsniedzot Gala darbu pieņemšanas – nodošanas apstiprinājumu (10.1. apakšpunkts),
(i) izsniedzot Līguma izpildes apstiprinājumu (11.9. apakšpunkts)."

	3.5.
Lēmumi

	Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
"Kad vien šajos noteikumos tiek norādīts, ka Inženieris rīkojas saskaņā ar Līguma 3.5.apakšpunktu, lai vienotos vai izlemtu par kādu jautājumu un šis jautājums nav saistīts ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Inženieris apspriežas ar katru Pusi, mēģinot panākt vienošanos. Ja Izmaiņas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, Izmaiņas veicamas publisko iepirkumu un būvniecību reglamentējošo normatīvo tiesību aktu noteiktajā kārtībā."

	3.6. 
Vadības sanāksmes

	Papildināt Līgumu ar 3.6.apakšpunktu šādā redakcijā:
"Inženieris var pieprasīt, lai Uzņēmēja pārstāvis piedalās regulārās vai ārkārtas sanāksmēs, lai izskatītu ar Līguma izpildi saistītus jautājumus. Inženieris protokolē sanāksmes norisi. Sanāksmes protokolus Inženieris iesniedz sanāksmes dalībniekiem un Pasūtītājam."

	3.7. Pasūtītājs kā Inženieris
	Papildināt Līgumu ar 3.7.apakšpunktu šādā redakcijā:
"Pienākumus, kas jāveic Inženierim atbilstoši Līguma 5. punktam, kā arī jebkurus citus Inženiera pienākumus saistībā ar projektēšanu veic Pasūtītājs. Tomēr atbilstoši Pasūtītāja rakstiskam pieprasījumam Inženierim ir pienākums atsākt Līguma 5. punktā minēto pienākumu, kā arī citu ar projektēšanu saistīto pienākumu veikšanu. Pasūtītājam arī citos gadījumos ir tiesības pārņemt un pildīt Inženiera pilnvaras."


	3.8. Pasūtītāja rīkojumi Inženierim
	Papildināt Līgumu ar 3.8.apakšpunktu šādā redakcijā:
"Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Inženierim mainīt jebkuru tā lēmumu, rīkojumu vai citu norādi, ja tāda Pasūtītāja ieskatā izdota pretēji Pasūtītāja interesēm. Inženierim ir pienākums Pasūtītāja pieprasījumu izpildīt tā norādītajā laika periodā. 

Pasūtītājam ir tiesības pieprasīt Inženierim mainīt tā izdoto lēmumu, rīkojumu vai jebkuru citu norādi 28 Dienu laikā no brīža, kad minētā Inženiera darbība ir atklāta. Šādā gadījumā Inženieris izdod jaunu lēmumu, rīkojumu vai veic jebkuru citu darbību atbilstoši Pasūtītāja norādēm un Uzņēmējam tā ir jāizpilda."

	4.1. Uzņēmēja vispārējās saistības
	Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
"Uzņēmējam jāprojektē, jāveic un jāpabeidz Darbi saskaņā ar Līgumu, tajā skaitā jāveic autoruzraudzība, un jānovērš jebkādi defekti Darbos."

Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā:
"Uzņēmējam ir pienākums veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu jebkādu Interešu konfliktu, kas varētu ietekmēt taisnīgu un objektīvu Darbu izpildi nekavējoties rakstveidā paziņot Pasūtītājam, ja Darbu izpildes laikā rodas vai var rasties Interešu konflikta apstākļi."

Papildināt ar septīto rindkopu šādā redakcijā:
"Uzņēmējam ir pienākums Darbus vai Darbu daļas nodot ekspluatācijā."

   Papildināt ar astoto rindkopu šādā redakcijā:
   "Visus izdevumus, kas saistīti ar Līguma izpildi (tai skaitā, bet ne tikai zemes īpašniekiem, ierīcībai un infrastruktūrai nodarīto kaitējumu atlīdzināšanu) sedz Uzņēmējs, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir atrunāts savādāk."

  Papildināt ar devīto rindkopu šādā redakcijā: "Ja Līguma izpildes laikā rodas situācija, kad par nekustamā īpašuma aprobežojuma noteikšanu veicamas kompensācijas maksas, tad šīs kompensācijas maksas tiek veiktas par Pasūtītāja līdzekļiem izņemot gadījumus, kad Uzņēmējs pieļauj atkāpes no elektropārvades līnijas trases izvietojuma, kas akceptēts ar Ministru kabineta rīkojumu par paredzētās darbības akceptu – šādā gadījumā kompensācijas maksas veic Uzņēmējs. Uzņēmējs par saviem līdzekļiem sedz arī visas cita veida atlīdzības, kas saistītas ar Darbu izpildi un to rezultātā nodarītajiem zaudējumiem;"

    Papildināt ar desmito rindkopu šādā redakcijā:
   "Darbu veikšana tiek īstenota saskaņā ar Piemērojamā likuma prasībām, kas paredz energoapgādes komersanta tiesības veikt energoapgādes objekta būvniecību. Uzņēmējam jāievēro visi Darbu veikšanas ierobežojumi un pienākumi, kas uzskaitīti līgumos par zemes izmantošanu energoapgādes objekta ierīkošanai un aprobežojuma noteikšanai. Uzņēmējam jāņem vērā, ka tas lokāli ietekmēs piekļuves vietas Objektam un Objekta pabeigšanu kopumā;"
    Papildināt ar vienpadsmito rindkopu šādā redakcijā:
    "Visus izdevumus, kas saistīti ar Līguma izpildi (tai skaitā, bet ne tikai zemes īpašniekiem, ierīcībai un infrastruktūrai nodarīto kaitējumu atlīdzināšanu) sedz Uzņēmējs, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir atrunāts savādāk.



	4.2.
Līguma izpildes nodrošinājums
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
[bookmark: _Hlk135837276]"Uzņēmējam jāsagādā (uz sava rēķina) izpildes nodrošinājums Līguma atbilstošai izpildei Piedāvājuma pielikumā norādītajā apjomā un valūtā. Ja piedāvājuma pielikumā apjoms nav norādīts, šis apakšpunkts netiek piemērots. Neskatoties uz šajā apakšpunktā norādīto, gadījumā, ja Izpildes laika pagarinājums tiek veikts no Pasūtītāja atkarīgu iemeslu dēļ, Pasūtītājs kompensē Līguma izpildes nodrošinājuma pagarinājuma izmaksas. Minētās izmaksas Uzņēmējs iekļauj pieteikumā par Starpmaksājuma apstiprinājuma saņemšanu, pievienojot tam izmaksas pamatojošus pierādījumus."


Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Uzņēmējam jāiesniedz Pasūtītājam ar to iepriekš saskaņots Līguma izpildes nodrošinājums 40 Dienu laikā no Līguma vienošanās spēkā stāšanās dienas, kā arī jānosūta kopija Inženierim. Līguma izpildes nodrošinājumu ir nodrošinājums, ko izdod Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde/ kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle vai apdrošināšanas sabiedrība/ārvalsts apdrošināšanas filiāle, kas Piemērojamā likuma noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā, vai līdzvērtīgs nodrošinājums. Līguma izpildes nodrošinājumam ir jāatbilst Speciālajiem noteikumiem pievienotajai veidnei (7. pielikums). Līguma izpildes nodrošinājumam ir spēkā līdz brīdim, kad Pasūtītājs saņēmis Līguma izpildes apstiprinājuma kopiju, bet ne vēlāk kā 30 Dienas pēc tam, kad Inženieris izsniedzis Līguma izpildes apstiprinājumu. Pirms Līguma izpildes nodrošinājuma izsniegšanas tā projektu Uzņēmējs saskaņo ar Pasūtītāju. Pēc Darbu pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma izdošanas Līguma izpildes nodrošinājuma summa var tikt samazināta līdz 2[footnoteRef:2]% (diviem procentiem) no Līguma cenas, par to nekavējoties informējot Pasūtītāju." [2:  Attiecīgi precizēt Līguma izpildes garantijas veidni (Speciālo noteikumu pielikums).





















] 


Trešo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Uzņēmējam jānodrošina, lai Līguma izpildes nodrošinājums paliek spēkā un ir realizējams līdz brīdim, kad Uzņēmējs ir izpildījis un pabeidzis Darbus un novērsis jebkādus defektus. Šī punkta ietvaros pieļaujams, ka Uzņēmējs iesniedz atsevišķu Līguma izpildes nodrošinājumu par posmu, kas sākas 10 Dienu laikā no Līguma vienošanās spēkā stāšanās dienai līdz Darbu un Posmu pieņemšanas – nodošanas apstiprinājuma izsniegšanai un atsevišķu Līguma izpildes nodrošinājumu par posmu no Darbu un Posmu pieņemšanas – nodošanas apstiprinājuma izsniegšanas līdz Līguma izpildes apstiprinājuma kopijas saņemšanai, ievērojot šī punkta otrās rindkopas noteikumus. Ja Līguma izpildes nodrošinājuma nosacījumos ir norādīts tā derīguma termiņa beigu datums un Uzņēmējs 28 Dienas pirms šī datuma nav saņēmis Līguma izpildes apstiprinājumu, Uzņēmējam jāpagarina Līguma izpildes nodrošinājuma derīguma termiņš, līdz Darbi tiek pabeigti un jebkādi defekti novērsti.

Ceturto rindkopu papildināt ar jaunu (e) apakšpunktu šādā redakcijā:
"(e) Uzņēmējs neveic Atliktos darbus, tādēļ tos izpilda Pasūtītājs vai Pasūtītāja piesaistītā trešā persona."

Dzēst sesto rindkopu 

Papildināt ar septīto rindkopu šādā redakcijā:
"Prasījumi jebkādu apdrošināšanas līgumu ietvaros neizslēdz Līguma izpildes nodrošinājuma izlietošanu."

	4.4.
Apakšuzņēmēji
	Otrās rindkopas (b) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
"piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņai un jaunu apakšuzņēmēju iesaistei ir nepieciešama Inženiera rakstveida piekrišana. Inženieris pieņem lēmumu ar Pasūtītāja rakstveida akceptu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošos normatīvos aktos noteiktajiem nosacījumiem."

	4.5. Nominētie apakšuzņēmēji
	Dzēst apakšpunktu

	4.6. Sadarbība
	Papildināt 1.teikumu ar (d) apakšpunktu šādā redakcijā:
"(d) citām Pasūtītāja norādītām personām."

	4.12. Neparedzami fiziskie apstākļi
	Dzēst ceturtās rindkopas (b) apakšpunktu

Dzēst piektajā rindkopā atsauci uz (b) apakšpunktu

Dzēst sesto rindkopu. 

Papildināt ar astoto rindkopu šādā redakcijā:
"Papildu Darbu veikšanas gadījumā atlīdzība tiek noteikta pamatojoties uz 13.1.apakšpunktu [Tiesības veikt izmaiņas]. Darbu apturēšanas gadījumā kompensācija tiek noteikta saskaņā ar 8.9.apakšpunktu [Darbu apturēšanas sekas"

	4.16. Preču transportēšana
	Izteikt pirmās rindkopas (b)_apakšpunktu šādā redakcijā:
"(b) Uzņēmējs ir atbildīgs par visu Preču un citu Darbu izpildei nepieciešamo lietu iepakošanu, iekraušanu, transportēšanu, saņemšanu, izvietošanu Darbu izpildes vietā, aizsardzību no laika apstākļiem un sargāšanu līdz Objekta iepriekšējai pieņemšanai atbilstoši Pasūtītāja prasībām; un".


	4.18. Vides aizsardzība
	Papildināt otro rindkopu ar šādu tekstu:
"Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju, ja Uzņēmēja vainas dēļ ir radies kaitējums videi un segt soda sankcijas, ja tādas ir piemērotas."

Papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā:
"Uzņēmējam ir pienākums apsaimniekot Darbu rezultātā radušos atkritumus atbilstoši Piemērojamam likumam un pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegt tam apliecinājuma kopijas par apsaimniekotajiem atkritumiem, uzrādot apjomus.  

	4.21.
Progresa ziņojumi

	Pirmās rindkopas pirmajā teikumā vārdus
"sešos eksemplāros"
aizstāt ar vārdiem 
"elektroniskā formā parakstītus ar drošu elektronisko parakstu"

	4.23. Uzņēmēja darbība darbu izpildes vietā
	Trešo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Līdz Defektu paziņošanas perioda beigām Uzņēmējs, saskaņojot ar Pasūtītāju, var atstāt Darbu izpildes vietā tās Preces, kas var būt nepieciešamas Uzņēmējam Līgumā noteikto saistību izpildei."

	4.24. Fosilijas
	Dzēst otrās rindkopas (b) apakšpunktu

Papildināta ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:
"Papildu Darbu veikšanas gadījumā atlīdzība tiek noteikta pamatojoties uz 13.1.apakšpunktu [Tiesības veikt izmaiņas]. Darbu apturēšanas gadījumā kompensācija tiek noteikta saskaņā ar 8.9.apakšpunktu [Darbu apturēšanas sekas]."

	4.25. Izmaiņas Pasūtītāja un apakšuzņēmēja pārvaldē
	Papildināt Līgumu ar 4.25.apakšpunktu

"Gadījumā, ja Uzņēmējs kā viena juridiska persona vai kā divu vai vairāku personu līgumsabiedrībā esoša juridiska persona ir reģistrēta ārvalstīs, Uzņēmējam ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 14 Dienu laikā no izmaiņu veikšanas brīža sniegt informāciju Pasūtītājam saistībā ar izmaiņām Uzņēmēja vai tā ārvalstīs reģistrēto apakšuzņēmēju valdes, padomes, dalībnieku, patiesā labuma guvēja sastāvā, izmaiņas saistībā ar Uzņēmēja vai tā apakšuzņēmēja prokūrista iecelšanu. Gadījumā, ja Uzņēmējs ir divu vai vairāku personu līgumsabiedrība, tad šajā punktā minētā informācija sniedzama tikai par līgumsabiedrības dalībniekiem, kas reģistrēti ārvalstīs."


	4.26. Pasūtītājam un apakšuzņēmējam izvirzītās drošības prasības
	Papildināt Līgumu ar 4.26.apakšpunktu 

"Uzņēmējs akceptē, ka, ņemot vērā Piemērojamā likuma prasības, par Līguma izpildē iesaistītajām personām (Uzņēmēja, apakšuzņēmēja pārstāvji, pilnvarotās personas un personāls) tiks veiktas drošības pārbaudes tālāk norādītajā kārtībā: 
1. Līguma izpildē iesaistīto personu, kas veic avārijas seku novēršanas darbus Objektā, piegādā būvniecības tehniku, materiālus, preces, izejvielas vai šo darbu nodrošināšanā iesaistīto transporta līdzekļu vadītāju drošības pārbaudei Uzņēmējs rakstveidā iesniedz Pasūtītājam personu sarakstu, kam nepieciešama piekļuve Objektam, norādot vārdu uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datus (ja personas kods nav pieejams), bet trešo valstu pilsoņiem papildus pievienojot informāciju par pases numuru, izdevēju iestādi, izdošanas datumu un tās derīguma termiņu, kā arī informāciju par dokumentu, kas pamato uzturēšanos un strādāšanu Eiropas Savienībā. Minētā informācija Pasūtītājam iesniedzama vienu reizi, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc tajā minēto personu ielaišanas Objektā. Pamatojoties uz Piemērojamā likuma prasībām, Pasūtītājs saņemto informāciju iesniedz Valsts drošības dienestam izvērtēšanai.
1. Citu Līguma izpildē iesaistīto personu drošības pārbaudei Uzņēmējs rakstveidā iesniedz Pasūtītājam personu sarakstu, kam nepieciešama piekļuve Objektam, norādot vārdu uzvārdu un personas kodu vai dzimšanas datus (ja personas kods nav pieejams), bet trešo valstu pilsoņiem papildus pievienojot informāciju par pases numuru, izdevēju iestādi, izdošanas datumu un tās derīguma termiņu, kā arī informāciju par  dokumentu, kas pamato uzturēšanos un strādāšanu Eiropas Savienībā. Minētā informācija Pasūtītājam iesniedzama vienu reizi, 10 (desmit) darba dienas pirms konkrētai personai pirmo reizi nepieciešams iekļūt Objektā. Pamatojoties uz Piemērojamā likuma prasībām Pasūtītājs saņemto informāciju iesniedz Valsts drošības dienestam izvērtēšanai.

Ņemot vērā drošības pārbaudes rezultātus, šajā punktā norādītajām Līguma izpildē iesaistītajām personām (Uzņēmēja, apakšuzņēmēja pārstāvji, pilnvarotās personas un personāls) var tikt liegta pieeja Objektam, nesniedzot atsevišķu pamatojumu. Vienlaikus pieeja var tikt liegta tādām personām, par ko vēlākas pārbaudes gaitā tiek atklāta drošības riskus paaugstinoša informācija, kā arī tad, ja Līguma izpildē iesaistītas personas atrodas ārpus viņu pārvietošanai vai darbam noteiktās teritorijas vai veic citas darbības, kas neietilpst Līgumā noteikto vai no Līguma izrietošo darbību kopumā. Ja konkrētai personai pieeja Objektam tiek liegta, Pasūtītājs par minēto rakstiski paziņo Uzņēmējam, un Uzņēmējam ir pienākums nodrošināt, ka konkrētā persona nekavējoties pamet Objektu. Šī sakarā Uzņēmējs neizvirza pret Pasūtītāju nekāda veida pretenzijas, tai skaitā  nepieprasa atmaksāt saistībā ar šādu personu maiņu (ja tāda nepieciešama) radušos izdevumus." 



	5.3. Uzņēmēja apņemšanās
	Papildināt ar otro rindkopu šādā redakcijā:
"Uzņēmēja apņemas nepieļaut citu personu autortiesību un intelektuālā īpašuma tiesību aizskaršanu, kā arī prettiesiski iegūtu autortiesību un intelektuālā īpašuma objektu izmantošanu. Uzņēmējs atbild par citu personu autortiesību un intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem. Uzņēmējs nodrošina atļauju saņemšanu un tiesību iegūšanu, kas nepieciešamas, lai nodrošinātu  1.10.apakšpunktā [Uzņēmēja dokumentu izmantošana Pasūtītāja vajadzībām] noteikto Uzņēmēja pienākumu izpildi. Uzņēmējs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas piekrišanas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā Līguma ietvaros radītos autortiesību objektus (Uzņēmēja veiktā darba rezultātā radītais būvprojekts un citi materiālie objekti)."


	5.6.
Būvniecības izpilddokumentācija
	Pirmās rindkopas trešo teikumu izteikt šādā redakcijā:
"Viens to eksemplārs drukāta dokumenta veidā un viens eksemplārs elektroniskā formā, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu jāiesniedz Inženierim, pirms tiek uzsāktas Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas".

Trešās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
"Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim visi dokumenti, kuriem saskaņā ar Piemērojamo likumu ir jābūt Uzņēmēja rīcībā un kuri saskaņā ar Piemērojamo likumu ir jāiesniedz būvvaldē, ierosinot būves vai būves kārtas pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī visi Pasūtītāja prasībās noteiktie papildu iesniedzamie dokumenti."

	6.1. 
Personāla un darbaspēka pieņemšana darbā
	6.1. apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:  
"Ja vien Pasūtītāja prasībās nav paredzēts citādi, Uzņēmējam jāveic visi pasākumi attiecībā uz vietējo un citu štata darbinieku un strādnieku pieņemšanu darbā, kā arī darba samaksu, dzīvojamās platības nodrošināšanu un transportēšanu uz sava rēķina. Nepieciešamības gadījumā Uzņēmējs savam personālam sagādā darba atļaujas".

	6.3. 
Pie Pasūtītāja strādājošas personas
	Papildināt ar otro rindkopu šādā redakcijā:
"Gadījumā, ja Uzņēmējs neievēro šo noteikumu, tas maksā Pasūtītājam līgumsodu 14 000 EUR (četrpadsmit tūkstošu euro) apmērā par katru pārkāpuma gadījumu. Slēgt darba līgumus vai citus civiltiesiska rakstura līgumus par noteikta darba veikšanu ar Pasūtītāja darbinieku, Uzņēmējs drīkst tikai gadījumā, ja ir saņemta Pasūtītāja iepriekšēja rakstiska piekrišana."

	6.7.
Veselība un drošība
	Dzēst pirmās rindkopas otro teikumu  un papildināt pirmo rindkopu ar šādu tekstu:
[bookmark: _Hlk33191939]"Ievērojot to, ka Darbi šī Līguma ietvaros saistīti ar paaugstinātu bīstamību Uzņēmēja personālam un apkārtējiem, Uzņēmējs uzņemas atbildību par Pasūtītājam, Uzņēmējam, Uzņēmēja darbiniekiem, citiem piesaistītajiem speciālistiem un trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem, personas miesas bojājumiem, slimību vai nāvi, kas varētu rasties Uzņēmējam kļūdaini saprotot vai izpildot Pasūtītāja dotās instrukcijas un dokumentāciju Uzņēmēja brigādes pielaišanai Līgumā paredzēto darbu izpildei, kā arī instrukcijas un dokumentāciju Līgumā paredzēto darbu veikšanas laikā."

	6.9.
Uzņēmēja personāls
	Izteikt pirmo rindkopu šādā redakcijā:
"Uzņēmēja personālam jābūt ar atbilstošu kvalifikāciju, prasmi un pieredzi attiecīgajās nozarēs vai profesijās. Uzņēmējs apņemas Līguma izpildes gaitā nodrošināt nepārtrauktu personāla kvalifikācijas, Uzņēmēja brigādes sastāva atbilstību Procedūras nolikuma prasībām, kā arī saskaņot papildu personāla piesaistīšanu Līguma izpildē. Inženieris var prasīt Uzņēmējam no amata atcelt (vai nodrošināt atcelšanu) ikvienu Darbu izpildes vietā nodarbināto personu, nepieciešamības gadījumā arī Uzņēmēja pārstāvi, kas: "

Papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā:
"Piedāvājumā norādītā Uzņēmēja personāla nomaiņai ir nepieciešama Inženiera rakstveida piekrišana. Inženieris pieņem lēmumu atļaut vai atteikt personāla nomaiņu ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošo Piemērojamo likumu."

Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:
"Līdz darbu uzsākšanai Uzņēmējam jāiesniedz speciālistu profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, kas nepieciešami saskaņā ar Piemērojamo likumu, ja tādi netika iesniegti kopā ar Pieteikumu dalībai iepirkuma procedūrā."

	7.1.
Darbu izpildes veids
	Papildināt punkta pirmo daļu ar (c) apakšpunktu šādā redakcijā:
"(c) ar garantiju, ka Līguma ietvaros piegādātie un uzstādītie materiāli ir jauni un nelietoti, ietver visus uzlabojumus materiālu un konstrukcijas ziņā un to, ka materiāliem nav defektu, kas pie normālas ekspluatācijas varētu rasties izgatavošanas, konstrukcijas, materiālu vai jebkuras Uzņēmēja darbības vai bezdarbības dēļ."

Papildināt ar otro daļu šādā redakcijā:
"Iekārtas un/vai materiāli, kuri jāpiegādā Uzņēmējam, tiek uzskatītas par piegādātām pēc to iebūvēšanas vai attiecīgi - montāžas veikšanas Darbu izpildes vietā un Iekārtu – arī pēc tehniskās dokumentācijas iesniegšanas Pasūtītājam, ja Puses nav vienojušies par citādu Iekārtu un/vai materiālu piegādes kārtību."

Papildināt ar trešo daļu šādā redakcijā:
"Ja Pasūtītāja prasības paredz noteiktu Iekārtu vai Materiālu saņemšanu no Pasūtītāja, tad Uzņēmēja pienākums ir savlaicīgi pieprasīt un saņemt noteiktos Materiālus vai Iekārtas Pasūtītāja norādītajā noliktavā. Uzņēmējs ir atbildīgs par tam izsniegto Materiālu vai Iekārtu pienācīgu uzglabāšanu, transportu un apsardzi."


	7.2. 
Paraugi
	Papildināt 7.2. punktu ar trešo rindkopu šādā redakcijā:
"Inženierim ir tiesības Darbu izpildes gaitā savlaicīgi pārbaudīt Darbu izpildes vietas būvē lietoto konstrukciju, būvizstrādājumu un materiālu atbilstību Projekta dokumentācijai un nepieļaut neatbilstošu konstrukciju, būvizstrādājumu un materiālu iestrādāšanu būvē, ja tie nav ekvivalenti Rasējumos paredzētajiem."

	7.3. 
Apskate
	Papildināt 7.3. punktu ar (c) apakšpunktu šādā redakcijā:
"ir tiesības pieaicināt tehnisko uzraugu vai neatkarīgus ekspertus darbu kvalitātes uzraudzībai un novērtēšanai, tajā skaitā būvekspertīzes veikšanai, kā arī tiesības iegūt paraugus no izmantojamajiem materiāliem to pārbaudei ar sagraujošām metodēm. Eksperta vai citu personu pieaicināšanas neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par Līgumam neatbilstoši veiktajiem Darbiem, kā arī par citu šajā Līgumā noteikto prasību un noteikumu neievērošanu."

	7.4. Pārbaudes
	Papildināt 7.4. punktu ar astoto rindkopu šādā redakcijā 
"Ja pārbaudes veic Pasūtītājs, tās izpildāmas atbilstoši Līguma 7.3. punktam. Pārbaudēm pirms darbu pieņemšanas papildus piemērojami Līguma 9. nodaļas noteikumi. 



	7.6. Defektu novēršanas darbi
	Izteikt otro rindkopu šādā redakcijā: 
"Uzņēmējam jāizpilda dotie norādījumi saprātīgā laika periodā, kas var tikt noteikts norādījumos, vai nekavējoties, ja saskaņā ar (c) apakšpunktu darbs ir norādīts kā neatliekams. Uz trūkumu novēršanas termiņa laiku var tikt atliktas Uzņēmējam noteiktās sankcijas par Darbu izpildes laika nokavēšanu, ja tas neizraisa Darbu gala termiņa vai noteikta Posma (ja tādi ir) pabeigšanas termiņa kavējumu."

	7.7. Īpašuma tiesības uz Iekārtām,  Materiāliem un Darbiem
	Izteikt pirmo rindkopu šādā redakcijā:
"Katra Iekārta un Materiālu vienība tādā apjomā, kas nav pretrunā ar Piemērojamā likumā noteikto, kļūst par Pasūtītāja īpašumu bez tiesībām to apķīlāt un citiem apgrūtinājumiem agrākajā no turpmāk minētajiem datumiem:

(a) to nogādājot Darbu izpildes vietā;
(b) kad Uzņēmējam pienākas samaksa par Materiāliem saskaņā ar 8.10. apakšpunktu [Samaksa materiāliem Darbu apturēšanas gadījumā].

Papildināt ar otro rindkopu šādā redakcijā:

"Darbi (būve), tai skaitā būvprojekts pēc to izbūves un izstrādes pieder Pasūtītājam ar visiem tā izbūvē izmantotajiem materiāliem un neatdalāmajiem ieguldījumiem."

	7.9. 
Līgumsodi par nepienācīgu Darbu izpildi
	Papildināt ar 7.9. punktu "Līgumsodi par nepienācīgu Darbu izpildi" šādā redakcijā:
"Ja Uzņēmējs pieļauj Līguma pārkāpumus saistībā ar Darbu izpildes kvalitāti, tad Pasūtītājam ir tiesības piemērot tam fiksētu līgumsodu sekojošā apmērā par katru pārkāpumu:
7.9.1. 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) par konstatētu darba aizsardzības prasību pārkāpumu saistībā ar Darbu veikšanu;
7.9.2. 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) par pamatotu zemes īpašnieku, trešo personu vai institūciju sūdzību par pārkāpumiem Darbu veikšanas laikā;
7.9.3. 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) par atkritumu nesavākšanu Darbu veikšanas vietā;
7.9.4. 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) par nepilnīgu vai kavētu Izpilddokumentācijas iesniegšanu Pasūtītājam Darbu iepriekšējai pieņemšanai;
7.9.5. 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) par apdrošināšanas vai jebkādas citas saskaņā ar Līgumu iesniedzamās dokumentācijas savlaicīgu neiesniegšanu vai neuzrādīšanu Pasūtītājam vai Inženierim;
7.9.6. 500,00 EUR (pieci simti euro, 00 centi) par citu Līgumā noteikto pienākumu pārkāpumu, kas nav termiņa kavējums."



	7.10 
"Ekspertīzes izmaksas"
	Papildināt ar 7.10. punktu "Ekspertīzes izmaksas" šādā redakcijā:
"Uzņēmējs sedz visus Pasūtītāja izdevumus, kas saistīti ar atkārtotu būvprojekta vai tā sadaļu ekspertīzi, ja ekspertīzes atzinums ir negatīvs, kā arī, ja Darbu veikšanās gaitā būvprojektā vai tā sadaļā, par kuru tika sniegts ekspertīzes atzinums, tiek veiktas izmaiņas pēc Uzņēmēja iniciatīvas. Minētais noteikums attiecas uz visām atkārtotajām ekspertīzēm līdz tiek saņemts pozitīvs ekspertīzes atzinums par attiecīgo Būvniecības izpilddokumentācijas daļu."

	7.11. Līgumsods par nelaimes gadījumu darbā
	Papildināt ar 7.11 punktu "Līgumsods par nelaimes gadījumu darbā" šādā redakcijā: 
"7.11. Ja notiek nelaimes gadījums darbā, tā rezultātā Uzņēmēja vai Pasūtītāja personālam nodarīti smagi veselības traucējumi vai – iestājusies nāve, pēc Pasūtītāja ieskata Uzņēmējs ir vainojams noteiktajā negadījumā, tad Pasūtītājs ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu Līguma cenas apmērā, bet ne vairāk kā 20 000,00 EUR (divdesmit tūkstoši euro, 00 centi) par katru gadījumu."


	8.1.
Darbu uzsākšana
	
Punktu izteikt šādā redakcijā:

"Darbu uzsākšanas datums tiek noteikts Līguma noslēgšanas datums. 

Uzņēmējam jāsāk Darbu izpilde 14 Dienu laikā no Darbu uzsākšanas datuma. Darbu projektēšana ir daļa no Darbiem un ir iekļauta Darbu izpildē"


	8.2. Izpildes laiks
	Izteikt (b) apakšpunktu šādā redakcijā:
(b) pabeidzot visus darbus, kas saskaņā ar Līgumu ir nepieciešami, lai Darbi un Posmi (ja tādi noteikti) varētu tikt uzskatīti par pabeigtiem un gataviem pieņemšanai saskaņā ar 10.1.apakšpunktu [Darbu un Posmu pieņemšana- nodošana]."

Papildināt rindkopu ar (c) apakšpunktu šādā redakcijā:
["(c) pieņemot ekspluatācijā, ja to paredz Piemērojamais likums"].

	8.3.
Programma
	Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
"Uzņēmējs iesniedz Inženierim detalizētu darba programmu 28 Dienu laikā no Līguma noslēgšanas datuma."

Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:
"Ja Uzņēmējs neiesniedz programmu šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā, Pasūtītājs saskaņā ar 2.5.apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā par katru kavējuma dienu."

	8.4. Izpildes laika pagarināšana
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
[bookmark: _Hlk135838089]
"Uzņēmējs var lūgt izvērtēt Izpildes laika pagarinājumu saskaņā ar 20.1. apakšpunktu [Uzņēmēja prasījumi], ja un tādā apmērā, kādā Darbu izpildi atbilstoši 10.1. apakšpunktam [Darbu un Posmu pieņemšana – nodošana] aizkavē vai aizkavēs jebkurš no turpmāk minētajiem iemesliem: 

(a) Izmaiņas (ja vien saskaņā ar 13.3. apakšpunktu [Izmaiņu veikšanas kārtība] nav panākta vienošanās par Izpildes laika korekciju);
(b) tāds kavēšanās iemesls, kas atbilstoši kādam no šo noteikumu apakšpunktiem dod tiesības pagarināt Izpildes laiku;
(c) īpaši nelabvēlīgi klimatiskie apstākļi. Pasūtītājs pats pēc sava ieskata izlemj, vai klimatiskie apstākļi atbilst šajā punktā norādītajiem kritērijiem un, vai tie dod tiesības uz Izpildes laika pagarinājumu. Pasūtītājs var, bet tam nav pienākums, paziņot lēmuma pieņemšanas iemeslus;
(d) Personāla vai Preču nepietiekamība, ko radījusi epidēmija, pandēmija vai valdības pieņemtie lēmumi;
(e) nepieciešamība Izpildes termiņa laika pagarinājumam radusies objektīvu, no Pusēm neatkarīgu apstākļu dēļ, vai tam par iemeslu ir  jebkurš kavējums, traucējums vai preventīvie pasākumi, ko izraisījis vai kas attiecināms uz Pasūtītāju, Pasūtītāja personālu vai citiem uzņēmējiem saistībā ar Darbu izpildi, vai tāda trešās puses rīcība, kuras dēļ nav iespējam izpildīt Darbus;
(f) izmaiņas Piemērojamā likumā;
(g) kavējas materiālu vai Iekārtu piegāde un Uzņēmējs materiālus vai Iekārtas ir laicīgi pasūtījis;
(h) trešās puses darbības dēļ nav iespējams pilnībā vai daļēji veikt Darbus;
(i) Pasūtītājs nenodrošina atslēgumus iepriekš saskaņotos laikos;
(j) kļūda Darbu izpildes secībā vai plānošanā."

Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Lūdzot izvērtēt šajā punktā noteikto Izpildes laika pagarināšanu Uzņēmējam jāiesniedz paziņojums Inženierim saskaņā ar 20.1. apakšpunktu [Uzņēmējs prasījumi]. Pieņemot lēmumu par katru saskaņā ar 20.1. apakšpunktu iesniegto prasījumu attiecībā uz laikā pagarinājumu, Inženieris izvērtē iepriekš pieņemtos lēmumus un var (bet tam nav pienākums) palielināt, bet ne samazināt kopējo laika pagarinājumu.".

	
	Papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā: 
[bookmark: _Hlk135888336]"Atbilstoši Uzņēmēja pieprasījumam, ja vien  tajā minētie apstākļi nav saistīti ar Uzņēmēja prettiesisku vai negodprātīgu rīcību, Inženieris ir tiesīgs, bet tam nav pienākums pieņemt lēmumu par Izpildes laika pagarināšanu par tādu laika periodu, kāds nepieciešams trūkumu novēršanai, bet ne ilgāku par 6 mēnešiem, nepiemērojot soda sankcijas, ja līdz Izpildes laika iestāšanās brīdim nav veikti zemāk minētie darbi:

(a) Objekta nodošana ekspluatācijā kavējas ne no Uzņēmēja atkarīgu iemeslu dēļ. 
(b) Nav iespējams veikt asfaltēšanu klimatisko apstākļu dēļ. 
(c) Demontāžas, utilizācijas darbi, krāsošana, kas ietekmē Objekta nodošanu ekspluatācijā.
(d) Visi Darbi, kas nav elektroietaises izbūve un nav saistīti ar elektroietaises darbību ar Līgumā noteiktiem parametriem."

	8.5. Varas institūciju izraisītā Darbu kavēšana
	Dzēst pirmās rindkopas (c) apakšpunktu.		

	8.7. Darbu izpildes nokavējuma līgumsods
	Pirmās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
"Ja Uzņēmējs neizpilda 8.2. apakšpunktā [Izpildes laiks] noteikto, Pasūtītājam saskaņā ar 2.5. apakšpunktu [Pasūtītāja prasījumi] ir tiesības piemērot Uzņēmējam Darbu izpildes nokavējuma līgumsodu saistībā ar minēto neizpildi."

Otrās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
"Ja ir aprēķināts līgumsods un vienlaikus tiek prasīti zaudējumi, tad zaudējumus var prasīt tikai tādā apmērā, kas pārsniedz aprēķināto līgumsodu."

	8.8. Darbu apturēšana
	Pirmo un otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Inženieris vai Pasūtītājs jebkurā laikā var dot norādījumu Uzņēmējam apturēt visu Darbu vai to daļas izpildi. Šī apturējuma laikā Uzņēmējam jāaizsargā, jāuzglabā un jānodrošina šo daļu vai Darbus pret nolietošanos, pazaudēšanu vai bojājumiem.

Atkarībā no tā, kurš izteicis norādījumu apturēt Darbus, Inženieris vai Pasūtītājs var paziņot arī apturēšanas iemeslus. Ja un tādā apmērā, kādā ir paziņoti iemesli, par kuriem ir atbildīgs Uzņēmējs, turpmākie 8.9., 8.10. un 8.11. apakšpunkti nav jāpiemēro."

Izteikt trešo rindkopu šādā redakcijā:
"Inženierim vai Pasūtītājam, vai Uzņēmējam apturot darbus neatkarīgi no apturēšanas iemesla jānodrošina, ka tiek turpināti tie Darbi vai Darbu daļa, kas tiešā veidā nav attiecināmi uz apturēšanas iemeslu. Strīdu gadījumā attiecībā uz jautājumu par Darbu turpināšanu daļā, kas ieplānoti, bet nav attiecināmi uz Darbu vai to daļas apturēšanas iemesliem, lēmumu par Darbu turpināšanu pieņem Inženieris."

	8.9. Darbu apturēšanas sekas
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Ja Uzņēmējam tiek aizkavēta Darbu izpilde un/vai viņam rodas Izmaksas, rīkojoties saskaņā ar Inženiera vai Pasūtītāja norādījumiem atbilstoši 8.8. apakšpunktam [Darbu apturēšana] un/vai atstākot darbu, Uzņēmējs iesniedz paziņojumu Inženierim un saskaņā ar 20.1. apakšpunktu [Uzņēmēja prasījumi] ir tiesīgs prasīt:

(a) Termiņa pagarinājumu par jebkuru šādu aizkavēšanu, ja tiek vai tiks aizkavēta Darbu izpilde, saskaņā ar 8.4. apakšpunktu [Izpildes laika pagarināšana]; un
(b) Jebkuru šādu Izmaksu kompensāciju, kura jāiekļauj Līguma cenā."

	8.10. Samaksa par iekārtām un materiāliem darbu apturēšanas gadījumā
	Izteikt pirmās rindkopas (a) apakšpunktu šādā redakcijā:
"(a) darbs pie Iekārtām vai Iekārtu un/vai Materiālu piegāde ir apturēta uz vairāk nekā 56 Dienām; un"

	8.11. Ilgstoša apturēšana
	Pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
"Ja 8.8.apakšpunktā [Darbu apturēšana] minētā apturēšana ilgst vairāk nekā 84 Dienas, Uzņēmējs var lūgt Inženierim atļauju turpināt darbu."

	9.1. Pārbaudes pirms darbu pieņemšanas
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā: 
"Uzņēmējam un Pasūtītājam jāveic Tehniskajā uzdevumā noteiktās Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas saskaņā ar šo punktu, 7.3. [Apskate] un 7.4. apakšpunktu [Pārbaudes] pēc dokumentu iesniegšanas saskaņā ar 5.6. apakšpunktu [Būvniecības izpilldokumentācija] un 5.7. apakšpunktu [Ekspluatācijas un apkopes rokasgrāmatas]."

Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Uzņēmējam jāiesniedz paziņojums Inženierim ne vēlāk kā 21 Dienu pirms datuma, kad Uzņēmējs būs gatavs veikt katru pārbaudi pirms Darbu pieņemšanas. Ja vien Tehniskajā specifikācijā nav noteikts citādi, Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas ir veicamas 14 Dienu laikā pēc šī datuma Inženiera norādītajā dienā vai dienās." Pasūtītāja veicamo pārbaužu apjoms un termiņi tiek atrunāti Tehniskajā specifikācijā.

Sestās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā: 
"Tiklīdz kā Darbiem vai Posmam veiktas visas (a), (b) vai (c) apakšparagrāfos minētās Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas, Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim apliecināts ziņojums par tā veikto Pārbaužu rezultātiem." 

Sesto rindkopu papildināt ar trešo teikumu šādā redakcijā:
"Pasūtītājs attiecībā uz tā veiktajām pārbaudēm iesniedz Inženierim protokolu par pārbaužu rezultātiem."

	9.3 Atkārtotas pārbaudes
	9.3. punktu izteikt šādā redakcijā: 
"Ja Darbi vai Posms neiztur Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas, ir jārīkojas saskaņā ar 7.5. apakšpunktu [Noraidīšana] un Inženieris vai Uzņēmējs var pieprasīt konkrētās pārbaudes veicējam atkārtot nesekmīgās pārbaudes, kā arī Pārbaudes pirms Darbu pieņemšanas attiecībā uz visiem ar tā saistītajiem Darbiem saskaņā ar tiem pašiem noteikumiem."

	10.1.
Darbu un Posmu pieņemšana – nodošana
	Izteikt pirmo rindkopu šādā redakcijā:
"Ja vien nepastāv 9.4. apakšpunktā [Pārbaužu pirms Darbu pieņemšanas neizturēšana] vai 3.8. apakšpunktā [Pasūtītāja rīkojumi Inženierim] minētie apstākļi, saskaņā ar kuriem Uzņēmējs nav izpildījis visus tam uzdotos Inženiera norādījumus, Pasūtītājam jāpieņem Darbi, kad (i) tie ir pabeigti saskaņā ar Līgumu, ieskaitot 8.2.apakšpunktā [Izpildes laiks] atrunātos jautājumus un izņemot to, kas norādīts turpmāk (a) apakšparagrāfā, un (ii) ir izdots Darbu Pieņemšanas – nodošanas apstiprinājums vai tiek uzskatīts, ka tas ir izdots saskaņā ar šo apakšpunktu. Vienlaicīgi ar Darbu pieņemšanas – nodošanas akta apstiprinājumu Darbiem un/vai Posmam Pasūtītājs un Uzņēmējs paraksta pieņemšanas – nodošanas aktu par Darbu Pieņemšanas – nodošanas apstiprinājumā minētajiem Darbiem saskaņā ar pielikumā pievienoto Pieņemšanas – nodošanas akta formu (8. pielikums)." 

Izteikt otrās rindkopas otro rindkopu šādā redakcijā: 
"Ja Darbi ir sadalīti Posmos, Uzņēmējs līdzīgi lūdz izdot Darbu Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājumu par katru Posmu."

Izteikt trešo rindkopu šādā redakcijā:
"Inženierim 14 Dienu laikā pēc Uzņēmēja pieteikuma saņemšanas:
(a) jāizsniedz Uzņēmējam Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājums, kurā norādīts Darbu vai Posma pabeigšanas datums saskaņā ar Līgumu, izņemot Atliktos darbus (līdz brīdim vai kamēr šis darbs tiks pabeigts un šie defekti tiks novērsti); vai
(b) jānoraida pieteikums, minot iemeslus un norādot darbus, kas jāveic Uzņēmējam, lai Inženieris varētu izdot Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājumu. Tādā gadījumā Uzņēmējam ir pienākums izpildīt šos darbus pirms nākamā pieteikuma iesniegšanas saskaņā ar šo apakšpunktu."

Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:
   "Maksimālais Atlikto darbu termiņš ir 6 mēneši."

Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:
    "Uz defektu novēršanas laiku Pasūtītājam ir tiesības nepiemērot līgumsodu par Darbu izpildes kavējumu."

Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā:
"Pirms ikviena Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājuma izdošanas Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim visi dokumenti, kuriem saskaņā ar Piemērojamo likumu ir jābūt Uzņēmēja rīcībā un kuri saskaņā ar Piemērojamo likumu ir jāiesniedz kompetentajā iestādē, ierosinot būves vai būves kārtas pieņemšanu ekspluatācijā, kā arī visi Pasūtītāja prasībās noteiktie papildu iesniedzamie dokumenti un jānodrošina būves pieņemšana ekspluatācijā, ja tāda noteikta saskaņā ar Piemērojamo likumu."


Papildināt ar septīto rindkopu šādā redakcijā:
"Segto darbu un būvkonstrukciju pieņemšanas akti, preču pavadzīmes un piegādes akti ir būvdarbu lietvedības sastāvdaļa un nav uzskatāmi par pamatojumu maksājumu veikšanai."

Papildināt ar astoto rindkopu šādā redakcijā:
"Ar Darbu pieņemšanu ekspluatācijā saistītos izdevumus sedz Uzņēmējs."

Papildināt ar devīto rindkopu šādā redakcijā:
"Uzņēmēja vārdā parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktus par Darbu izpildi tiek pilnvarots Edgars Kvālis. Pasūtītāja vārdā parakstīt pieņemšanas-nodošanas aktus par Darbu izpildi  tiek pilnvarots  AS "Augstsprieguma tīkls" attīstības virziena atbildīgais valdes loceklis."

	10.2. Darbu daļas pieņemšana-nodošana
	
Izteikt otrās rindkopas pirmo un otro teikumu šādā redakcijā:
   "Pasūtītājs nedrīkst lietot nevienu Darba daļu (izņemot tās lietošanu   pagaidu vai pastāvīgām vajadzībām, kas ir vai nu noteikta Līgumā, vai saskaņota abu Pušu starpā), ja vien un kamēr Inženieris nav izsniedzis šīs daļas Pieņemšanas - nodošanas apstiprinājumu. Tomēr gadījumā, ja pasūtītājs papildus šajā punktā noteiktajam izņēmumam izmanto kādu Darbu daļu, pirms ir izdots Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājums:

(a) tiek uzskatīts, ka lietotā daļa ir pieņemta tajā datumā, ar kuru tika uzsākta tās lietošana;
(b) Uzņēmējs no šī datuma vairs nav atbildīgs par šīs daļas uzraudzību, un atbildība pāriet Pasūtītājam, un
(c) ja Uzņēmējs to pieprasa, Inženierim jāizdod šīs daļas Pieņemšanas – nodošanas apstiprinājums." 
 

Izteikt piekto rindkopu šādā redakcijā:
"Ja ir izdots Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājums par Posmu,  pieņemtā Posma summas apmērā tiek samazināta summa, no kuras tiek aprēķināts nokavējuma līgumsods."


	11.1. 
Neizpildīto darbu pabeigšana un defektu novēršana
	
Papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā:
"Puses ir atbildīgas par savas darbības vai bezdarbības sekām saskaņā ar Piemērojamo likumu. Defektu paziņošanas termiņa notecējums neatbrīvo no profesionālās būvspeciālista atbildības."

Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:
"Defekti ir jānovērš Pasūtītāja norādītajā laika periodā. Papildus Pasūtītājam ir tiesības norādīt veidu, kādā defekti ir jānovērš".

	11.8. Uzņēmēja pienākums atrast defektu cēloni
	Otrajā teikumā vārdus
"pieņemams peļņas procents"
aizstāt ar vārdiem 
"saprātīga peļņa"

	12.2. Aizkavētās pārbaudes
	Pirmajā rindkopā vārdus
"pieņemams peļņas procents"
aizstāt ar vārdiem 
"saprātīga peļņa"

	12.4. Pārbaužu pēc Darbu pieņemšanas neizturēšana
	Trešās rindkopas (ii) apakšpunktā vārdus
"pieņemams peļņas procents"
aizstāt ar vārdiem 
"saprātīga peļņa"

	13.1.
Tiesības veikt izmaiņas
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Izmaiņas var ierosināt Inženieris vai Pasūtītājs jebkurā laikā pirms Darbu Pieņemšanas – nodošanas apstiprinājuma izdošanas, vai nu dodot norādījumu, vai pieprasot Uzņēmējam iesniegt savu piedāvājumu."

Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Uzņēmējs apņemas īstenot visas Izmaiņas, ja vien viņš nekavējoties nav iesniedzis paziņojumu Inženierim, kurā norādīts (kopā ar paskaidrojošu informāciju), ka Uzņēmējs nevar savlaicīgi sagādāt Izmaiņu īstenošanai nepieciešamās Preces vai Izmaiņu īstenošana rada papildu Izmaksas. Saņemot šādu paziņojumu, Inženierim jāatsauc, jāapstiprina vai jāmaina savi norādījumi. Izmaiņas, kas ir saistītas ar Līgumā neparedzētu papildu darbu veikšanu, veicamas saskaņā ar Piemērojamo likumu."

	13.3. Izmaiņu veikšanas kārtība
	Ceturtās rindkopas otrajā teikumā vārdus
"atbilstoša peļņa"
aizstāt ar vārdiem 
"saprātīga peļņa"

	13.5.
Rezerves summas
	Dzēst apakšpunktu.

	13.6. Dienas Izstrāde
	Trešo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Izņemot tos posteņus, par kuriem saskaņā ar dienas izstrādes grafiku samaksa nepienākas, Uzņēmējam ik Dienas jāiesniedz Inženierim  precīzs ziņojums elektroniskā formā parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, kurā attiecībā uz iepriekšējās dienas darbos izmantotajiem resursiem ir iekļauta šāda informācija:
(a) Uzņēmēja darbinieku vārdi, ieņemamie amati un nostrādātās stundas;
(b) Uzņēmēja aprīkojuma un Pagaidu darbu nosaukums, veids un izmantošanas ilgums; un
(c) izmantoto Iekārtu un materiālu daudzums un veids."

Ceturtās rindkopas pirmo teikumu izteikt šādā redakcijā:
"Ja ziņojums ir pareizs vai kad ir panākta vienošanās, Inženieris ziņojumu paraksta ar drošu elektronisko parakstu un nosūta Uzņēmējam."

	13.7. Korekcijas saistībā ar izmaiņām normatīvajos aktos
	Otrās rindkopas (b) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
"jebkuru šādu Izmaksu kompensāciju, kura jāiekļauj Līguma cenā. Ja šādas Izmaksas ir saistītas ar Līgumā neparedzētiem papildu darbiem, Izmaiņas ir veicamas, ievērojot publisko iepirkumu reglamentējošos  normatīvos tiesību aktus, kā arī būvniecību reglamentējošos normatīvos tiesību aktus."

	13.8. Korekcijas saistībā ar izmaiņām Izmaksās
	Dzēst apakšpunktu

	13.9. Darbu apjoma samazināšana
	Papildināt ar 13.9. punktu šādā redakcijā:

"Neskatoties uz 13.1. apakšpunktā [Tiesības veikt izmaiņas], 13.2. [Izmaksu tehniski ekonomiskā izvērtēšana] un 13.3. [Izmaiņu veikšanas kārtība] noteikto izmaiņu veikšanas kārtību, Pasūtītājs, nosūtot vienpusēju rakstveida paziņojumu Uzņēmējam, ir tiesīgs samazināt Darbu apjomu, tai skaitā izslēdzot atsevišķus Darbus vai samazinot atsevišķi Materiālu vai Iekārtu apjomu. Šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā veiktais Darbu samazinājums ir pieļaujams gadījumā, ja tas nepieciešams Objekta sekmīgai īstenošanai. Šajā apakšpunktā noteiktajā kārtībā veiktais Darbu samazinājums nevar pārsniegt 15 % no Akceptētās Līguma summas.

Šajā apakšpunktā noteiktajā paziņojumā par Darbu samazinājumu nosakāmi samazināmie Darbi, to kopējā vērtība, kā arī Līguma cena pēc Darbu samazināšanas.

Pasūtītāja nosūtītais rakstveida paziņojums aizstāj un ir pielīdzināms Līguma grozījumiem."

	14.1.
Līguma cena
	Pirmās rindkopas (b) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā"
"(b) Izņemot šajā punktā norādītos izņēmumus, Uzņēmējam jāsamaksā visi nodokļi, nodevas un maksājumi, kas viņam ir jāmaksā saskaņā ar Līgumu, un Līguma cena nedrīkst tikt koriģēta ne par vienu no šīm izmaksām, ja vien tas nav paredzēts 13.7. apakšpunktā [Korekcijas saistībā ar izmaiņām Piemērojamā likumā]. Pievienotās vērtības nodoklis (PVN) tiek piemērots saskaņā ar Piemērojamā likuma prasībām. Uzņēmējs izraksta rēķinu atbilstoši Pievienotās vērtības nodokļa likuma nosacījumiem un pilnībā atbild par izvēlēto PVN piemērošanu.

Papildināt pirmo rindkopu ar (e) apakšpunktu šādā redakcijā:
(e) inženieris, izsniedzot Starpmaksājumu apstiprinājumu un Beigu maksājuma apstiprinājumu, ievēro Formās (Finanšu piedāvājuma tāmēs) noteiktās izmaksu pozīciju vienības cenas."

Papildināt ar (f) apakšpunktu šādā redakcijā:
"Tās izdevumu pozīcijas (t.sk. ar Darbu veikšanu saistītie papilddarbi, palīgmateriāli), kuras nav atsevišķi izdalītas Līguma pielikumā pievienotajā tāmē (Cenu sarakstā), bet ir nepieciešamas Līguma mērķu sasniegšanai, ir uzskatāmas par iekļautām citās tāmes (Cenu saraksta) pozīcijās."

Papildināt ar (g) apakšpunktu šādā redakcijā: 
"Segto darbu un būvkonstrukciju pieņemšanas akti, preču pavadzīmes un piegādes akti ir būvdarbu lietvedības sastāvdaļa un nav uzskatāmi par pamatojumu maksājumu veikšanai."

Papildināt ar otro rindkopu šādā redakcijā:
"Neviens maksājums, ko veic Pasūtītājs, nav uzskatāms par attiecīgo Darbu pieņemšanu."

Papildināt ar trešo rindkopu šādā redakcijā:
"Pasūtītājam nav jāsedz papildu izdevumi par darbu ziemas apstākļos." 

Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:
"Izņemot Līgumā noteiktos izņēmumus (ja tādi noteikti), Iekārtas un Materiāli ir apmaksājami pēc to montāžas un/vai iebūves Objektā."

Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:
"Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu dod tiesības pret kādu no Pusēm piemērot līgumsodu, tad otra Puse iesniedz rēķinu līgumsoda apmērā. Līgumsods var tikt ieturēts no veicamajiem maksājumiem".

Papildināt ar sesto rindkopu šādā redakcijā:
"Ne ātrāk kā 12 mēnešus no Līguma noslēgšanas Puses ir tiesīgas vienu reizi gadā palielināt (pamatojoties uz Uzņēmēja pieprasījumu) vai samazināt (pamatojoties uz Pasūtītāja pieprasījumu) samaksu neizpildītajiem Darbiem, izņemot būvniecības izpilddokumentācijas, tai skaitā, būvprojekta izstrādi, ja:
· Būvniecības izmaksu indekss (pa resursu veidiem) Latvijas Republikā attiecīgajā mēnesī, kas publicēts Latvijas Republikas Centrālās statistikas pārvaldes Oficiālās statistikas portālā https://stat.gov.lv/lv, salīdzinot pret iepriekšējā gada būvniecības izmaksu indeksu Latvijas Republikā (pa resursu veidiem) atbilstošajā periodā (attiecīgajā mēnesī), ir samazinājies vai palielinājies (informatīvi skatīt portālā https://stat.gov.lv/lv: Valsts un ekonomika -> Ražotāju cenas-> Būvniecības izmaksu indeksi -> RCB010m Būvniecības izmaksu indeksi pa resursu veidiem (2021=100) -> skatīt datubāzē -> izvēlās  2021=100; atbilstošais periods; Būvniecība - pavisam).

Papildināt ar septīto rindkopu šādā redakcijā:

[bookmark: _Hlk92281309] Samaksa par Darbiem ne biežāk kā vienu reizi gadā tiek samazināta vai palielināta tādā apmērā, kādā Būvniecības izmaksu indekss (pa resursu veidiem) attiecīgajā mēnesī, salīdzinot pret iepriekšējā perioda būvniecības izmaksu indeksu Latvijas Republikā attiecīgajā mēnesī, ir procentuāli samazinājies vai palielinājies. Izmaiņas samaksā par Darbiem veicamas, ja aprēķinātais procentuālais Būvniecības izmaksu indeksa (pa resursu veidiem) pieaugums vai samazinājums ir lielāks par 3 procentiem (aprēķinos izmantojama skaitļu apaļošana līdz 1 zīmei aiz komata). Šajā punktā minētās izmaiņas veicamas, ja Puse iesniegusi otrai Pusei rakstisku pieprasījumu, kurā norādīts: 1) attiecīgo indeksu salīdzināšana, kur identificēts aprēķinātais periods, 2) aprēķinātā procentuāla vērtība izmaiņu veikšanai, 3) summa vai attiecīgi starpība, par kādu maināma samaksa par Darbiem.


Papildināt ar astoto rindkopu šādā redakcijā:

Uzņēmējs nav tiesīgs ierosināt samaksas palielinājumu Darbiem, kuru izpilde tiek kavēta no Uzņēmēja atkarīgu iemeslu dēļ. Par šajā punktā minētajām izmaiņām Puses noslēdz rakstveida grozījumus Līgumā.


Papildināt ar devīto rindkopu šādā redakcijā:
"Šajā apakšpunktā noteiktais palielinājums Darbu samaksai netiek piemērots avansa maksājumam, kas nav atskaitīts Pasūtītājam saskaņā ar Līguma 14.2.apakšpunkta piektās rindkopas (c) apakšparagrāfu."

Papildināt ar desmito rindkopu šādā redakcijā:

[bookmark: _Hlk126757086]  "Šī apakšpunkta sestajā rindkopā minētās izmaiņas, ņemot vērā Kopīgā Būvniecības cenu indeksa svārstības iepriekšējo 12 mēnešu periodā, Puses ir tiesīgas ierosināt vienu reizi gadā, ja šāds ierosinājums rakstiski izteikts ne vēlāk kā līdz tekošā mēneša pēdējam datumam. Uzņēmējs nav tiesīgs ierosināt samaksas palielinājumu Darbiem, kuru izpilde tiek kavēta no Uzņēmēja atkarīgu iemeslu dēļ."

Papildināt ar vienpadsmito rindkopu šādā redakcijā:
"Par šī apakšpunkta sestajā rindkopā minētajiem grozījumiem Puses noslēdz rakstveida grozījumus Līgumā."


	14.2. Avansa maksājums
	
Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:

"Pasūtītājam atbilstoši Uzņēmēja pieprasījumam ir jāveic avansa maksājums kā bezprocentu aizdevums sagatavošanās un projektēšanas darbiem, līdzko Uzņēmējs ir iesniedzis garantiju saskaņā ar šo apakšpunktu. Kopējais avansa maksājuma apjoms, iemaksu skaits un izdarīšanas laiks (ja ir paredzēta vairāk nekā viena iemaksa), kā arī izmantojamās valūtas un proporcijas ir jānosaka Piedāvājuma pielikumā."

Trešo rindkopu izteikt šādā redakcijā: 

"Avansa maksājumi tiek veikti zemāk norādītajā kārtībā: 
Inženierim jāizsniedz Starpmaksājuma apstiprinājums par avansa iemaksu pēc Ziņojuma saņemšanas sakarā ar 14.3. apakšpunktu [Pieteikums Starpmaksājuma apstiprinājuma saņemšanai] un pēc tam kad Pasūtītājs ir (i) saņēmis Līguma izpildes nodrošinājumu saskaņā ar 4.2. apakšpunktu [Līguma izpildes nodrošinājums], (ii) saņēmis avansa maksājuma garantiju attiecīgā avansa maksājuma apjomā un valūtā un (iii) saskaņojis būvprojektu, ja minēto paredz Piedāvājuma pielikums."
Papildināt ar trešo prim rindkopu šādā redakcijā:
"Avansa maksājuma garantiju Uzņēmējs iesniedz kā neatsaucamu pirmā pieprasījuma garantiju konkrētā avansa maksājuma apmērā, ko ir izdevusi Latvijas Republikā vai citā Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrēta kredītiestāde/ kredītiestādes filiāle/ārvalsts kredītiestādes filiāle, kas Piemērojamā likuma noteiktajā kārtībā ir uzsākusi pakalpojumu sniegšanu Latvijas Republikas teritorijā vai līdzvērtīgs nodrošinājums. Avansa maksājuma garantijas formai un saturam ir jābūt iepriekš saskaņotam ar Pasūtītāju. Avansa maksājuma garantijai ir jāsatur nodrošinājuma izdevēja neatsaucams beznosacījuma apsolījums nekavējoties pēc Pasūtītāja pirmā pieprasījuma izmaksāt jebkuru tam pieprasīto summu garantijas limita ietvaros saistībā ar jebkādu Pasūtītāja prasījumu attiecībā uz Uzņēmēja Līguma izpildi avansa atmaksas sakarā, turklāt Pasūtītājam nav pienākuma savu prasījumu pamatot vai pierādīt nodrošinājuma izdevējam, kā arī neaprobežojot Pasūtītāja tiesības izlietot Līguma izpildes nodrošinājumu ar jebkādiem citiem Līgumā neminētiem nosacījumiem, ierobežojumiem un ierunām.   Uzņēmējam ir tiesības vienu reizi pusgadā samazināt avansa maksājuma garantiju par Līgumā noteiktajā kārtībā dzēsto avansa summu, iepriekš tam saņemot Pasūtītāja piekrišanu, kas izteikta rakstiski vai, nosūtot paziņojumu Uzņēmējam e-pasta veidā. Avansa maksājuma garantijai jāsatur nodrošinājuma izdevēja apņemšanās samazināt avansa maksājuma garantijas apmēru tikai pēc tam, kad tai uzrādīta Pasūtītāja piekrišana. Avansa maksājuma garantijai jābūt izdotai saskaņā ar un tai piemērojamas šādas materiālo tiesību normas: Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījuma garantijām Nr.758, 2010. Visus jautājumus, ko neregulē minētie noteikumi, regulē Latvijas Republikas normatīvie akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem."
Ceturto rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Uzņēmējam jānodrošina, ka avansa maksājuma garantija paliek spēkā un ir realizējama līdz brīdim, kad avansa maksājums ir atmaksāts. Ja avansa maksājuma garantijas noteikumos ir norādīts tās derīga termiņa beigu datums un ja 28 Dienas pirms šī datuma avansa maksājums nav atmaksāts, Uzņēmējam 10 Dienu laikā no šī termiņa iestāšanās ir jāpagarina avansa maksājuma garantijas derīguma termiņš, līdz avansa maksājums ir atmaksāts, bet ne uz laiku ilgāku par 90 Dienām pēc Līguma termiņa notecēšanas. Gadījumā, ja Izpildes laika pagarinājums tiek veikts no Pasūtītāja atkarīgu iemeslu dēļ, Pasūtītājs kompensē avansa maksājuma garantijas pagarinājuma izmaksas. Minētās izmaksas Uzņēmējs iekļauj pieteikumā par Starpmaksājuma apstiprinājuma saņemšanu, pievienojot tam izmaksas pamatojošus pierādījumus."


Piekto rindkopu izteikt šādā redakcijā: 
"Avansa maksājums tiek atmaksāts šādā kārtībā: 
Atskaitījumi tiek veikti sākot ar nākamo rēķinu pēc avansa samaksas Uzņēmējam.
Avansa maksājums tiek atmaksāts, Līgumā noteiktajā kārtībā izdarot procentuālus atskaitījumus no ikmēneša izpildīto Darbu rēķinā norādītās summas.

Proporciju, kas procentuāli jāietur no rēķina summas, aprēķina no atlikušās avansa summas daļas (EUR) pret neizmaksāto Līguma summas daļu (EUR). Atskaitījumi attiecībā uz iemaksu veicami, kamēr avansa maksājums ir atmaksāts. Neskatoties uz šajā punktā noteikto avansa atmaksas kārtību, Uzņēmējs ir tiesīgs atmaksāt avansu ātrāk arī vienā vai vairākos maksājumos, vai arī veikt ātrāku avansa atmaksu, palielinot amortizācijas likmi virs šajā punktā noteiktā avansa atmaksas amortizācijas sliekšņa. Gadījumā, ja atbilstoši Līgumā noteiktajai avansa atmaksas kārtībai avansa maksājums līdz Līguma izpildes beigu termiņam netiks atmaksāts, Pasūtītājs ir tiesīgs palielināt amortizācijas likmi avansa atmaksai un/vai no apmaksājamiem rēķiniem ieturēt avansa atmaksu vienā vai vairākos maksājumos. Līguma izpildes beigu termiņa pagarināšanas gadījumā Pasūtītājs papildus šajā punktā minētajam ir tiesīgs ieturēt avansa atmaksu pilnā vai daļējā apmērā."

	14.3. Pieteikums starpmaksājumu apstiprinājumu saņemšanai
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Uzņēmējam jāiesniedz Inženierim Ziņojums elektroniskā formā parakstīts ar drošu elektronisko parakstu līdz nākamā mēneša pirmajai darba dienai Inženiera apstiprinātā formā, kurā sniegta detalizēta informācija par summām, kas, pēc Uzņēmēja domām, viņam pienākas, kopā ar pamatojošiem dokumentiem, tai skaitā darbu izpildes aktu par iepriekšējā periodā paveiktajiem darbiem, kuros iekļauts attiecīgais progresa ziņojums saskaņā ar 4.21. apakšpunktu [Progresa ziņojumi]."


	14.5.
Darbiem paredzētās iekārtas un materiāli
	Trešās rindkopas (a) apakšpunktu papildināt ar (iii) apakšpunktu:
"iesniedzis apliecinājumu par to, ka Materiāli nav apgrūtināti ar lietu tiesībām; un"

Dzēst trešās rindkopas (b) apakšpunktu

	14.6. Starpmaksājumu apstiprinājumu izsniegšana
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
Neviena summa netiek apmaksāta vai apstiprināta, pirms Pasūtītājs nav saņēmis un apstiprinājis Līguma izpildes nodrošinājumu. Pēc tam Inženierim 7 Dienu laikā no Ziņojuma un pavadošo dokumentu saņemšanas brīža, bet ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 10. datumam (atkarībā no tā, kurš termiņš iestājas pirmais) jāiesniedz Pasūtītājam Starpmaksājuma apstiprinājums, kurā norādīta summa, kas saskaņā ar pamatotu Inženiera lēmumu pienākas Uzņēmējam, kā arī darbu izpildes akts par iepriekšējā periodā paveiktajiem darbiem." 

	14.7.
Samaksa
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Pasūtītājs veic maksājumus Uzņēmējam šādā kārtībā:
(a) avansa iemaksa– 30 Dienu laikā pēc tam, kad Uzņēmējs ir: (i) saņēmis Starpmaksājuma apstiprinājumu, (ii) saņēmis Līguma izpildes nodrošinājumu saskaņā ar 4.2. apakšpunktu [Līguma izpildes nodrošinājums] (iii) saņēmis avansa maksājuma garantiju attiecīgā avansa maksājuma apjomā un valūtā un  saskaņojis būvprojektu, ja minēto paredz Piedāvājuma pielikums;

(b) starpmaksājumus - 30 Dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu maksājuma pieprasījumu, Starpmaksājuma apstiprinājumu un citus starpmaksājuma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus, kā arī parakstījis darbu izpildes aktu par iepriekšējā periodā paveiktajiem darbiem;

(c) Beigu maksājumu – 30 Dienu laikā no dienas, kad Pasūtītājs ir saņēmis atbilstošu noslēguma maksājuma pieprasījumu, noslēguma maksājuma apstiprinājumu un citus noslēguma maksājuma pieprasījumu pamatojošos dokumentus."


	14.8.
Samaksas nokavējums

	Punktu izteikt šādā redakcijā:
"Ja Pasūtītājs neveic samaksu saskaņā ar 14.7.apakšpunktu [Samaksa], Uzņēmējs var prasīt līgumsodu Piedāvājuma pielikumā noteiktajā apmērā no nokavētā maksājuma summas par katru kavējuma dienu." 

	14.9.
Ieturējuma naudas izmaksāšana
	Punktu izteikt šādā redakcijā:
"Kad ir izdots Darbu Pieņemšanas-nodošanas apstiprinājums, parakstīts pieņemšanas – nodošanas akts par visu Darbu izpildi, ir iesniegts Līguma izpildes nodrošinājums par periodu, kas sākas no Darbu vai Posmu pieņemšanas – nodošanas apstiprinājuma izsniegšanas līdz Līguma izpildes apstiprinājuma kopijas saņemšanai, un Darbi ir izgājuši visas noteiktās pārbaudes (ieskaitot Pārbaudes pēc Darbu pieņemšanas, ja tādas ir), Inženieris apstiprina Ieturējuma naudas izmaksu Uzņēmējam, ja tāda noteikta. Neskatoties uz šajā apakšpunktā noteikto, Pasūtītājs ir tiesīgs izmaksāt daļēju ieturējumu Līguma 8.4. apakšpunktā  [Izpildes laika pagarināšana] noteiktajā gadījumā"[footnoteRef:3] [3:  Līguma punkta redakcija gadījumā, ja visu Ieturējuma naudu Uzņēmējam ir paredzēts izmaksāt pēc Darbu pabeigšanas.] 




	14.10.
Ziņojums par Darbu pabeigšanu

	Pirmajā rindkopā skaitli un vārdus
"84 Dienu laikā"
aizstāt ar skaitli un vārdiem
"14 Dienu laikā"
un vārdus
"sešos eksemplāros"
aizstāt ar vārdiem 
"elektroniskā formā parakstīts ar drošu elektronisko parakstu"

	14.11.
Pieteikums beigu maksājuma apstiprinājuma saņemšanai
	vārdus
"sešos eksemplāros"
aizstāt ar vārdiem 
"elektroniskā formā parakstīts ar drošu elektronisko parakstu"

Dzēst trešās rindkopas pēdējo teikumu

	15.2.
Līguma pārtraukšana no Pasūtītāja puses
	Pirmās rindkopas (e) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
"(e) bankrotē vai kļūst maksātnespējīgs, vai ir ierosināts tiesiskās aizsardzības vai ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process, ir sācis likvidācijas procesu, vienojas ar saviem kreditoriem vai kreditoru interesēs veic uzņēmējdarbību ar citas personas vārdu, vai ja jebkurai darbībai vai notikumam (saskaņā ar Piemērojamo likumu) ir līdzīga ietekme šajā apakšparagrāfā minētajam, tajā skaitā ir zaudējis licences, sertifikātus vai citas atļaujas, kas ir priekšnoteikums, lai veiktu attiecīgos Darbus."

Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (g) apakšpunktu šādā redakcijā:
"(g) Uzņēmēja piedāvāto ārvalstu speciālistu profesionālā kvalifikācija  līdz Darbu uzsākšanai nav atzīta vai nav saņemta atļauja likumā "Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu" noteiktajā kārtībā un gadījumos un/vai attiecīgie speciālisti nav reģistrēti Būvniecības informācijas sistēmas būvspeciālistu reģistrā, un ja šie speciālisti netiek nomainīti saskaņā ar Piemērojamo likumu."

Pirmo rindkopu papildināt ar jaunu (h), (i), (j), (k), (l), (m), (n), (o), (p), (r), (s), (t), (u) un (v) apakšpunktu šādā redakcijā:

"(h) ja Uzņēmējam ir piemērotas nacionālās, Eiropas Savienības vai starptautiskās sankcijas, t.sk. Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas, kuru dēļ Līgumu nav iespējams izpildīt."

"(i) ja pastāv Interešu konflikts, Uzņēmējs nav informējis par to Pasūtītāju, kā arī nav šādu Interešu konflikta situāciju novērsis.  

(j) ja Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem ir iesaistīts darījumu attiecībās, kas rada Interešu konflikta situāciju attiecībā uz Līguma izpildi;

(k) ja Uzņēmējs vai persona, kura ir Uzņēmēja valdes vai padomes loceklis, pārstāvēttiesīgā persona vai prokūrists, vai persona, kura ir pilnvarota pārstāvēt Uzņēmēju darbībās, kas saistītas ar filiāli, ar tiesas spriedumu vai prokurora priekšrakstu par sodu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams ir atzīts par vainīgu vai tai ir piemērots piespiedu ietekmēšanas līdzeklis par jebkuru no šādiem noziedzīgiem nodarījumiem: noziedzīgas organizācijas izveidošana, vadīšana, iesaistīšanās tajā vai tās sastāvā ietilpstošā organizētā grupā vai citā noziedzīgā formējumā vai piedalīšanās šādas organizācijas izdarītajos noziedzīgajos nodarījumos; kukuļņemšana, kukuļdošana, kukuļa piesavināšanās, starpniecība kukuļošanā, neatļauta piedalīšanās mantiskos darījumos, neatļauta labumu pieņemšana, komerciāla uzpirkšana, labuma prettiesiska pieprasīšana, pieņemšana vai došana, tirgošanās ar ietekmi; krāpšana, piesavināšanās vai noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšana; terorisms, terorisma finansēšana, teroristu grupas izveide vai organizēšana, ceļošana terorisma nolūkā, terorisma attaisnošana, aicinājums uz terorismu, terorisma draudi vai personas vervēšana un apmācīšana terora aktu veikšanai; cilvēku tirdzniecība; izvairīšanās no nodokļu un tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas;
(l) ja Uzņēmējs, tā apakšuzņēmēji vai personas, uz kuras spējām Uzņēmējs balstās, ar kompetentas institūcijas lēmumu vai tiesas spriedumu, kas stājies spēkā un kļuvis neapstrīdams un nepārsūdzams, ir atzīts par vainīgu konkurences tiesību pārkāpumā, kas izpaužas kā horizontālā karteļa vienošanās, izņemot gadījumu, kad attiecīgā institūcija, konstatējot konkurences tiesību pārkāpumu, par sadarbību iecietības programmas ietvaros Uzņēmēju ir atbrīvojusi no naudas soda vai samazinājusi naudas sodu;
(m)	 ja Pasūtītāja rīcībā ir informācija, ar kuru ir pierādāms, ka Uzņēmējs, tā apakšuzņēmēji vai personas, uz kuras spējām Uzņēmējs balstās, ir vienojies ar citiem piegādātājiem, un šāda vienošanās ir vērsta uz konkurences kavēšanu, ierobežošanu vai deformēšanu konkrētajā iepirkuma procedūrā. Informācija, kas pierāda minēto, pēc Pasūtītāja ieskata var būt arī spēkā stājies kompetentas institūcijas lēmums vai tiesas spriedums;
(n)	ja Līguma izpildes laikā tiek piesaistīts Eiropas Savienības finansējums un ja kompetentā iestāde izbeidz līgumu ar Pasūtītāju par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu aiz tā iemesla, ka Uzņēmējs, tā piesaistītais apakšuzņēmējs vai persona, uz kuras spējām Uzņēmējs balstās, ir vai varētu būt vienojies ar citiem piegādātājiem, un šāda vienošanās ir vērsta uz konkurences kavēšanu, ierobežošanu vai deformēšanu;
(o) ja tiek konstatēts, ka Uzņēmējs, piedaloties Procedūrā, ir sniedzis nepatiesu informāciju tā kvalifikācijas novērtēšanai, kas ietekmējusi vai varētu ietekmēt Procedūras rezultātus;
(p)	 ja Uzņēmējs vai jebkurš no Uzņēmēja personāla, pārstāvjiem vai apakšuzņēmējiem Piemērojamā likumā noteiktajā kārtībā ir atzīts par vainīgo prettiesiskā rīcībā saistībā ar Līguma izpildi;
(r)	ja Pasūtītājs konstatē, ka Uzņēmējs vai tā apakšuzņēmēji nesadarbojas ar Pasūtītāju 1.13. apakšpunkta otrās rindkopas noteikumu izpildē;
(s) ja Pasūtītāja rīcībā ir pietiekami pārliecinošas norādes, lai secinātu, ka Uzņēmējs, tā personāls, pārstāvji, apakšuzņēmēji vai personas, uz kuras spējām Uzņēmējs balstās, ir pārkāpis Latvijas vai Eiropas Savienības normatīvos aktus vides, sociālo vai darba tiesību jomā, darba koplīgumu, ģenerālvienošanos vai prasības, kas noteiktas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 3. pielikumā minētajās starptautiskajās konvencijās;
(t) ja Pasūtītāja rīcībā ir pietiekami pārliecinošas norādes, lai secinātu, ka Uzņēmējs, tā personāls, pārstāvji, apakšuzņēmēji vai personas, uz kuras spējām Uzņēmējs balstās, savā profesionālajā darbībā ir pieļāvis tādus būtiskus pārkāpumus, kuru dēļ ir pamatoti apšaubāma tā godprātība atbilstoši izpildīt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos;
(u)  ja Uzņēmējam ir konkurenci ierobežojošas priekšrocības iepirkuma procedūrā, ja tas vai ar to saistīta juridiskā persona iesaistījās iepirkuma procedūras sagatavošanā;
(v) ja Uzņēmējs, tā personāls, pārstāvji, apakšuzņēmēji vai personas, uz kuras spējām Uzņēmējs balstās, ir mēģinājis prettiesiski ietekmēt Pasūtītāja vai iepirkuma komisijas, vai iepirkuma komisijas locekļa lēmumu attiecībā uz iepirkuma procedūru vai mēģinājis iegūt tādu konfidenciālu informāciju, kas tam sniegtu nepamatotas priekšrocības iepirkuma procedūrā, vai sniedzis maldinošu informāciju, kas varētu būtiski ietekmēt lēmumu par Uzņēmēja turpmāko dalību iepirkuma procedūrā vai iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.

Otrās rindkopas otro teikumu izteikt šādā redakcijā:

"Taču (e), (f) vai (h) apakšpunktā minētajos gadījumos Pasūtītājs, iesniedzot paziņojumu, var pārtraukt Līgumu nekavējoties."

Papildināt ar astoto rindkopu šādā redakcijā:

"Pasūtītājs var vienpusēji atkāpties no Līguma, ja attiecībā uz Pasūtītāju  ir pieņemts lēmums par attiecīgā struktūrfondu plānošanas perioda prioritāšu pārskatīšanu, un tādēļ Pasūtītājam ir būtiski samazināts vai atcelts ārvalstu finanšu instrumenta finansējums, ko Pasūtītājs plānoja izmantot Līgumā paredzēto maksājuma saistību segšanai saskaņā ar 15.5.punktu (Pasūtītāja tiesības pārtraukt Līgumu)."

Papildināt ar devīto rindkopu šādā redakcijā:
"Uzņēmējam ir 2 Dienu laikā jāinformē un jāiesniedz Pasūtītājam tiesiskās aizsardzības procesa pasākumu plāns, ja Līguma izpildes gaitā tiek uzsākts tiesiskās aizsardzības process."


	15.5. Pasūtītāja tiesības pārtraukt līgumu	
	    Dzēst pirmās rindkopas trešo teikumu .

	
15.6. Līgumsods par būtisku līgumsaistību neizpildi
	
 Papildināt Līgumu ar 15.6. punktu, šādā redakcijā: 
"Pasūtītājs katrā Līguma 15.2 apakšpunktā minētajā gadījumā ir tiesīgs piemērot Uzņēmējam līgumsodu par līgumsaistību neizpildi līdz 10% (desmit procentu) apmērā no Līguma cenas."

	16.1.
Uzņēmēja tiesības apturēt Darbu izpildi

	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Ja Inženieris nav apstiprinājis maksājumu saskaņā ar 14.6.apakšpunktu [Starpmaksājumu apstiprinājumu izsniegšana], Uzņēmējs var apturēt Darbu izpildi (samazināt Darbu izpildes tempu), līdz brīdim, kad Uzņēmējs saņem maksājumu apstiprinājumu, ne vēlāk kā 21 Dienu pirms Darbu izpildes apturēšanas nosūtot paziņojumu Pasūtītājam."

	16.2.
Līguma pārtraukšana no Uzņēmēja puses
	Dzēst pirmās rindkopas (a) un (d) apakšpunktu

Papildināt ar ceturto rindkopu šādā redakcijā:
"Uzņēmējam, nosūtot rakstveida paziņojumu, ir tiesības pārtraukt Līgumu, ja šādu pienākumu tieši paredz Piemērojamais likums, un Pasūtītājs konstatēto trūkumu nav novērsis 56 Dienu laikā no atbilstoša brīdinājuma saņemšanas dienas."

	16.4. Samaksa Līguma pārtraukšanas gadījumā
	Dzēst (c) apakšpunktu


	17.2. Uzņēmēja atbildība par darbu uzraudzību
	Papildināt ar piekto rindkopu šādā redakcijā:
"Pieņemšanas - nodošanas apstiprinājuma izsniegšana neatbrīvo Uzņēmēju no atbildības par akta parakstīšanas brīdī nekonstatētiem Darbu trūkumiem, slēptiem trūkumiem vai trūkumiem, kas Uzņēmējam kā nozares profesionālim un būvspeciālistam būtu bijis jāparedz, pat ja Pasūtītājs ir akceptējis attiecīgo risinājumu."


	17.3. Pasūtītāja riski
	17.3. punktā papildināt pirmo rindkopu ar i, punktu šādā redakcijā:

(a) "publisko iestāžu prettiesiskas darbības".

	17.4. Pasūtītāja risku iestāšanās sekas
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Ja un apmērā, kādā jebkura no 17.3. apakšpunktā minētajām riska situācijām rada kavējumus, zaudējumus vai bojājumus attiecībā uz Darbiem, Precēm vai Uzņēmēja dokumentiem, Uzņēmējam nekavējoties jānosūta paziņojums Inženierim un jānovērš šos zaudējumus vai bojājumus, ja tādi konstatēti, Inženiera norādītajā apmērā."

Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Ja Uzņēmējam 17.3. apakšpunktā [Pasūtītāja riski] minēto iemeslu dēļ tiek kavēta Darbu izpilde un/vai rodas papildu Izmaksas, tai skaitā novēršot radušos zaudējumus vai bojājumus, Uzņēmējs ir tiesīgs iesniegt paziņojumu Inženierim un saskaņā ar 20.1. apakšpunktu [Uzņēmēja prasījumi] lūgt izvērtēt:

(a) termiņa pagarinājumu par jebkuru šādu kavējumu, ja tiek vai tiks aizkavēta Darbu izpilde saskaņā ar 8.4. apakšpunktu [Izpildes laika pagarināšana], un
(b) jebkuru šādu Izmaksu kompensāciju, ko iekļauj Līguma cenā. 17.3. apakšpunkta [Pasūtītāja riski] (f) un (g) apakšpunktos minētajos gadījumos Līguma cenā iekļauj arī saprātīgu peļņas procentu attiecībā uz šīm Izmaksām."


	17.6.
Atbildības ierobežošana
	Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Uzņēmēja atbildība pret Pasūtītāju saskaņā vai saistībā ar Līgumu nedrīkst pārsniegt Speciālajos noteikumos minēto summu vai (ja tāda nav minēta) Līguma cenas par katru pārkāpumu."

	18.1.
Vispārējās prasības attiecībā uz apdrošināšanu
	Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Kad apdrošinātāja Puse ir Uzņēmējs, katrs apdrošināšanas līgums ir jāslēdz un jāiesniedz saskaņā ar Līguma Speciālo noteikumu pielikumā "Apdrošināšanas nosacījumi" noteikto. Šim pielikumam ir piešķirta prioritāte attiecībā uz šī punkta noteikumiem. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Uzņēmējam ir pienākums 3 (trīs) darba dienu laikā uzrādīt Līgumā prasītās apdrošināšanas polises un apdrošināšanas noteikumus."

Sestās rindkopas (b) apakšpunktu izteikt šādā redakcijā:
"(b) šajā punktā minēto apdrošināšanas polišu kopijas."

	18.2. līdz 18.4.
	Dzēst apakšpunktus

	19.1. 
Nepārvaramas varas definīcija
	19.1. punktā papildināt otro rindkopu ar vi punktu šādā redakcijā:
"(vi) publisko iestāžu prettiesiskas darbības".

	19.4. Nepārvaramas varas apstākļu sekas
	Pirmo rindkopu izteikt šādā redakcijā:
"Ja Uzņēmējs nespēj pildīt kādu no Līgumā noteiktajām saistībām nepārvaramas varas dēļ, par kuru ir iesniegts paziņojums saskaņā ar 19.2.apakšpunktu [Paziņojums par nepārvaramas varas apstākļiem], un viņam tiek kavēta Darbu izpilde saistībā ar šo nepārvaramās varas situāciju, Uzņēmējs saskaņā ar 20.1.apakšpunktu [Uzņēmēja prasījumi] ir tiesīgs prasīt termiņa pagarinājumu par jebkuru šādu kavējumu, ja tiek vai tiks aizkavēta Darbu izpilde saskaņā ar 8.4.apakšpunktu [Izpildes laika pagarināšana]."

	19.6. Iespēja pārtraukt Līgumu, maksājumi un atbrīvošana no saistību pildīšanas
	Dzēst otrās rindkopas (e) apakšpunktu.

	20.1. Uzņēmēja prasījumi
	Dzēst pirmās rindkopas otro teikumu 

Otro rindkopu izteikt šādā redakcijā:
[bookmark: _Hlk135888081][bookmark: _Hlk135888040]"Ja Uzņēmējs neiesniedz pieprasījuma paziņojumu 28 Dienu laikā kopš brīža, kad Uzņēmējs ir uzzinājis vai viņam vajadzētu uzzināt par šo notikumu vai apstākļiem, Pasūtītājam ir tiesības atteikt Izpildes laika pagarinājumu un/vai papildu samaksu. Šādā gadījumā Pasūtītājs ir atbrīvots no jebkādas atbildības saistībā ar šo prasījumu. Pretējā gadījumā ir jāņem vērā turpmākie šī apakšpunkta nosacījumi." 

	20.2. līdz 20.5.
	Dzēst apakšpunktus

	20.6.
Arbitrāža

	Izteikt punktu šādā redakcijā:
"Tiesa
Jebkuru strīdu, kura risinājumu Pusēm neizdodas panākt savstarpēju pārrunu ceļā, tiek nodots izskatīšanai tiesā saskaņā Piemērojamo likumu."

	20.7. un 20.8.
	Dzēst apakšpunktus

	20.9 "Fizisko personu datu aizsardzība"

	Papildināt Līgumu ar 20.9 punktu "Fizisko personu datu aizsardzība" šādā redakcijā:

"Puses apstrādā no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, kā arī Līguma izpildes laikā iegūtos fizisko personu datus, tikai ar mērķi nodrošināt Līgumā noteikto saistību un uz Pusēm attiecināmo juridisku pienākumu izpildi, ievērojot Piemērojamā likumā noteiktās prasības šādu datu apstrādei un aizsardzībai, tajā skaitā ievērojot Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) prasības.

Puse, kura nodod otrai Pusei fizisko personu datus apstrādei, atbild par attiecīgo datu subjektu personas datu apstrādes tiesiskā pamata nodrošināšanu.

Puses apņemas veikt Piemērojamā likumā noteiktos fizisko personu datu aizsardzības pasākumus, kā arī pēc otras Puses pieprasījuma iznīcināt no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, ja izbeidzas nepieciešamība tos apstrādāt Līguma saistību vai Piemērojamā likumā noteikto juridisko pienākumu izpildei.

Puses apņemas bez iepriekšējas saskaņošanas nenodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, izņemot gadījumus, kad Līgumā ir noteikts citādāk, vai Piemērojamais likums paredz šādu datu nodošanu.

Ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem Pusēm var rasties pienākums nodot tālāk trešajām personām no otras Puses iegūtos fizisko personu datus, tas pirms šādu datu nodošanas informē par to otru Pusi, ja vien Piemērojamais likums to neaizliedz.

Pasūtītāja kontaktinformācija fizisko personu datu aizsardzības jautājumos: pasts ast@ast.lv.

Gadījumā, ja Uzņēmējs Darbu izpildes vietā veic video novērošanu, tas informē Pasūtītāju ne vēlāk kā 7 Dienas pirms video novērošanas uzsākšanas, kā arī nodrošina Piemērojamam likumam atbilstoša, par video novērošanu informējoša paziņojuma izvietošanu Darbu izpildes vietā. Šis noteikums neatbrīvo Uzņēmēju no šajā Līgumā noteikto pienākumu izpildes. Pasūtītājam ir tiesības veikt video novērošanu Darbu izpildes vietā, ievērojot šajā Līgumā noteiktās prasības. "



	[bookmark: _Toc166297197]Uzņēmējs:
	Pasūtītājs:

	PS "ERR PB"
	AS "Augstsprieguma tīkls"

	
	


Dokuments parakstīts ar elektronisko parakstu, parakstītāja Vārds un Uzvārds ir norādīts elektroniskajā parakstā

































SPECIĀLO NOTEIKUMU PIELIKUMI


Speciālo noteikumu pielikums ___________:














Speciālo noteikumu pielikums ___________:
Līguma izpildes nodrošinājuma veidnes paraugs
(Līguma izpildes nodrošinājuma veidnes paraugs var tikt grozīts, ja šādi grozījumi neskar izpildes nodrošinājuma veidnē un Līgumā norādītos būtiskos noteikumus.)


<Pasūtītāja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese>

[bookmark: _Hlk179637736]LĪGUMA IZPILDES NODROŠINĀJUMS

Līguma "<Līguma nosaukums>" (Nr.<Līguma numurs>) izpildes garantija
(Līguma izpildes nodrošinājuma veidnes paraugs var tikt grozīts, ja šādi grozījumi neskar izpildes nodrošinājuma veidnē un Līgumā norādītos būtiskos noteikumus.)

<Vietas nosaukums>, <gads>.gada <datums>.<mēnesis>

Mēs, <Kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles vai apdrošināšanas sabiedrības/ ārvalsts apdrošināšanas filiāles nosaukums, reģistrācijas numurs, adrese, e-pasta adrese>, neatsaucami apņemamies 5 Dienu laikā no Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma, kurā minēts, ka

<Uzņēmēja nosaukums> <reģistrācijas numurs> <adrese> (turpmāk – Uzņēmējs) 

nav izpildījis no <gads>.gada <datums>.<mēnesis> noslēgtā līguma "<Līguma nosaukums>" (Nr.<līguma numurs>; turpmāk – Līgums) izrietošās saistības, tostarp ja Uzņēmējs nav pagarinājis šo līguma izpildes nodrošinājumu (turpmāk – Garantija) gadījumā, ja 28 Dienas no pēdējā Defektu paziņošanas perioda beigu datuma saskaņā ar Līguma <11.9.> apakšpunktu [Līguma izpildes apstiprinājums] nav izdots Līguma izpildes apstiprinājums, norādot ko Uzņēmējs nav izpildījis,

saņemšanas dienas, neprasot Pasūtītājam pamatot savu pieprasījumu, izmaksāt Pasūtītājam jebkuru tā pieprasīto summu vai summas, kas kopumā nepārsniedz <summa cipariem> EUR (<summa vārdiem> euro), maksājumu veicot uz pieprasījumā norādīto norēķinu kontu.

Ja saskaņā ar Līguma Speciālo noteikumu 4.2.punkta trešo rindkopu, Garantija tiek sadalīta, tad Līguma izpildes nodrošinājums iesniedzams šādā kārtībā: 
1) Līguma izpildes nodrošinājum 1. posms. Nodrošinājums ir iesniedzams un ir spēkā 10 Dienu laikā no Līguma vienošanās spēkā stāšanās dienas. Līguma izpildes nodrošinājuma termiņš ir Darbu un Posmu pieņemšanas – nodošanas apstiprinājuma izsniegšana.;
2)  Līguma izpildes nodrošinājuma 2.posms. Nodrošinājums iesniedzams un ir spēkā ne vēlāk kā no Darbu un Posmu pieņemšanas – nodošanas apstiprinājuma izsniegšanas. Līguma izpildes nodrošinājums ir spēkā līdz Līguma izpildes apstiprinājuma kopijas saņemšanai, ievērojot Līguma speciālo noteikumu 4.2.punkta otro rindkopu un 11.9.punktu. 




Pasūtītāja pieprasījumam jābūt nosūtītam uz e-pasta adresi____________________, vai iesniegtam Līguma izpildes nodrošinājuma izsniedzēja iestādes pasta adresē:________  ne vēlāk kā Garantijas beigu datumā - <gads>.gada <datums>.<mēnesis>[footnoteRef:4]. [4:  Datums 30 Dienas pēc tam, kad Inženieris izsniedzis Līguma izpildes apstiprinājumu.] 


Pieprasījumu parakstījušās personas parakstam jābūt notariāli apliecinātam, vai arī pieprasījums iesniedzams ar kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības, kas apkalpo Pasūtītāju, starpniecību vai nosūtāms uz kredītiestādes/apdrošināšanas sabiedrības e-pasta adresi, parakstīts ar drošu elektronisko parakstu. 

Pēc Pasūtītāja apliecinātas Darbu Pieņemšanas–nodošanas apstiprinājuma kopijas saņemšanas no Uzņēmēja mēs samazināsim Garantijas summu līdz 2[footnoteRef:5]% (diviem procentiem) par to nekavējoties informēsim Pasūtītāju.  [5:  Precizēt atbilstoši Speciālo noteikumu 4.2.punktā [Līguma izpildes garantija] noteiktajam.] 


Mēs apliecinām, ka izmaiņas Līgumā neietekmēs mūsu atbildības apjomu saskaņā ar šo garantiju. Mēs atsakāmies no tiesībām lūgt paziņot mums par izmaiņām Līgumā.
[Mēs apņemamies nekavējoties rakstiski informēt Pasūtītāju par apdrošināšanas līguma, kas noslēgts starp mums un Uzņēmēju izbeigšanu, darbības apturēšanu un atjaunošanu.]

Šai garantijai ir piemērojami Starptautiskās Tirdzniecības un rūpniecības kameras Vienotie noteikumi par pieprasījumu garantijām Nr.758 ("The ICC Uniform Rules for Demand Guaranties", ICC Publication No.758), kā arī Latvijas Republikas normatīvie tiesību akti. Visi strīdi, kas radušies saistībā ar piedāvājuma nodrošinājumu, izskatāmi Latvijas Republikas tiesā saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem tiesību aktiem.

[bookmark: _Hlk50725966]Līguma izpildes nodrošinājuma izmaksas gadījumā ar tā izmaksu saistītos izdevumus sedz Uzņēmējs. Ja Uzņēmējs minēto pienākumu neizpilda, Pasūtītājs ir tiesīgs segt minētās izmaksas Uzņēmēja vietā un tās pieprasīt no Uzņēmēja.



	<Paraksttiesīgās personas amata nosaukums, vārds un uzvārds>

	<Paraksttiesīgās personas paraksts>

	<Kredītiestādes/kredītiestādes filiāles/ārvalsts kredītiestādes filiāles  vai apdrošināšanas sabiedrības/ ārvalsts apdrošināšanas filiāles zīmoga nospiedums>




GALĪGAIS DARBU PIEŅEMŠANAS - NODOŠANAS AKTS 

	Vieta 
	Datums



Starp akciju sabiedrību "Augstsprieguma tīkls" (turpmāk "Pasūtītājs"), ko saskaņā ar [Pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments] pārstāv [Amats, vārds, uzvārds], no vienas puses, un [Uzņēmēja nosaukums] (turpmāk "Uzņēmējs"), ko saskaņā ar [Pārstāvības tiesības apliecinošs dokuments] pārstāv [Amats, vārds, uzvārds], no otras puses, tiek parakstīts šis Darbu pieņemšanas-nodošanas akts.


 	 
Ar šo puses apliecina, ka: 

1. 202__.gada _________ līguma Nr.___ "_________________" (turpmāk – Līgums) cena ir ____ EUR (_______) bez PVN;

2. Faktiski paveikto darbu izpildes cena ir _____ EUR (________) bez PVN. 

3. Faktiskais darbu pabeigšanas datums ir __________.

4. 202__. gada __.______kompetentās institūcijas izdotais akts Nr._________ par objekta nodošanu ekspluatācijā[footnoteRef:6]. [6:  Iekļauj, ja pēc darbu pabeigšanas ticis izdots kompetentās institūcijas akts par Objekta nodošanu ekspluatācijā.] 


5. Puses atzīst šādus neizpildītos darbus[footnoteRef:7]: [7:  Iekļauj, ja bijuši iepriekš plānoti, bet neizpildīti darbi, pēc kuriem vajadzība zudusi.] 



	Kārtas Nr.
	Neizpildīto darbu apraksts
	Darbu neizpildes iemesls
	Neizpildīto darbu vērtība

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	




6. Puses vienojas, ka Uzņēmējam jāveic atliktie darbi[footnoteRef:8]:  [8:  Iekļauj, ja ir jāveic atliktie darbi.] 

	Kārtas Nr.
	Atlikto darbu apraksts
	Atlikto darbu izpildes termiņš
	Atlikto darbu vērtība

	
	
	
	

	
	
	
	



7. Norēķini, kas ir paredzēti starp Pasūtītāju un Uzņēmēju tiek veikti atbilstoši Līguma noteikumiem un Līgumā noteiktajā kārtībā.

8. Garantijas termiņš saskaņā ar Līguma ___.punktu ir 60 (sešdesmit) mēneši no faktiskā Darbu pabeigšanas datuma, bet ne ātrāk kā akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā. 




	Pasūtītājs:
AS "Augstsprieguma tīkls"
	Uzņēmējs:
[Uzņēmuma nosaukums]

	Dārzciema iela 86, Rīga, LV-1073
	[Juridiskā adrese]

	Tālr. 67728353
	Tālr. [Tālr. Nr.] 

	Vienotais reģ. Nr.40003575567
	Vienotais reģ. Nr.[Reģ.Nr.]

	PVN maksātāja kods: LV40003575567
	PVN maksātāja kods: [maksātāja reģ.Nr.]

	Kredītiestāde: AS "SEB banka"
	Kredītiestāde: [Kredītiestādes nosaukums]

	SWIFT: UNLALV2X
	SWIFT: [SWIFT kods]

	Konta Nr.LV55UNLA0050000858505
E-pasts: ast@ast.lv
E-adreses kanāls
	Konta Nr. [Konta Nr.]
E-pasts: [E-pasts]
E-adreses kanāls

	
_____________________  /Vārds, Uzvārds/
/Amats/
	
______________________ /Vārds, Uzvārds/
/Amats/

	
_____________________  /Vārds, Uzvārds/
/Amats/
	
______________________ /Vārds, Uzvārds/
/Amats/





APDROŠINĀŠANAS  NOSACĪJUMI

Noslēdzamie apdrošināšanas līgumi

1. Būvdarbu un montāžas darbu (Iekārtu uzstādīšanas) apdrošināšanas polisi Līguma cenas apmērā, tajā skaitā, bet ne tikai apdrošinot to Pasūtītāja iekārtu bojāeju vai bojājumu, kuru montāžu, uzstādīšanu, demontāžu vai pārvietošanu Uzņēmējs veic, izpildot Līgumu. Gadījumā, ja šādu Pasūtītāja iekārtu vērtība ir lielāka par Līguma cenu, apdrošināšanas polisi izsniedz tās iekārtu vērtības apmērā, kas sastāda [Summa cipariem] EUR ([Summa vārdiem] euro) [Noteikumu piemēro gadījumā, ja objekta izpildē paredzēts izmantot arī AST iekārtas. Iekārtu cenu norāda iepirkumā]. Saskaņā ar apdrošināšanas polisi kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmēja tiek norādīta akciju sabiedrība "Augstsprieguma tīkls". Šo apdrošināšanu Uzņēmējs uztur spēkā visā Darbu veikšanas laikā. Apdrošināšana aptver visus zaudējumu riskus, kas saistās ar Uzņēmēja profesionālo darbību. Apdrošināšanas polisē iekļaujams 3 (trīs) gadu paplašinātais garantijas periods, kā arī projektētāja kļūdas apdrošināšana. Uzņēmējs minētās apdrošināšanas polises kopiju kopā ar pierādījumiem par apdrošināšanas prēmijas apmaksu iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms Darbu uzsākšanas Objektā. Būvdarbu un montāžas darbu (Iekārtu uzstādīšanas) apdrošināšanas polisi Uzņēmējs iesniedz Pasūtītājam līdz būvdarbu nosacījumu izpildei.
2. Uzņēmēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, kā arī paredzot šādus noteikumus: apdrošināšanas summa: 1 000 000,00 EUR (viens miljons euro, 00 centi), apdrošinājuma ņēmēja pašrisks ne vairāk kā 700,00 EUR (septiņi simti euro, 00 centi), kā arī 3 (trīs) gadu pagarinātais zaudējumu pieteikšanas periods un tai ir jāaptver civiltiesiskās atbildības riski pret trešajām personām saistībā ar Darbu veikšanu. Šo apdrošināšanu Uzņēmējs uztur spēkā visā Darbu veikšanas un garantijas laikā. Apdrošināšanas polisē tiek noteikts, ka apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs var būt jebkura fiziska vai juridiska persona (tajā skaitā Pasūtītājs), kam var rasties prasījums saistībā ar Darbu veikšanu. Uzņēmējs minētās apdrošināšanas polises kopiju kopā ar pierādījumiem par apdrošināšanas prēmijas apmaksu iesniedz Pasūtītājam ne vēlāk kā 10 (desmit) dienas pirms Darbu uzsākšanas Objektā.
2.1. Darbos iesaistīto būvspeciālistu civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi atbilstoši spēkā esošo normatīvo aktu prasībām.
2.2. Līguma izpildes beigu vai starptermiņa pagarināšanas gadījumā, izdevumus, saistītus ar apdrošināšanas līgumu pagarināšanu sedz tā Puse, kuras vainas dēļ pagarināti Līguma izpildes termiņi.


Šis dokuments ir parakstīts ar elektronisko parakstu (bez droša e-paraksta)
Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu





Šis dokuments ir parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu
