Saskaņā ar 2021.gada 15. jūlijā noslēgtā līguma Nr.AST/21-432 "Par 330 kV elektropārvades līniju Valmiera-Tartu un Valmiera-Tsirguliina pārbūvi Latvijas teritorijā" grozījumu pamatojums:
1) 2022.gada 24.februārī ir sākta neizprovocēta plaša mēroga Krievijas Federācijas militāra agresija pret Ukrainas Republiku;

2) saistībā ar augstāk minēto ģeopolitisko situāciju pret Krievijas Federācijas un Baltkrievijas Republikas juridiskajām un fiziskajām personām ir piemērotas plaša mēroga starptautiskās sankcijas, līdz ar ko būtiski tiek ietekmēts tirdzniecības un preču piegādes process ne tikai Latvijā, bet Eiropā un visā pasaulē, t.sk. būvniecības nozarē;

3) piemērojamo sankciju rezultātā būtiski palielinājušās līguma izmantoto preču, iekārtu, to ražošanai nepieciešamo izejmateriālu cenas;

4) materiālu un montāžas darbu izmaksu sadārdzinājuma kompensēšana (cenu indeksācija) saistībā ar starptautiskajām sankcijām.

