
PROCESA SHĒMA UN LAIKA GRAFIKS 
JAUNAS APAKŠSTACIJAS IZBŪVEI ZEMATSLĒGAS GADĪJUMĀ

1.

PIETEIKUMS

(procesa sākums)

VIENOŠANĀS SLĒGŠANA

par iepirkumiem, projektēšanu,  
apmaksu utt.

 
 

 
 

 

 

* Jauda tiek rezervēta 

Galalietotājam vai Sadales 

sistēmas operatoram

- Drošības naudas maksājums 
par jaudas rezervēšanu

 

 
 

 
 

 

 

IEPIRKUMU 
DOKUMENTĀCIJAS 
IZSTRĀDE

IEPIRKUMU 
PROCEDŪRAS 
VEIKŠANA

PIESLĒGUMA 
LĪGUMS**

PROJEKTĒŠANA, IEKĀRTU 
PIEGĀDE, BŪVDARBI 
APAKŠSTACIJAS EKSPLUATĀCIJAS 
PIEŅEMŠANA

Jānodrošina 10% (desmit procentus) no  
Tehniskajās prasībās noteiktās uzstādītās 
jaudas vai vismaz 5 MW (atkarībā no tā, 
kura vērtība ir lielāka)

** Jauda tiek rezervēta konstantajam vai elastīgajam pakalpojumam

EKSPLUATĀCIJAS 
PIEŅEMŠANA*

* Izbūvēti 10% no

SISTĒMAS 
PAKALPOJUMA 
LĪGUMS

Zeme reģistrēta 
Zemesgrāmatā 
uz AST vārda

EKSPLUATĀCIJAS 
PIEŅEMŠANAS 
PROCEDŪRA

Pieņemts  
ekspluatācijā 
(procesa beigas)

TEHNISKĀS PRASĪBAS UN RĒ 

RĒĶINS*

3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

APTUVENS  
DIENU  

SKAITS AST

60 60 90 ≥45

20

180 765

20

KOPĀ 1095  DIENAS/~3 GADI

ZEMES IEGĀDES LĪGUMS VAI 
APBŪVES TIESĪBU LĪGUMS

10.

SVARĪGI! DIENU SKAITS VAR BŪT LIELĀKS, JA:
1) apakšstacijas pieslēgšanai ir jāizbūvē jauna elektropārvades līnija un ir nepieciešams IVN, kā arī saskaņojumi ar zemes īpašniekiem;

2) nav iesniegti visi dokumenti vai tie ir nekorekti noformēti;

3) dienu skaits, pieņemot ekspluatācijā, ir atkarīgs no lietotāja/ražotāja testu un pārbaužu organizēšanas un pārbaužu rezultātiem.

2.

Objektīvu iemeslu dēļ reālais pieslēguma izbūves termiņš var būt garāks par noteikto 1095 dienu periodu


