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	15.07.2021.
	Nr. 2.5/2021/2409

	Uz 
	Nr. 


 
	Sarunu procedūras pretendentiem



Par sarunu procedūru "Apakšstacijas "Grobiņa" 330 kV sadalietaises pārbūve" (ID Nr.AST2021/43-ES) - atbildes uz pretendenta jautājumiem
Cienījamās dāmas /Godātie kungi!
Ar šo vēstuli sniedzam atbildi uz pretendenta uzdotajiem jautājumiem par sarunu procedūru.
1. Jautājums: Sakarā ar jūsu 2021. gada 07. jūlija vēstulē Nr.2.5/2021/2311 sniegtām atbildēm: 
uz 66. jautājumu - "…… . ……., bet Uzņēmējs var izvērtēt un piedāvāt arī citu kabeļu trases novietojumu…..", lūdzu tomēr pievērst uzmanību šim jautājumam atkārtoti un veikt papildinājumu, precizējumu Sarunu procedūras nolikuma dokumentācijā, rodot iespēju strikti noteikt  110kV kabeļtrašu izvietojuma vietu vai nodefinējot nepieciešamo kabeļa garumu, kas ir obligāti saistoši visiem pretendentiem un nevar būt izmaināmi realizācijas procesā. Nenosakot 110kV kabeļtrases izvietojama vietu vai/un kabeļa garumu, tiek radīta nevienlīdzīgas konkurences situācija. Pastāv arī liela potenciālā riska iespēju kā Uzņēmējam - nepareizi izvēloties trases vietu, tā arī Pasūtītājam, ja tiks konstatēts, ka Uzņēmēja piedāvājuma cenā  ietvertais kabeļtrases izvietojums nav iespējams un Uzņēmējs nav spējīgs to apmaksāt. Šis risks domājams ir novēršams jau sarunu procedūras laikā pirms piedāvājumu iesniegšanas*.
* - pēc aptuvenās aplēses kabeļu garumi (ņemot vērā trašu iespējamo izvietojumu) var atšķirties līdz 2,5 reizēm. Zinot iespējamās 110kV kabeļa iegādes un darba izmaksas, atšķirība  cenās varētu sasniegt simt un vairāk tūkstošus eiro.
[bookmark: _GoBack]Atbilde: Ņemot vērā, ka AS "Augstsprieguma tīkls" sinhronā kompensatora stacijas iepirkumā arī norādījusi Projektēšanas uzdevuma "Apakšstacijas Nr.60 "Grobiņa" 330kV sadalnes paplašināšanai ar vienu pievienojumu sinhronā kompensatora pieslēgšanai un teritorijas infrastruktūras sakārtošanai" 18. lapaspusē esošajā skicē norādīto 110 kV kabeļu līniju novietojumu, un sinhrono kompensatoru stacijas būvdarbu veicējs rēķinās ar norādīto 110 kV kabeļu līnijas novietojumu, pretendentam jāparedz 110 kV kabeļu līniju izbūve atbilstoši Projektēšanas uzdevuma 18. lapaspusē norādītajam novietojumam.
2. Jautājums: Sakarā ar jūsu 2021. gada 07. jūlija vēstulē Nr.2.5/2021/2311 sniegtām atbildēm: 
uz 73. jautājumu sniegto atbildi lūdzu papildus skaidrot - vai Uzņēmējam pašpatēriņa pieauguma novērtēšanā ir jāņem vērā arī sinhronā kompensatora pievienojuma slodzes. Ja tas tā ir, lūdzu tās izsniegt. Gadījumā, ja sinhronā kompensatora radītā slodze izraisa esošo pašpatēriņa transformatoru jaudas, taisngriežu jaudas vai akumulatoru baterijas kapacitātes nepietiekamību – kā un kas apmaksās pašpatēriņa transformatoru, akumulatoru baterijas, taisngriežu nomaiņu?
Atbilde: Uzņēmējam jāņem vērā tikai tas slodzes pieaugums, ko patērēs jaunizbūvējamā 330kV pievienojuma primārā un sekundārā iekārta. SK stacijas pašpatēriņš tiks nodrošināts no cita elektroenerģijas avota.
3. Jautājums: Sakarā ar jūsu 2021. gada 07. jūlija vēstulē Nr.2.5/2021/2311 sniegtām atbildēm: 
uz 77. jautājumu -  "AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) norāda, ka FIDIC Vispārīgo noteikumu 6.5.punkts "Darba laiks" (b) apakšpunkts paredz, ka arī Inženieris var dot piekrišanu darbu veikšanai pēc darba laika. Līdz ar to, ja Uzņēmējam būs nepieciešamība, tas var vērsties pie Inženiera. AST nesaskata nepieciešamību paredzēt izmaiņas līgumā"
Prakse pierāda, ka FIDIC inženieris mēdz būt diezgan subjektīvs savos lēmumos un ne vienmēr ir pretimnākošs. Lūdzu tomēr nodefinēt pagarināta un/vai brīvdienu darba laika iespēju, ja to prasa tehnoloģija un/vai līguma izpildes termiņi, nosakot prasību, ka Pasūtītājs ir tiesīgs atļaut veikt darbus ārpus darba laika, ja Uzņēmējs prasījumu ir noraidījis FIDIC inženieris
Atbilde: AS "Augstsprieguma tīkls" vērš iesniedzēja uzmanību uz FIDIC Speciālo noteikumu 3.8.pakašpunktu, kurā, cita starpā, ir noteikts, ka pasūtītājam ir tiesības pieprasīt inženierim mainīt jebkuru tā lēmumu, rīkojumu vai citu norādi, ja tāda pasūtītāja ieskatā izdota pretēji pasūtītāja interesēm. Inženierim ir pienākums pasūtītāja pieprasījumu izpildīt tā norādītajā laika periodā. Līdz ar to gadījumā, ja inženieris atsakās pagarināt darba laiku, uzņēmējam ir tiesības vērsties pie pasūtītāja, lai izvērtētu darba laika pagarināšanas nepieciešamību.
4. Jautājums: Lūdzu rast iespēju sarunu procedūras nolikuma Līgumprojekta  PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMĀ izņemt  20000 eiro līgumsodu par katru nelaimes gadījumu, kas pēc būtības provocē  Uzņēmēju slēpt šo nelaimes gadījumu, kā arī pastāv iespēja šo izmaksu iekļaušanai piedāvājuma cenā.

Atbilde: AS "Augstsprieguma tīkls" paskaidro, ka FIDIC līguma Piedāvājuma pielikuma 7.11.punktā paredzētā līgumsoda apmērs ir noteikts, ņemot vērā tiesu un valsts iestāžu īstenoto praksi, lemjot par zaudējumu atlīdzību par fiziskajai personai nodarīto kaitējumu. Norādām, ka fiziskās personas nāves gadījumā zaudējumu atlīdzība ir ievērojami lielāka. Līdz ar to AS "Augstsprieguma tīkls" ieskatā minētā summa ir samērīga.
5. Jautājums: Lūdzu rast iespēju sarunu procedūras nolikuma Līgumprojekta  PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMĀ limitēt "Līgumsodu par programmas neiesniegšanu" un "Līgumsodu par līgumsaistību neizpildi", norādot maksimālo summu vai procentu no līguma cenas un/vai piesaistot-ierobežojot šis izmaksas ar  iespējamo līguma pārtraukšanu.
Patreizējā redakcijā šīs izmaksas vismaz teorētiski var pārsniegt Līguma cenu tādējādi Valsts kapitāla uzņēmums kaut kādā mērā sevi pielīdzina ātro kredītu aizdevējfirmām ar bezlimita prasībām.
Atbilde: AS "Augstsprieguma tīkls" norāda, ka FIDIC Speciālo noteikumu 8.3. un 15.6. punktā ir paredzētas pasūtītāja tiesības nevis pienākums piemērot līgumsodu. Līdz ar to AS "Augstsprieguma tīkls" paskaidro, ka katrā gadījumā līgumsoda piemērošana ir vērtējama atsevišķi, ņemot vērā konkrētā pārkāpuma ietekmi uz līguma izpildi.

6. Jautājums: Lūdzu rast iespēju sarunu procedūras nolikuma Līgumprojekta  PIEDĀVĀJUMA PIELIKUMĀ pozīcijas "Minimālā Starpmaksājuma apstiprinājuma aktā iekļaujamo summa" Datos izteikto prasību  - "Tomēr maksājumi veicami ne retāk kā 1 reizi gadā"  aizstāt ar "Maksājumi veicami 1 reizi mēnesi atbilstoši izpildīto un akceptēto darbu apjomam" vai arī uz "Tomēr maksājumi veicami ne retāk kā 1 reizi 2 mēnešos".
	Esošā redakcija var radīt precedentu, ka samaksa tiek veikta 1 reizi gadā un Uzņēmējs faktiski tiek pielīdzināts kredītiestādei (bankai), kas šai gadījuma nodarbojas ar labdarību nesaņemot procentus, kā arī, ja Uzņēmējam pietrūks apgrozāmo līdzekļu - tas būs spiests aizņemties trūkstošo daļu no ārvalstu komercsabiedrību (banku) meitas uzņēmumiem vai filiālēm Latvijā, tādējādi stimulējot ārvalstu kapitāla uzņēmuma ieņēmumus?
Atbilde: AS "Augstsprieguma tīkls"  norāda, ka, ņemot vērā tā pieredzi darbā ar FIDIC līgumiem, iesniedzēja aprakstītā situācija nav iespējama, līdz ar to maksājuma veikšanas biežums tiek saglabāts FIDIC līguma Piedāvājuma pielikuma 14.6.punktā iekļautajā redakcijā.
7. Jautājums: Uzņēmēju piesaiste, ja tie nav bijuši ietverti Sarunu procedūras piedāvājumā jāapstiprina FIDIC inženierim. Šajā sakarā ir jāsaskaņo arī tie, ko pēc Sarunu procedūras nolikuma limitē ar 2%  (nav jāuzrāda piedāvājumā) no piedāvājuma cenas, kas savukārt pie formālas FIDIC inženiera pieejas - neiedziļinoties svarīgumā, nozīmīgumā attiecībā uz energoobjekta specifiku, uzdevumu, lomu vai veicamo darbu, var novest pie apakšuzņēmēju noraides, piemēram, apakšuzņēmējs nav būvkomersantu reģistrā - ir tikai komersantu reģistrā. Tas savukārt var radīt pie darbu izpildes termiņa  kavējuma.
Augšminētā sakarā lūdzu Līgumā  atrunāt šāda gadījuma risināšanas kārtību, nosakot iespēju Pasūtītājam pieņemt lēmumu. 
Atbilde: Atbildot uz jautājumu, AS "Augstsprieguma tīkls" norāda, ka saskaņā ar FIDIC Speciālo noteikumu  3.1.punkta "Inženiera pienākumi un pilnvaras" 6.rindkopas (b) apakšpunktu, šādos gadījumos Inženierim jāsaņem iepriekšēja Pasūtītāja rakstiska atļauja: piekrītot apakšuzņēmēju nomaiņai un piesaistīšanai (4.4.(b) apakšpunkts). Speciālo noteikumu 4.4.punkta 2.rindkopas (b) apakšpunkts nosaka, ka piedāvājumā norādīto apakšuzņēmēju nomaiņai un jaunu apakšuzņēmēju iesaistei ir nepieciešama Inženiera rakstveida piekrišana. Inženieris pieņem lēmumu ar Pasūtītāja rakstveida akceptu atļaut vai atteikt apakšuzņēmēju nomaiņu vai jaunu apakšuzņēmēju iesaistīšanu ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc tam, kad ir saņēmis visu informāciju un dokumentus, kas nepieciešami lēmuma pieņemšanai, saskaņā ar publisko iepirkumu regulējošos normatīvos aktos noteiktajiem nosacījumiem. Tā kā no iepriekšminēto punktu redakcijas izriet, ka apakšuzņēmēju nomaiņu un piesaisti izvērtē gan Pasūtītājs, gan Inženieris,  AS "Augstsprieguma tīkls" nesaskata nepieciešamību veikt izmaiņas līgumā. 
8. Jautājums: Pēc FIDIC visi materiāli jāskaņo ar Inženieri, kas ir samērā aplami, ja skaņo arī sīkos, mazvērtīgos materiālus un iekārtu. Ja Inženieris pieiet formāli – visu materiālu, iekārtu skaņošana ir liels, laikietilpīgs process un izskatīšanas termiņš var vairākkārtīgi tikt atkārtots, ja materiāls tiek noraidīts. Praksē jau ir gadījumi, kad skaņojot materiālu vai iekārtu, kas ir bijusi projektā, kad  beidzot tiek panākts saskaņojums no FIDIC inženiera, izrādās, ka šo iekārtu, materiālu vairs neražo vai arī to nepiedāvā vietējie mazumtirgotāji, jo tas ir izbeidzies noliktavā. 
Lūdzu Līgumā  nodefinējot, ka jāskaņo tikai materiāli, kas nav ietverti piedāvājumā  un tehniskajā projektā, kā arī nav jāskaņo palīgmateriāli un mazvērtīgā iekārta.

Atbilde: Izvērtējot iesniedzēja uzdoto jautājumu, AS "Augstsprieguma tīkls" norāda, ka līguma izpildes laikā uzņēmējs var nesaskaņot iekārtas, kas ir iekļautas piedāvājumā un kuras AS "Augstsprieguma tīkls" jau ir izvērtējis pirms līguma noslēgšanas. Vienlaikus AS "Augstsprieguma tīkls" norāda, ka, lai izvairītos no gadījumiem, kad darbu izpildē tiek izmantoti nesaskaņoti materiāli un līdz ar to inženieris nevar akceptēt darbu izpildi, uzņēmējam jāveic piedāvājumā neiekļautu iekārtu un materiālu saskaņošana. 


Ar cieņu

	Valdes loceklis
	Mārcis Kauliņš
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